

## DODATEK č. 4

### ke Smlouvě o dílo (Souhrnu smluvních dohod)

č. smlouvy objednatele 15PT-000444 a č. smlouvy zhotovitele 2015/117

na realizaci zakázky

„I/35 Lešná - Palačov, DSP/IČ/VD-ZDS/AD“  
mezi

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

**vedoucí účastník společnosti**

zhotovitelem: **COMPLEX PROJEKT SP. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe**

se sídlem: ul. Ligocka 103/8, 40-568 Katowice, Polská republika,

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO (REGON): 008433129, DIČ (NIP): 634-013-28-96,

Zapsán v obchodním rejstříku: Okresní soud v Katovicích pod číslem (KRS) 0000192626

**účastník společnosti**

zhotovitelem: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**

se sídlem: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 35860073 DIČ: CZ682290347

Zapsán v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 29057/B

**účastník společnosti**

zhotovitelem: **Link projekt s. r.o.**

se sídlem: Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 27678032 DIČ: CZ27678032

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

**účastník společnosti**

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

**účastník společnosti**

tvořící společnost nazvanou: **HBH / COMPLEX / AMBERG / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 7. 2015 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 15PT-000444, č. smlouvy zhotovitele: 2015/0117 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „I/35 Lešná - Palačov, DSP/IČ/VD-ZDS/AD“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ SP“), vypracování projektové dokumentace pro VD-ZDS.
- 1.2 Následně dne 20.5.2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, kterým byl předmět plnění rozdělen na dvě části (i) stavební objekty týkající se SSÚD Poruba a (ii) ostatní objekty – sil. I/35. Dodatkem č. 2 ze dne 20.12.2017 se i s ohledem na řešení koncepce výstavby SSÚD Poruba upřesnilo věcné, finanční a termínové rozdělení plnění Smlouvy s tím související urychlení majetkoprávní přípravy. Dodatek č. 3 zahrnul dodatečné služby vyvolané novými požadavky uživatele střediska SSÚD a platných předpisů (PPK-SÚD).
- 1.3 Předmětem tohoto dodatku č. 4 je dotisk 4 paré čistopisu VD-ZDS část „Ostatní“ se zapracováním dodatečných informací a připomínek vzešlých z výběrového řízení na zhotovitele stavby (Dodatečné služby).
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

## II. ZMĚNA ZÁVAZKU

Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

- **Bod I. Cena a II. Termín dokončení Souhrnu smluvních dohod – Smlouvy**

**Nové znění:**

- I. Cena
- |  |          |                               |
|--|----------|-------------------------------|
| a. Nabídková cena bez DPH                      | =        | 59 021 800,- Kč               |
| b. Cena dle dodatku č. 1 bez DPH               | =        | 59 021 800,- Kč               |
| c. Cena dle dodatku č. 2 bez DPH               | =        | 62 651 408,- Kč               |
| d. Cena dle dodatku č. 3 bez DPH               | =        | 63 053 808,- Kč               |
| e. Cena dle dodatku č. 4 bez DPH               | =        | 63 324 608,- Kč               |
| f. DPH   | =        | 13 298 168,- Kč               |
| <b>g. Cena dle dodatku č. 4 (e + f) celkem</b> | <b>=</b> | <b><u>76 622 776,- Kč</u></b> |
- přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách
- II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

- Odměna za Dodatečné služby podle Dodatku č. 4 bude zhotoviteli uhrazena po uzavření Dodatku č. 4. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí uceleného předmětu Dodatečných služeb bez vad a nedodělků objednatelem.

- **OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

### I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 nahrazuje příslušný list oceněného rozpisu služeb, který je přílohou Dodatku č. 3 ze dne 20.6.2023.

### III. C) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

III. C2) Položkový rozpočet - VD-ZDS část „Ostatní“ který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 nahrazuje příslušný listy oceněného soupisu služeb, který je přílohou Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2017.

## III.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 3 zůstávají beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 3.3 Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

III. C2) Položkový rozpočet - VD-ZDS - část Ostatní

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Za Zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
06.11.2023 11:32:01

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.27  
14:07:30 +02'00'

NÁZEV AKCE:

**I/35 Lešná - Palačov, DSP/IČ/VD-ZDS/AD**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**