

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 462/002

Číslo ZBV:
0097.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci požadavků budoucího správce, dochází ke změnám spadajícím do Skupiny č. 5 - bylo zaměněno ocelové lano za nerezové. Doplněny byly smyčkové izolátory z důvodu dodržení požadavku na třetí izolaci v převěsech. Ocelové výložníky byly kompletně nahrazeny dvojitými sklolaminátovými výložníky, na základě změny standardů. Doplněno bylo vyvěšení armatur nad výhybkami v podobě lana Minoroc. Doplněny dodatečné nátěry stožáru TV.
Týká se položek č.: 9, 16, 21, 103, 102, 104, 105, 110.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-140 266,10	304 143,37	163 877,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-10-2023_p

Supervize

datum ______p

Správce stavby

datum 23. 10. 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 26.10.23_p

Zhotovitel

datum 03-10-2023_p

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0097.5

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	74C571.	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ. FE											
16	R3.	IZOLÁTOR SMYČKOVÝ											
21	R8.	VÝLOŽNÍK DL.4-7M NA TRUBKOVÝ STOŽÁR, IZOLOVANĚ RAMENO											
Nové položky													
103	101.	TAŽENÍ NEREZ LANA DO 50 MM2											
102	102.RV23.	DVOJITÝ VÝLOŽNÍK PLASTOVÝ NA TRUBKOVÉM STOŽÁRU VČ. VYVĚŠENÍ											
104	104.RV23.	VYVĚŠENÍ KŘÍŽENÍ. LANO MINOROC											
105	105.RV23.	Nátěr stožáru											
110	110.RV23.	Očnice smyčkového izolátoru											
Celkem								150 176,26	-140 266,10	304 143,37	314 053,53	163 877,27	109,12

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-10-2023

Datum: