



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2023-00148 Kontejnerové stání Stavbařů, 1.stanoviště
Číslo smlouvy Zhotovitele: 202 312 ze dne 28.7.2023

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Strakonice

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

00251810

CZ00251810

ČSOB

182050112/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

se sídlem:

statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T spol. s r.o.

Komenského 373, 386 01 Strakonice

Ing. Holeček Jan, jednatel

45023522

CZ45023522

MONETA MONEY BANK

383321294 /

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: stavbyvedoucí, bude uveden ve stavebním deníku

dále jen „Zhotovitel“.

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

„Kontejnerové stání Stavbařů, 1.stanoviště“

Strana 2 (celkem 3)

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	2.106.920 Kč
DPH	442.453 Kč
Cena včetně DPH	2.549.373 Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1 55.557 Kč bez DPH

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	2.162.477,00 Kč
DPH celkem:	454.120,00 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	2.616.597,00 Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 08.11.2023 pod Usnesením č. **1447/2023 (29/1)**.

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:

Ve Strakonících, dne 15. 11. 2023



Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících, dne 15. 11. 2023



Ing. Jan Holeček, jednatel
STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T spol. s r.o.

Vyhotoveno na základě USNESENÍ
č. 1447/2023 (29/1)
Vypracoval ING. PAUL PIVNÍČKA
Za věcnou správnost odpovídá
ING. JANA NAROVCOVA
Ve Strakonících dne 10. 11. 2023
Podpis

INSPEKTY
KONTROLNÍ
CENTRUM

