



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		009																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání konstrukcí ve výkopech		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 009 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání konstrukcí ve výkopech DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>40 845,45 Kč</td><td>8 577,54 Kč</td><td>49 422,99 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-7 527,38 Kč</td><td>-1 580,75 Kč</td><td>-9 108,13 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>33 318,07 Kč</td><td>6 996,79 Kč</td><td>40 314,86 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40 845,45 Kč	8 577,54 Kč	49 422,99 Kč	Méněpráce:	-7 527,38 Kč	-1 580,75 Kč	-9 108,13 Kč	Rozdíl:	33 318,07 Kč	6 996,79 Kč	40 314,86 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	40 845,45 Kč	8 577,54 Kč	49 422,99 Kč															
Méněpráce:	-7 527,38 Kč	-1 580,75 Kč	-9 108,13 Kč															
Rozdíl:	33 318,07 Kč	6 996,79 Kč	40 314,86 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>14. 10. 2023</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, _____ _____	SPRÁVCE STAVBY: <u>DI H43</u> _____ _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 009 Bourání konstrukcí ve výkopech

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			33 318,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 318,07

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 318,07 CZK
Základní DPH	21 %	6 996,79 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

40 314,86 CZK

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
Zábřovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447

dne

9. 10

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 318,07	100,0
Cena celkem					33 318,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	Bourání konstrukcí ve výkopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				33 318,07	
1	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,00000	15 050,00	15 050,00	RTS 23/ II
2	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách bagrem s kladivem	m3	3,30000	4 203,00	13 299,00	RTS 23/ II
3	131601101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 7 do 100 m3	m3	3,20000	1 286,00	4 115,20	RTS 23/ II
4	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	7,50000	215,50	1 616,25	RTS 23/ II
		3,2+1,0+3,3		7,50000			
5	162701152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 7000 m	m3	7,50000	272,00	2 040,00	RTS 23/ II
6	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,50000	600,00	4 725,00	RTS 23/ II
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-7,50000	37,50	-2 531,25	SoD
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-3,75000	11,30	-42,38	SoD
8	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-7,50000	12,50	-843,75	SoD
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-7,50000	146,00	-4 110,00	SoD
Celkem						33 318,07	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova		
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY		
Rozpočet:	ZL č. 009 Bourání konstrukcí ve výkopech		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Přikop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 527,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 527,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-7 527,38 CZK
Základní DPH	21 %		-1 580,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-9 108,13 CZK
v  Za zhotovitele dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-7 527,38	100,0
Cena celkem					-7 527,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	Bourání konstrukcí ve výkopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-7 527,38	
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojné	m3	-7,50000	337,60	-2 531,25	SoD
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 3,	m3	-3,75000	11,30	-42,38	SoD
8	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-7,50000	112,50	-843,75	SoD
11	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-7,50000	1548,00	-4 110,00	SoD

Celkem						-7 527,38	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 009 Bourání konstrukcí ve výkopech

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			40 845,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 845,45


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 845,45 CZK
Základní DPH	21 %	8 577,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


49 422,99 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 845,45	100,0
Cena celkem					40 845,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	Bourání konstrukcí ve výkopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				40 845,45	
1	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,00000	15 050,00	15 050,00	RTS 23/ II
2	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách bagrem s kladivem	m3	3,30000	4 030,00	13 299,00	RTS 23/ II
3	131601101R00	Hloubení nezapeřených jam v hor.7 do 100 m3	m3	3,20000	1 285,00	4 115,20	RTS 23/ II
4	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,50000	235,50	1 616,25	RTS 23/ II
		3,2+1,0+3,3		7,50000			
5	162701152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	m3	7,50000	272,00	2 040,00	RTS 23/ II
6	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katel. odpadů 17 05 04	m3	7,50000	560,00	4 725,00	RTS 23/ II
Celkem						40 845,45	