



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

205/23/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **MIDAKON s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Sedlák
zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Sedlák
sídlo: Na Návsí 18/4, 620 00 Brno
IČ (IČO): 08927677
DIČ: CZ08927677
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět smlouvy, odst 1. se upravuje a doplňuje následovně:

Předmět plnění se oproti původnímu řešení rozšiřuje o řešení chodníku od křižovatky se Svatoplukovou ulicí - od stávajícího úseku s povrchem ze zámkové dlažby po nový most, vč. příslušných souvisejících úprav – doplnění a náhrada obrub, zrušení svodidel, případná úprava trasování.

Čl. X. Cena díla, odst. 1 se doplňuje a mění následovně

1. Cena se upravuje o cenu prací vyplývajících z rozšíření předmětu plnění v souladu se zhotovitelem projednanou cenovou nabídkou na provedení těchto prací:

Dokumentace DSP+PDPS	29 000 Kč
Geodetické zaměření	8 000 Kč
Položkový rozpočet	9 000 Kč
Tisk 4 paré	3 000 Kč

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 je tedy stanovena následovně:

Předprojektová příprava	108 000 Kč
DÚSP, PDPS	291 000 Kč
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>50 000 Kč</u>
Cena za projekt DÚSP v podrobnosti DPS, vč. přípravy a IČ	449 000 Kč
DPH 21%	94 290 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	543 290 Kč

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 22.05.2023, usnesením č. 423/11

Ve Šternberku, dne

V Brně dne

za objednatele

Ing. Stanislav Orság
Starosta

za zhotovitele

Ing. Milan Sedlák
jednatel Midakon s.r.o.