

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby č. SW/23/09

I. Smluvní strany

1. Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen: Mgr. Petrem Solichem, ředitelem
IČO: 13644301
DIČ: CZ13644301
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 28437781/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. MAJAG s. r. o.

se sídlem: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno - město
zastoupena: Ing. et. Ing. arch. Pavlem Gebauerem, jednatelem
IČO: 09614702
DIČ: CZ09614702
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2001887925/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119874

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2023 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě stavby č. SW/23/09 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Energetické úspory VI. Etapa - SŠŘ Frýdek-Místek“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých a zjištěných na základě provedení 1. části díla „zaměření a průzkumy“, kterým byl zjištěn nevyhovující stav hydroizolace spodní stavby a výskyt radonu (podlaha 1.NP), vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy je nutné doplnit projektovou dokumentaci „jednostupňovou“ v rozsahu pro provádění stavby (dále jen „DPS“) o **sanace vlhkosti zdiva včetně provedení inženýrské činnosti..** Výše uvedené změny (vícepráce) jsou nezbytné za účelem zajištění komplexního fungování navrhovaných opatření v rámci energetických úspor a naplnění účelu smlouvy. Cena

víceprací, která zahrnuje rozšíření DPS a s tím souvisejí inženýrskou činnost a autorský dozor, byla vyčíslena na 295.000 Kč bez DPH, DPH činí 61.950 Kč; **cena víceprací včetně DPH tak činí 356.950 Kč.**

4. Výzva objednatele ke zpracování DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy byla doručena zhotoviteli dne 25. 10. 2023, a tudíž je termín pro provedení a předání této části díla **do 23. 1. 2024**. Zhotovitel konstatuje, že doplnění projektové dokumentace nemá vliv na dobu plnění a DPS předá ve výše uvedeném termínu.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek VII odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené vícepráce nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	140.000,-	29.400,-	169.400,-
2. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	515.000,-	108.150,-	623.150,-
Cena celkem		655.000,-	137.550,-	792.550,-

2. Článek XIII odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené vícepráce nahrazuje tímto zněním:

Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) **odměna za inženýrskou činnost:**

bez DPH	105.000 Kč
DPH 21 %	22.050 Kč
včetně DPH	127.050 Kč

b) **odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:**

bez DPH	25.000 Kč
DPH 21 %	5.250 Kč
včetně DPH	30.250 Kč

c) **odměna za výkon autorského dozoru:**

bez DPH	30.000 Kč
DPH 21 %	6.300 Kč
včetně DPH	36.300 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne

V Brně dne

Mgr. Petr Solich Digitálně podepsal
Mgr. Petr Solich
Datum: 2023.11.15
10:22:25 +01'00'

Ing. Pavel Gebauer Digitálně podepsal
Ing. Pavel Gebauer
Datum: 2023.11.09
09:43:40 +01'00'

za objednatele
Mgr. Petr Solich
ředitel

za zhotovitele
Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
jednatel