

CES: XX/ROK/GARANT

Číslo a název stavby: LI020150 Hrádek n. N – ČSOV Hrádek n. N – Loučná – zkapacitnění

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 22309

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
zastoupená: Josefem Kubešem – jednatelem
Ing. Petrem Jandou – jednatelem
Ing. Romanem Šmerdou – jednatelem
Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú. 9029040461/0100
Česká spořitelna a.s. č. ú. 9029040402/0800
telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. S ohledem na změnu PD se termín dokončení Díla dle čl. III Čas plnění posouvá na 30. 6. 2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny číslo ZL_01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci, dne 27.10.23

Objednatel:

08-11-2023

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Josef Kubeš
jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

.....
Ing. Petr Janda
jednatel
Ještědská stavební společnost spol s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol.s r.o. Selská 517, 46001 Liberec XII – Staré Pavlovice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 24.10.2023	
Název akce: LI020150 Hrádek n. N – ČSOV Hrádek n. N – Loučná – zkapacitnění					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů změny PD bude stavba prodloužena do 30.6.2024					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + / - 0,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla xxx bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 213 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Ještědská stavební společnost spol. s r.o. (27) Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550					
					Datum 24.10.23

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

26.10.23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

30.10.2023

Datum

3.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.