

CES: 847/23/OLCE

Číslo a název stavby: LI032204 Liberec, V Cihelně – odstranění výusti LB 01 a rekonstrukce vodovodu

**DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]  
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**1.JHS s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vložka 6208  
zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
bankovní spojení: ČSOB Liberec č. ú. 253520485/0300  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“) je zmocněn [REDAKCE]  
[REDAKCE] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro  
provádění stavby je [REDAKCE] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.3.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

## Čl.4.1. SOD Cena za dílo se mění:

Původní cena dle SoD a dodatku č.1 a 2.:

28 322 265,52 Kč bez DPH	5 947 675,76 Kč DPH 21%	34 269 941,28 Kč včetně DPH
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Celkem dle zl. č.3:

+ 1 197 735,62 Kč bez DPH	251 524,48 Kč DPH 21%	1 449 260,10 Kč včetně DPH
---------------------------	-----------------------	----------------------------

**Nově sjednaná cena díla:**

<b>29 520 001,14 Kč bez DPH</b>	<b>6 199 200,24 Kč DPH 21%</b>	<b>35 719 201,38 Kč včetně DPH</b>
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.3.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.3 :

1. Změnový list č.3

2. Rozpočet

3.4 Tento Dodatek č.3 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 19.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecký  
jednatel  
1.JHS s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

**1.JHS s.r.o.** ③  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 03/2023		
Zhotovitel:		1.JHS s.r.o.					
Komu:				Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 19.10.2023	
Název akce: <b>LI032204 Liberec, V Cihelně – odstranění výusti LB 01 a rekonstrukce vodovodu</b>							
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	viz. Příloha č. 1 – změnový rozpočet				
		na výkresy:					
		na rozpočtové podklady:					
		na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>							
<p>Při přípravě PD bylo počítáno s dobrou kvalitou asfaltových vrstev v komunikaci. PD počítala s novou vrstvou 7cm pouze nad výkopem pro kanalizaci. Během výstavby bylo zjištěno, že stav komunikace mimo výkop je špatný. Bylo dohodnuto, že komunikace bude nad rámec PD doplněna o vrstvu asfaltu v tloušťce 7cm i mimo výkop kanalizace. Tato oprava nad rámec SOD je řešena v rámci smlouvy o spolupráci CES2220/2023/PAMA s Magistrátem města Liberec.</p>							
Důvod vícepráce/méněprá ce	záměr objednatel e	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti		
					x		
Počet připojených listů výkresů změny: 1							
<b>Ocenění změny:</b>							
<b>+ 1 197 735,62,- Kč + DPH</b>							
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):				
<b>29 520 001,14 Kč + DPH</b>			<b>0 dnů</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 197 735,62 Kč bez DPH</b>							
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 197 735,62 Kč bez DPH, tj. <b>4,69 %</b> nabídkové ceny.							
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 113 156,56 Kč bez DPH, tj. <b>8,27 %</b> nabídkové ceny.							
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 53 846,75 Kč bez DPH, tj. <b>0,21 %</b> nabídkové ceny.							
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1							

\_\_\_\_\_ datum 19. 10. 23

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_ datum 18. 10. 23

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

\_\_\_\_\_ datum 20. 10. 2023

\_\_\_\_\_ datum 3. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.