

SIS/IT / 3588 / 23

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 7023012

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. ██████████  
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora,  
předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen  
„zástupce objednatele“).

**1.2 Zhotovitel:**Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613  
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: ██████████  
IČ: 41326687  
DIČ: CZ41326687  
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300  
telefon: ██████████  
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn ██████████  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

**II. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně:**

3.2 Dokončení stavby do: 22.12. 2023

## 2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	9 594 842,55 Kč (bez DPH)
	<u>Dodatek č. 1</u>	<u>917 191,36 Kč (bez DPH)</u>
	<b>Cena celkem</b>	<b>10 512 033,91 Kč (bez DPH)</b>
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 719 561,03 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2023 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....


Objednatel:



08-11-2023

V Děčíně dne .....


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec  
Jednatel společnosti  
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
41

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:	Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín 5; IČ: 41326687				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 24.10. 2023	
Název akce: DC006062 Česká Kamenice, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: <b>X</b>	DS:	Osobně:	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	<b>ZBV 1, 2, 3 a 4</b> dle ÚRS cenová soustava 2023/02 ze dne 06.10.2023.			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b><u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u></b>					
ZBV 1 – Změna zásypového materiálu – z důvodu nevhodnosti stávající zeminy pro zásypy a snížené možnosti hutnění dochází ke 100% výměně zásypového materiálu.					
ZBV 2 – Sondy suchovodu, odlehčovací šachta a pasportizace – z důvodu nutného převedení extrémního množství splaškových a dešťových vod z ulice Dvořákova, došlo k vybudování čerpací šachty a provedení monitoringu odlehčovací stoky. Dále byla provedena pasportizace objektů a provedeny kopané sondy pro napojení suchovodů.					
ZBV 3 – Změna výkopů – z důvodu nutného bourání stávající betonové stoky bez použití vibrací, je nutné rozšířit výkop rýhy v místě souběhu s vodovodem.					
ZBV 4 – Změna čerpání vody – z důvodu přítoku vod nad 1 000 l/min, je nutné použití dvou čerpadel nad 1 500 l/min.					
<b>Důvod vícepráce/méně práce</b>	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 917 191,36 + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 9 594 842,55 Kč bez DPH ZL č. 1 917 191,36 Kč bez DPH <b>Nová cena 10 512 033,91 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>47 (čtyřicetsedm) kalendářních dnů</b> Nový termín dokončení: <b>22.12.2023</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení ceny rozpočtu o částku: <b>917 191,36 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 097 009,37 Kč bez DPH, tj. 11,433 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 179 818,01 Kč bez DPH, tj. 1,874 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 097 009,37 Kč bez DPH, tj. 11,433 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 179 818,01 Kč bez DPH, tj. 1,874 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 24

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

31.10.23

Datum

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:** Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 917 191,36 Kč bez DPH, tj. 9,559 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 27.10.23

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 31.10.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 31.10.2023

Datum 31.10.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.