

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES: 375/23

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

Bank. spojení: Komerční banka Praha, č. účtu 115-2529270237/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatel a
Zhotovitelem dne 3.2.2023, pro realizaci zakázky „N038099 Louny_Mírové náměstí - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu“

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy následovně:

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o provedené vícepráce v hodnotě 469.127,41 Kč bez DPH a o neprovedené méněpráce v hodnotě -5.354,07 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.

1.1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy. Nová cena díla celkem činí

14 553 772,68 Kč bez DPH (17.610.064,94 Kč s DPH).

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD	14 089 999,34 Kč bez DPH
<u>Cena dle Dodatku č.1 SOD</u>	<u>463 773,34 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	14 553 772,68 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	3 056 292,26 Kč
<u>Cena díla dle Smlouvy a dodatku včetně DPH</u>	<u>17 610 064,94 Kč vč. DPH</u>

1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.01/2023

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne __. __. ____




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Praze dne __. __. ____



Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 18.10.2023	
Název akce: LN 038 099 Louny, Mírové náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		SD – str. 23645, 23654, 23656, 23658-23659, 23661-23663, 23666-23671, 23674, 23680, 05003, 05014-05015, 05017-05019, 05022-05023, 05025-05026, 05029, 05033-05035 Zápis z Kontrolního dne č. 1 ze dne 02.05.2023, č. 2 ze dne 30.05.2023, č. 4 ze dne 01.08.2023, č. 5 ze dne 07.09.2023, č. 6 ze dne 10.10.2023,			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:		ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 375/23 ze dne 03.02.2023			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. IO 01 - Kanalizace V průběhu výkopových prací na kanalizaci IO 01 Kanalizační řad - Mírové náměstí byl zjištěn nevyhovující zásypový materiál (jílovitá zemina). Je nutné provést 100 % výměnu materiálu vhodným zásypovým materiálem (viz. znalecký posudek společnosti LAPO). Dále z důvodu odbočení původní kanalizace došlo k rozšíření výkopu mezi kanalizační šachtou ŠA4-ŠA5. Součástí je doplnění chybějící rozpočtové položky za dodávku a montáž 1ks polymerbetonového kanalizačního vejčitého potrubí Polycrete 400 x 600 o délce 1,5 m.					
IO 02 – Vodovod Mírové náměstí V průběhu výkopových prací na IO 02 Vodovodním řad v křižovatce Mírové náměstí x Pivovarská ulice byl zjištěn havarijní stav na armaturním uzlu stávajícího vodovodního řadu PVC DN 150, LT DN 200, který je nutné odstranit (účast SčS), a následně provést napojení na nový vodovodní řad DN 200. Současně byl zjištěn nevyhovující zásypový materiál (jílovitá zemina). Je nutné provést 100 % výměnu materiálu vhodným zásypovým materiálem (viz. znalecký posudek společnosti LAPO).					
IO 03 – Vodovod Pivovarská V průběhu výkopových prací na vodovodním řadu IO 03 Vodovodní řad v ulici Pivovarská byl zjištěn nevyhovující zásypový materiál (jílovitá zemina). Je nutné provést 75 % výměnu materiálu vhodným zásypovým materiálem. Zásyp bude prováděn sendvičovým systémem (viz. znalecký posudek společnosti LAPO). V souvislosti s větším rozsahem dopravního značení (oproti předpokladům v PD) dochází k navýšení ostatních nákladů stavby.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 463 773,34 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
14 553 772,68 Kč bez DPH			Bez prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 469 127,41 Kč bez DPH , tj. + 3,33 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 5 354,07 Kč bez DPH , tj. - 0,04 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 469 127,41 Kč bez DPH , tj. + 3,33 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 5 354,07 Kč bez DPH , tj. - 0,04 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 13 + 5 x Znalecký posudek (20 listů)					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.