

Cena díla dle SOD	7 589 017,84 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 267 217,99 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 1 celkem	7 856 235,83 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

08-11-2023

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

52/16

400 01

042 (4)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31.10.2023	
Název akce: TP007050 Duchcov, Zelenkova, Sadová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz příloha - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny					
<u>Stoka A</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Změna se bude týkat posunu umístění šachty Š4 – z důvodu výskytu velkého množství sítí kolem stávající šachty Š4 a trubním vedením procházející stávající šachtou Š4 bude nutné vlastní šachtu Š4 posunout cca o 7m po trase směrem k šachtě Š3, šachtové dno bude provedeno monolitické – posunem umístění šachty dojde ke změně úhlu napojení přítoku do dna - Změna se bude týkat potřeby ručního bourání obetonované stávající rekonstruované stoky v úseku st. 0,000 – 0,009km ve výkopu 					
<u>Komunikace</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Změna se bude týkat nutnosti kácení dalšího stromu v ul. Sadová – javor mléčný – 1 ks z důvodu růstu stromu na rekonstruovaném vodovodu - Změna se bude týkat požadavku města Duchcov na další náhradní výsadbu za kácený strom – javor mléčný 2 ks, platan javorolistý – 1 ks - Změna se bude týkat požadavku města Duchcov na náhradní výsadbu za pokácený strom v ul. Zelenkova u č.p. 978/20 - Změna se bude týkat navýšení plochy obnovy podkladní vrstvy ACP oproti PD v ul. Zelenkova, úsek od ul. Teplická, z důvodu odpadnutí pruhů zbylých podkladních vrstev mezi výkopy vodovodu a kanalizace - Změna se bude týkat provedení provizorního povrchu v rýze vodovodu a kanalizace v ul. Zelenkova, tzn. dosypání kamenivem drceným fr. 0/32 v tl. 150mm, do nivelety komunikace, před prováděním obnovy asfaltových vrstev bude kamenivo provizorního povrchu odtěženo, podklad přehutněn, odtěžené kamenivo bude použito na zásyp rýhy následující etapy, nebylo uvedeno v PD 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					

Ocenění změny:

Celkem +267 217,99 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
7 856 235,83 Kč bez DPHZměna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy):
Sedmmilionůosmsetpadesátšesttisícdvěstětřicetpět
korun českých osmdesátři

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +267 217,99 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +413 925,18 Kč bez DPH, tj. +5,45 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -146 707,19 Kč bez DPH, tj. -1,93 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí +413 925,18 bez DPH, tj. +5,45 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -146 707,19 Kč bez DPH, tj. -1,93 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum... 02 -11- 2023..

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

[redacted]

Datum ... 02 -11- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

... Datum ... 02 -11- 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



Datum 03 - 11 - 2023

Datum 03 - 11 - 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.