

Číslo smlouvy objednatele: 4123170808/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 227581

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3259630267/0100
Pověřen podpisem této smlouvy:

Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D., oddělení Městská
infrastruktura Kanceláře architekta města Brna

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. GEOtest, a.s.

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva
Se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 699

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 11506621/0100

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti,
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 1036

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti GEOtest, a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě o zpracování analýzy (dále jen „**dodatek č. 2**“) následujícího znění:*

I. Preambule a účel dodatku č. 2

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2023 Smlouvu o zpracování analýzy (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je komplexní popis existujících a reálně potenciálních rizik z přítomnosti znečištění horninového prostředí v k.ú. Trnitá, Komárov, Štýřice. Těmito riziky může být aktuální ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí (např. přírodních zdrojů a ekosystémů) nebo možné ohrožení v budoucnu, např. v případě dalšího rozšiřování znečištění nebo při změně funkčního využívání území.

- I.2. Objednatel uzavřel Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Analýza rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany dne 31. 7. 2023 uzavřely dodatek ke Smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“), kterým došlo k úpravě plnění v souladu s § 222 odst. 3 a 4 ZZVZ.
- I.3. Terminologie podle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou či dodatkem č. 1 zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
- I.4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle Smlouvy (a to v souladu se ZZVZ), tedy vytvoření Analýzy (a poskytnutí výhradní licence k jejímu užití Objednateli). V rámci přípravy projektu Analýzy rizik a souvisejících průzkumných prací je nutné zpracovat předběžný koncepční model kontaminovaného území, a to v rozsahu dle bližší specifikace obsažené v přílohách Smlouvy (souhrnně dále jen jako „**Plnění**“).
- I.5. Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran) jsou realizovány v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, když předmětem tohoto dodatku jsou pouze tzv. nepodstatné změny závazku, protože s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ (tj. změny navázané na nepředvídatelnou změnou okolností).
- I.6. Účelem dodatku č. 2 je provedení analýzy menšího množství vzorků sušiny dle rozsahu tabulky č. 5.1 přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku zjištění skutečného vytyčení sítí a následné (změněné) potřeby skutečného provedení vrtů. Při realizaci několika vrtů došlo ke zjištění, že není možné vrtat strojní soupravou z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi a rizika jejich případného poškození. Tato skutečnost brání provedení vrtů a odebrání vzorků ze stanovených lokalit dle odst. II.4 dodatku č. 1, a to i za použití úzkoprofilové ruční sondy. Upravený předmět plnění dle tohoto odstavce je popsán v odst. II.2. dodatku č. 2. Provedením této změny (jež má charakter méněprací) dojde ke snížení smluvní ceny, a to ve smyslu odst. II.2. dodatku č. 2.

- I.7. Účelem dodatku č. 2 je rovněž provedení analýzy menšího množství vzorků vod, a to z důvodu kolmatace příbřehové části, která je způsobena částečně nezvyklým antropogenním kolísáním hladin (přičemž vlivem působení hydroelektrárny se mění směr proudění podzemní vody - k řece, od řeky, a rovněž hydraulický gradient) a dále místními geologickými podmínkami, jež spočívají zejména v navázkách do cca 2 m, povodňovými hlínami a pod nimi štěrkopísčitými kvartérními kolektory, jimž tvoří povodňové hlíny z hydrogeologického hlediska tzv. stropní izolátor. Tento stav území brání provedení vrtů a odebrání vzorků v rozsahu uvedeném v odst. II.5. dodatku č. 1. Upravený předmět plnění dle tohoto odstavce je popsán v odst. II.3. dodatku č. 2. Provedením této změny (jež má charakter méněprací) dojde ke snížení smluvní ceny, a to ve smyslu odst. II.3. dodatku č. 2.
- I.8. Ve vztahu ke změně závazku ze smlouvy dle odst. I.6. a I.7. tohoto dodatku č. 2 jsou splněny podmínky nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť v obou případech se jedná o změny závazku vycházející z nepředvídatelné změny okolností (tj. že změny jsou potřebné v důsledku změn okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tyto vycházejí z dílčích odlišností v podkladech pro provedení vrtů, a to i ve vztahu ke skutečnému stavu situace), nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr Objednatele) a současně je dáno splnění podmínky, že cenový nárůst nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě (dle odst. VII. Smlouvy), když v daném případě se smluvní odměna snižuje.

II. Předmět dodatku č. 2

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných služeb, prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy a dodatku č. 1, jež jsou uvedeny níže.
- II.2. Předmětem dodatku č. 2 je provedení analýzy menšího množství vzorků sušiny dle rozsahu tabulky č. 5.1 přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel provede tedy analýzu celkem **229 vzorků** namísto původně stanovených 233 vzorků dle odst. II.4. dodatku č. 1. Změna počtu vzorků souvisí s nemožností u 4 vrtů odebrat vzorky ze třetího horizontu ve vybrané lokaci z důvodu kolize inženýrských sítí a rizika jejich poškození.

V důsledku uvedené změny se cena za poskytnutí Plnění dle tohoto odstavce **snížuje o 15 200 Kč bez DPH**. Uvedená změna není podstatnou změnou závazku z důvodu uvedených v odst. I.5. a I.7. tohoto dodatku.

II.3. Předmětem dodatku č. 2 je provedení analýzy menšího množství vzorků vod s tím, že Zhotovitel provede analýzu 9 vzorků namísto původně odhadovaných 86 vzorků dle odst. II.5. dodatku č. 1. Změna počtu vzorků souvisí s nemožností odebrat vzorky ve vybrané lokaci z důvodu kolmatace příbřehové části v místě plnění a nižší hladině podzemní vody, než byla dle předchozích průzkumů předpokládána.

V důsledku uvedené změny se cena za poskytnutí Plnění dle tohoto odstavce **snižuje o 76 230 Kč bez DPH**. V uvedeném případě se jedná o nepodstatnou změnu závazku z důvodů uvedených v odst. I.6. a I.7. tohoto dodatku.

III. Změna ceny za Plnění

III.1. Smluvní cena dle odst. VII.1. Smlouvy (v rozsahu odst. III.1. dodatku č. 1) se tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

		Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena v Kč včetně DPH
a)	<u>Etapa 1</u> - Rešerše dostupných podkladů a sestavení předběžného koncepčního modelu kontaminovaného území	45 000,00	21	54 450
b)	<u>Etapa 2</u> - Průzkum v úseku levého a pravého břehu řeky Svratky od viaduktu Uhelná / Poříčí po železniční most Přerovské trati	796 250,00	21	963 462,50
c)	<u>Etapa 3</u> - Analýza vzorků a vyhodnocení míry kontaminace	1 204 220,00	21	1 457 106,20
d)	<u>Etapa 4</u> - Závěrečná zpráva analýzy rizik	254 000,00	21	307 340,00

III.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytnutí Plnění dle čl. II. Smlouvy, která se v důsledku změn Plnění (viz výše) snižuje o **91 430 Kč bez DPH** (a to v důsledku výše popsaných méněprací v hodnotě 15 200 Kč bez DPH dle odst. II.2. tohoto dodatku č. 2 a v hodnotě 76 230 Kč bez DPH dle odst. II.3. tohoto dodatku č. 2).

III.3. Celková smluvní cena za Plnění činí po uzavření tohoto dodatku č. 2 celkem částku ve výši **2 299 470 Kč bez DPH** (tj. při součtu jednotlivých Etap).

IV. Závěrečná ujednání

- IV.1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- IV.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- IV.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
- IV.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Doložka:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/058 dne 8. listopadu 2023 usnesení č. 13.

V Brně dle data elektronického podpisu

13. 11. 2023



.....

za Objednatele

Mgr. Viktor Poledník

vedoucí Odboru územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna

V Brně dle data elektronického podpisu

13. 11. 2023



.....

za Zhotovitele

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

předseda představenstva