

"Stavební úpravy pro změnu užívání prostoru 1.NP na dvě ordinace"

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Smlouva o dílo: | ze dne 10.5.2023 | |
| Navrhovatel změny: | Investor, generální dodavatel, nájemce prostoru | |
| Příležitost změnového listu: | úpravy stavby vyvolané v průběhu provádění prací | |
| Objekt: | prostor 1.PP a 1.NP | |
| Důvod a popis změny: | změny vyvolané nutností úpravy postupů provádění (stávající zárubně , vedení rozvodů topení a elektro) změny v provedení vzduchotechniky po zjištění skutečnosti neprůchodnosti světlíku doplnění slaboproudých rozvodů, drobná doplnění zásuvek | |
| Technické řešení změny: | úpravy vedení instalací, doplnění SLP instalací, doplnění VZT, | |
| Dokumentace / příloha ZL: | skutečné provedení stavby - elektroinstalace, Ú.T., VZT, ZTI | |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | 340 470,00 Kč | |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | 340 470,00 Kč | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: | není |
| | Dopad do konečného termínu: | není |
| Vyjádření zhotovitele: | souhlasí | |
| | dne: | podpis: [jméno: Radek Havrda] |
| Vyjádření projektanta: | souhlasí | |
| | dne: | podpis: [jméno: Ing. Jiřina Fikarová] |
| Vyjádření technického dozoru: | souhlasí | |
| | dne: | podpis: [jméno: Ing. Tomáš Imberský] |
| Vyjádření objednatele: | schvaluje / neschvaluje | |
| | dne: | podpis: [jméno: Ing. Klára Bedařová] |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Havrda2
Stavba: **Stavební úpravy pro změnu užívání v prostoru 1.n.p. na dvě ordinace**

KSO:
Místo: Trutnov, Pražská 387

CC-CZ:
Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:
Město Trutnov, Slovanské nám.165, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiřina Fikarová, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Lenka Kasperová, ing. V. Švehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 340 470,00 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 340 470,00 | 71 499,00 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 411 969,00 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Havrda2

Stavba: Stavební úpravy pro změnu užívání v prostoru 1.n.p. na dvě ordinace

Místo: Trutnov, Pražská 387

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám.165, Trutnov

Projektant: Jiřina Fikarová, Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing. Lenka Kasperová, ing.

V. Švehla

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 340 470,00 | 411 969,00 |
| 0011 | Stavební část - ZL 1 | 340 470,00 | 411 969,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro změnu užívání v prostoru 1.n.p. na dvě ordinace

Objekt:

0011 - Stavební část - ZL 1

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jiřina Fikarová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 340 470,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 340 470,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 71 499,00 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 411 969,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro změnu užívání v prostoru 1.n.p. na dvě ordinace

Objekt:

0011 - Stavební část - ZL 1

Místo: Trutnov

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165

Projektant: Jiřina Fikarová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Lenka Kocperová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 340 470,00 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 72 975,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 3 714,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 36 558,00 |
| 60 - Úpravy povrchů, omítky | | 27 121,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 1 182,00 |
| 997 - Přesun sutě | | 780,00 |
| 998 - Přesun hmot | | 3 620,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 35 571,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | -4 107,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | 39 678,00 |
| M - Práce a dodávky M | | 231 924,00 |
| 728 - Vzduchotechnika | | 35 875,00 |
| 784 - Malby | | 1 470,00 |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech | | 46 258,00 |
| M65 - Elektroinstalace | | 93 964,00 |
| 733 - Rozvod potrubí | | 54 357,00 |