

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16007

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: **Dobré stavby, s.r.o.**
Adresa: Serafinova 396/9,
719 00 Ostrava - Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Civiňem

Zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 258 28 495
DIČ: CZ258 28 495

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651059369/0800

Peněžní ústav: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

Stavební dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 3

čl. II.

Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „Přístavba hasičské zbrojnice v Ostravě-Martinově“, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředpokládaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na méněpracích a vícepracích, které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---|------------------------|
| Základní cena bez DPH | 3.260.249,82 Kč |
| DPH 21 % | 684.652,46 Kč |
| Základní cena včetně DPH | 3.944.902,28 Kč |
| | |
| Cena méněprací v dodatku č. 2 bez DPH | - 159.967,00 Kč |
| DPH 21 % | - 33.593,00 Kč |
| Cena méněprací v dodatku č. 2 vč. DPH | - 193.560,00 Kč |
| | |
| Cena celkem vč. dod. č. 2 bez DPH | 3.100.282,82 Kč |
| DPH 21 % | 651.059,46 Kč |
| Cena celkem včetně dodatku č. 2 vč. DPH | 3.751.342,28 Kč |
| | |
| Cena méněprací v dodatku č. 3 bez DPH | - 205.597,00 Kč |
| DPH 21 % | - 43.175,00 Kč |
| Cena dodatku č. 3 včetně DPH | - 248.772,00 Kč |
| | |
| Cena víceprací v dodatku č. 3 bez DPH | 856.158,00 Kč |
| DPH 21 % | 179.793,00 Kč |
| Cena dodatku č. 3 včetně DPH | 1.035.951,00 Kč |
| | |
| Zařízení staveniště v dodatku č. 3 bez DPH | 13.011,00 Kč |
| DPH 21 % | 2.732,00 Kč |
| Zařízení staveniště v dodatku č. 3 vč. DPH | 15.743,00 Kč |
| | |
| Cena dodatku č. 3 celkem bez DPH | 663.572,00 Kč |
| DPH 21 % | 139.350,00 Kč |
| Cena dodatku č. 3 včetně DPH | 802.922,00 Kč |
| | |
| Cena celkem vč. dod. č. 2 a 3 bez DPH | 3.763.854,82 Kč |
| DPH 21 % | 790.409,46 Kč |
| Cena celkem vč. dodatku č. 2 a 3 vč. DPH | 4.554.264,28 Kč |

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16007 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 108/16 ze dne 5. září 2016.

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 16007 ve znění dodatků č. 1 a 2.

Za objednatele

Datum: 6. září 2016

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Karel Cívín
starosta

Za zhotovitele

Datum: 6. září 2016

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Ing. Martin Cigánek
Jednatel, majitel firmy