

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.3/002	Číslo ZBV: 139.3
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě skutečně provedených prací na stavbě došlo k upřesnění množství u položek měděného potrubí.
Dále byla, dle požadavku budoucího správce objektu, provedena záměna původní kanalizační SPLIT jednotky (1+1) za MULTISPLIT jednotku (1+2) a tím došlo k úpravě souvisejících položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-153 610,69	0,00	-153 610,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07 11:38:50 +01'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.08 10:14:28 +01'00'

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.11.2023 15:01:29

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal
DN: cn=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924, o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=10000431,
serialNumber=+u11111111
Datum: 2023.11.07 09:46:08 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.3/002	Číslo ZBV: 139
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 139

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
139	-153 610,69	0,00	-153 610,69

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=N1 RCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
serialNumber=P617080
Datum: 2023.11.07 08:47:03 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.07
11:37:15 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.08
08:12:36 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.08
10:15:49 +01'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny , Příloha č. 8 - Zápis o
projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.13
12:49:17 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.11.2023 15:01:56



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 139

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název rozpočtu: C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	240-013.	Vyústka pro kruhové potrubí, komfortní odvodní jednořadá 225x75 s regulací R1											
35	241-007.	Měděné potrubí vč. chladivové izolace, (pryžové s uzavřenými buňkami) pr. 12,7											
74	243-026.	Měděné potrubí vč. i pryžové izolace, s uzavřenými buňkami, pr. 15,90											
75	243-027.	Měděné potrubí vč. i pryžové izolace, s uzavřenými buňkami, pr. 12,70											
76	243-028.	Měděné potrubí vč. i pryžové izolace, s uzavřenými buňkami, pr. 9,50											
77	243-029.	Měděné potrubí vč. i pryžové izolace, s uzavřenými buňkami, pr. 6,35											
Celkem								351 292,25	-153 610,69	0,00	197 681,56	-153 610,69	-43,73

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1104/003	Číslo ZBV: 140.5
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna řeší úpravu koncepčního řešení oproti PDPS, ke kterému došlo z důvodu doplňujících požadavků budoucího správce ŘSD ČR. Jedná se zejména o fyzické oddělení systémů videodetekce a videodohledu silniční galerie od systémů videodetekce a videodohledu tramvajového tunelu spočívající v doplnění nových aktivních prvků, kompletního redundantního HW a SW včetně potřebného úložiště a provázání do dalších systémů spolu s úpravou dispečerských pracovišť. Změny technického řešení a specifikace zařízení byly detailně projednávány na jednáních a výrobních výborech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 229,68	10 192 205,66	10 166 975,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal

.....
Datum: 2023.11.07 11:41:13 +01'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.08 15:47:06 +01'00'

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.11.2023 14:19:27

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal
Číslo: o-CZ-25497-NTRICZ-45274924 o-EUROVIA CS, a.s.,
Datum: 2023.11.07 08:43:56 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1104/003	Číslo ZBV: 140
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 140

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
140	-25 229,68	10 192 205,66	10 166 975,98

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=N1RCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
serialNumber=P617080
:2023.11.07 09:06:45 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.07 11:40:23
+01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.08
10:40:53 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.08
15:46:07 +01'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 8 - Zápis o
projednání ocenění , Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.13
12:43:04 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.11.2023 14:18:21

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 140

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1104 - Televizní systém Číslo a název rozpočtu: D 1104 - Televizní systém								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	742G62.A	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
19	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
22	744Q41.F	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ											
49	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Nové položky													
112	742G11.V	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2											
107	75L499RN.P	Oddělení/osamostatnění systému videodetekce pro Silniční galerii (D1104) od systému videodetekce Tramvajového tunelu (D1004) včetně zachování redundance											
108	75L499RN.R	Doplnění komunikačních IP a binárních vazeb nových samostatných systémů CCTV videodohledu a videodetekce do ŘSTD											
109	75L499RN.S	Federovaný redundantní videosever VMS se záznamem pro kamery Galerie a volné komunikace											
110	75L499RN.T	Vytvoření automatické vazby s ŘSTD											
111	75L499RN.U	Doplnění HW redundance optických switchů IP sítě CCTV											
Celkem								229 920,76	-25 229,68	10 192 205,66	10 396 896,74	10 166 975,98	4 421,95

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 140

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1104 - Televizní systém Číslo a název rozpočtu: D 1104 - Televizní systém								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: