

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 07. 2023 (ID smlouvy: 163535) na akci
„SŠ Řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce domova mládeže“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Hana Kašíková, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 225; +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s.
se sídlem:	Třebíč, Hrotovická 169, PSČ 674 01
zastoupený:	Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Vítězslav Krátký
zástupce pro věci technické:	Roman Benáček
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Dvořák
tel./email:	568 834 311 / obchod@tipatelekom.cz
IČO:	27746631
DIČ:	CZ27746631
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:	5200012658/5500
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 07. 2023 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1-15, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:

13 466 448,96 Kč

slovy: Třináctmilionů čtyřista šedesát šest tisíc čtyřista čtyřicet devět korun českých a šestnáct haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:

11 976 491,00 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH:

1 528 390,51 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 38 432,55 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH:

1 489 957,96 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Přílohy: : Změnové listy č. 1 - 15

V Třebíči
Za zhotovitele

**Ing. Zdeněk
Nejedlý**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Nejedlý
Datum: 2023.11.02
10:42:01 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

V Jihlavě
Za objednatele

**Mgr. Karel
Janoušek**

Digitálně
podepsal Mgr.
Karel Janoušek
Datum: 2023.11.13
09:10:51 +01'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

**Ing. Vítězslav
Krátký**

Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Krátký
Datum: 2023.11.03
06:59:04 +01'00'

.....
Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva

Soupis Změnových listů

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce domova mládeže				
číslo	Název změny/vícepráce	Odpočet	Přípočet	Předložená cenová nabídka
ZL1	Změnový list č. 01 - Nové příčky mez koupelnami a WC	0,00 Kč	28 603,20 Kč	28 603,20 Kč
ZL2	Změnový list č. 02 - Kazetový podhled v místnosti 3.02	8 965,35 Kč	25 703,28 Kč	16 737,93 Kč
ZL3	Změnový list č. 03 - Vestavěné skříně	0,00 Kč	671 670,00 Kč	671 670,00 Kč
ZL4	Změnový list č. 04 - 3.24, 3.25, 3.26,3.27,3.28,3.29,3.30 SDK podhled	29 467,20 Kč	83 888,00 Kč	54 420,80 Kč
ZL5	Změnový list č.05 - Bourání a zpetně osazení PZD na půdě	0,00 Kč	14 688,00 Kč	14 688,00 Kč
ZL6	Změnový list č.06 - Elektronické komunikace	0,00 Kč	54 532,36 Kč	54 532,36 Kč
ZL7	Změnový list č. 07 - Demontáž obložení chodeb a omyvatelná malba	0,00 Kč	112 324,00 Kč	112 324,00 Kč
ZL8	Změnový list č. 08 - Pohledy v místnosti 3.18	0,00 Kč	62 300,31 Kč	62 300,31 Kč
ZL9	Změnový list č. 09 - Lokální sanace podlah a vrstva nivelačky na vyrovnání	0,00 Kč	171 219,72 Kč	171 219,72 Kč
ZL10	Změnový list č. 10 silnoproudá elektrotechnika	0,00 Kč	81 259,56 Kč	81 259,56 Kč
ZL11	Změnový list č. 11 - Lino 1.PP 0.02	0,00 Kč	47 934,60 Kč	47 934,60 Kč
ZL12	Změnový list č. 12 - Stěna + protipožární podhled v 1.PP	0,00 Kč	27 501,00 Kč	27 501,00 Kč
ZL13	Změnový list č. 13 - Omítky stěn a stropu chodba 3.NP část B	0,00 Kč	117 360,55 Kč	117 360,55 Kč
ZL14	Změnový list č. 14 - Lokální omítky stěn, strop, malby v místnostech 3.32, 3.33, 3,19	0,00 Kč	17 406,99 Kč	17 406,99 Kč
ZL 15	Změnový list č. 15 - Elektroinstalace Půda, ukl. Místnost, termostaty	0,00 Kč	11 998,94 Kč	11 998,94 Kč
Celkem		38 432,55 Kč	1 528 390,51 Kč	1 489 957,96 Kč

SoD cena (bez DPH)	11 976 491,00 Kč
Celková cena víceprací-méněprací (bez DPH)	1 489 957,96 Kč
Celková cena po uzavření dodatku (bez DPH)	13 466 448,96 Kč

Zhotovitel:
Roman Benáček

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotopická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Objednatel:
Ing. Hana Kašíková

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

TDS:
Ing. Zdeněk Pikolon

WIDMANN
Tovární BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.01	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Nevyhovující stávající příčky mezi WC a Koupelnami (10x)

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	28 603,20 Kč	28 603,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31.10.23	Podpis
-----	---------------------	--	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10.2023	podpis
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10.2023	podpis

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 01 - Nové příčky mez koupelnami a WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 384,00	
	3 346275113R00	Přizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	20,00000	819,20	16 384,00	RTS 23/ I

Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 952,00	
	20 962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	70,00000	113,60	7 952,00	RTS 23/ I

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 267,20	
	61 999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	1,50000	767,20	1 150,80	RTS 23/ I
	84 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,50000	211,20	316,80	RTS 23/ I
	85 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,50000	20,00	450,00	RTS 23/ I
	88 979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,50000	1 566,40	2 349,60	RTS 23/ I

28 603,20



TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

WIDMANN
Továrni BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.02	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐		

Popis a zdůvodnění změny

Trasy kabeláže nelze zasekat do stropu kvůli spírolům. Na požadavek AD doplněn kazetový podhled.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-8 965,35 Kč	25 703,28 Kč	16 737,93 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <i>31.10.23</i>	Podpis
-----	---------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <i>31.10.2023</i>	podpis
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <i>31.10.2023</i>	podpis

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 02 - Kazetový podhled v místnosti 3.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				25 703,28	
	8 767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	26,10000	454,40	11 859,84	800-767 RTS 23/ I
	9 767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	26,10000	530,40	13 843,44	800-767 RTS 23/ I
Díl:	784	Malby				-2 098,44	
	79 784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	-26,10000	80,40	-2 098,44	800-784 RTS 23/ I
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-6 866,91	
	10 601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, ...	m2	-26,10000	61,10	-1 594,71	801-1 RTS 23/ I
	14 611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-26,10000	202,00	-5 272,20	801-1 RTS 23/ I

Celkem 16 737,93

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 20

WIDMANN
Továrna BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.03	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Dle požadavku provozovatele budou vyrobeny vestavěné skříně do pokojů.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	671 670,00 Kč	671 670,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31.10.2023	Podpis 
-----	---------------------	------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10.2023	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10.2023	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 ®

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 03 - Vestavěné skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				671 670,00	
1	R001	D+M Vestavěná skříň s nástavcem pro 4 osoby 225x275cm pro pokoje: 3.13, 3.17, 3.05, 3.09, 2.16, 2.12, 2.04, 2.08, 1.09	ks	9,00000	42 701,00	384 309,00	
2	R002	D+M Vestavěná skříň s nástavcem pro 2 osoby 120x275cm pro pokoje: 3.02	ks	2,00000	33 090,00	66 180,00	
3	R003	D+M Vestavěná skříň s nástavcem pro 2 osoby 140x275cm pro pokoje: 3.32, 3.31	ks	2,00000	34 000,00	68 000,00	
4	R004	D+M Vestavěná skříň s nástavcem pro 4 osoby 200x275cm pro pokoje: 3.24	ks	1,00000	40 422,00	40 422,00	
5	R005	D+M Vestavěná skříň s nástavcem pro 4 osoby 180x275cm pro pokoje: 3.25, 3.27	ks	2,00000	39 512,00	79 024,00	
6	R006	D+M Vestavěná skříň bez nástavce pro 4 osoby 200x180cm pro pokoje: 1.05	ks	1,00000	33 735,00	33 735,00	



TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 ②



Továrni BO
588 22 Luha nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.04	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Nelze zasekat kabeláže do stropu, kvůli tomu AD navrhl v místnostech 3.24, 3.25, 3.26,3.27,3.28,3.29,3.30 SDK podhled

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-29 467,20 Kč	83 888,00 Kč	54 420,80 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31.10.23	Podpis 
-----	---------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10.2023	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10.2023	podpis 

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 04 - 3.24, 3.25, 3.26,3.27,3.28,3.29,3.30 SDK podhled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				83 888,00	
1	416022121	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	112,00000	749,00	83 888,00	RTS 23/ I

Nová položka

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-29 467,20	
10	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem,	m2	-112,00000	61,10	-6 843,20	RTS 23/ I
14	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-112,00000	202,00	-22 624,00	RTS 23/ I

54 420,80

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

WIDMANN
Tovární BQ
588 22 Luká nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.05	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Kvůli zatěsnění stoupaček dle PBŘ byl po dohodě s TDI odstraněn strop stoupaček v půdních prostorech

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	14 688,00 Kč	14 688,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31.10.2023	Podpis 
-----	---------------------	------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10.2023	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10.2023	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č.05 - Bourání a zpetné osazení PZD na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 022,00
1	273314116	Beton základových desek prostý C 25/30 XA2	m3	1,20000	4 185,00	5 022,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 666,00
2	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,20000	8 055,00	9 666,00

14 688,00

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

WIDMANN
Tovární BQ
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25518992 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 6
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.06	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

PD neřešila rozvody SLP do místností 3.19 a 3.33. Po dohodě s AD bylo doplněno

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	54 532,36 Kč	54 532,36 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31. 10. 23	Podpis
-----	---------------------	------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10. 2023	podpis
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10. 2023	podpis

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	ZL č.06 Elektronické komunikace - doplněné SLP do místností 3.19, 3.33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	74211	Kabely				26 439,45
95	34121015.R021	Kabel pro strukturované kabeláže, nestíněný, kategorie 6, drát, bezhalogenový plášť LSOH, -20°C až 60°C, B2ca s1d1a1	m	495,00000	15,68	7 761,60
96	34121301.R01	kabel koaxiální, impedance 75 Ohm, TS 713 B CAVEL, B2ca s1d1a1	m	120,00000	14,00	1 680,00
98	1488006	KABEL JA-100 CC-11 2X0,5+2X0,2 200M, B2ca s1d1a1	m	20,00000	20,16	403,20
99	PKB.725952	PRAFlaSafe X-O 4x2,5 RE, B2ca s1d1a1	m	20,00000	40,88	817,60
100	PKB.723109	PRAFlaGuard F 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	20,00000	23,74	474,80
94	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	675,00000	22,67	15 302,25

Díl:	74212	Elektroinstalační materiál				287,34
112	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm	kus	6,00000	14,56	87,36
111	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka, a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	6,00000	33,33	199,98

Díl:	74204	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)				1 491,73
33	1505297	DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty JA-111ST-A	kus	1,00000	1 198,40	1 198,40
31	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,00000	293,33	293,33

Díl:	74203	Strukturovaná kabeláž				1 763,18
25	74203.R12	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) samostatně, v jednom rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP	kus	2,00000	459,20	918,40
24	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu, nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,00000	200,00	400,00
27	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,00000	44,53	89,06
28	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	2,00000	44,53	89,06
29	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	2,00000	133,33	266,66

Díl:	74215	Kabelová televize				938,66
128	8501605606	Zásuvka TV/R pro kabelovou televizi, design shodný s ostatními dodávanými el.přístroji	kus	2,00000	336,00	672,00
127	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,00000	133,33	266,66

Díl:	74208	Přístupový a docházkový systém - rozšíření stáv.systému Z-WARE s.r.o.				23 612,00
67	74208.R01	Bezkontaktní čtečka karet vnitřní, komplet vč.příslušenství	kus	2,00000	4 704,00	9 408,00
66	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
70	74208.R041	Komunikační prvek VOS	kus	1,00000	3 248,00	3 248,00
69	742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00
76	40461037	kontakt magnetický, blok	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00
75	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	2,00000	336,00	672,00
77	742240021.R02	Oživení, nastavení, konfigurace EKV a docházky	kpl	0,10000	4 480,00	448,00
79	742240021.R06	Celková integrace, nastavení, oživení programu	kus	0,10000	9 520,00	952,00
		Box plechový pro povrchovou montáž komunikačních prvků VOS	kus	2,00000	802,00	1 604,00

nová položka

54 532,36

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

WIDMANN
Továrni BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	7
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.07	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐		

Popis a zdůvodnění změny

Dle požadavku provozovatele bude sundáno obložení z chodeb v části A. Dále dojde k omítnutí stěn a natření omyvatelnou barvou.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	112 324,20 Kč	112 324,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <i>31.10.23</i>	Podpis
-----	---------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <i>31.10.2023</i>	podpis <i>hkašik</i>
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <i>31.10.2023</i>	podpis

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 07 - Demontáž obložení chodeb a omyvatelná malba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 820,00	
47	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	78,00000	161,20	12 573,60	
48	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	78,00000	28,80	2 246,40	

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				47 637,00	
11	602022191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	201,00000	55,80	11 215,80	
16	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	201,00000	181,20	36 421,20	

Díl:	784	Malby				40 843,20	
59	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	201,00000	32,50	6 532,50	
R001	784161901R00	Penetrace podlahy HET, Latex univerzální, 1x	m2	201,00000	20,20	4 060,20	Nová položka
R002	784124122R00	Malba latexová, Jupol saten, barv., bez penetr. 2x	m2	201,00000	150,50	30 250,50	Nová položka

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 024,00	
70	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,00000	630,40	1 891,20	
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,00000	211,20	633,60	
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,00000	20,00	1 800,00	
75	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,00000	1 566,40	4 699,20	

112 324,20

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

WIDMANN
Továrny BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 8
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.08	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny


Nevyhovující podlaha v místnosti 3.18. Kompletní vybourání stávající podlahy, kročejová izolace, samonivelační podlahová hmota MAPEI.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	62 300,31 Kč	62 300,31 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <u>31.10.23</u>	Podpis 
-----	---------------------	-----------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <u>31.10.2023</u>	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <u>31.10.2023</u>	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 08 - Pohledy v místnosti 3.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 905,60
	36/913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	14,00000	350,40	4 905,60

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				50 469,75
	93/777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	160,00000	310,80	49 728,00
	94/777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace svého podkladu podlah disperzí	m2	21,50000	34,50	741,75

MAPEI sanace, včetně kročeje

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 924,96
	86/979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,80000	295,60	827,68
	84/979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,80000	211,20	591,36
	85/979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,00000	20,00	1 120,00
	88/979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,80000	1 566,40	4 385,92

62 300,31

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

WIDMANN
Továrni BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 9
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.09	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Kvůli hrubým nerovnostem a díráům ve stávající podlaze budovy došlo k navýšení vrstvy nivelační hmoty o 5mm

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	171 219,72 Kč	171 219,72 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31.10.23	Podpis 
-----	---------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10.2023	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10.2023	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 09 - Lokální sanace podlah a vrstva nivelačky na vyrovnání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				171 219,72
93	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	550,90000	310,80	171 219,72

171 219,72



TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631



WIDMANN
Tovární BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	10
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.10	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny



ROZPOČET 1 3 N.P. MÍSTNOST 3.02 (původně spol. místnost nyní 4lůžko pokoj) zásuvka u lůžek 12 ks , vyp. Řaz."1" 4ks, svítidlo C - lampa nad postelí 4ks,MÍSTNOST 3.18 kabel 4x2x0,75 - 45m a krabice pod termostat, MÍSTNOST 3.14 kabel 4x2x2,5 - 60m a krabice pod termostat,MÍSTNOST 3.33 stropní svítidlo přisazené typ B 2ks zásuvka 4ks a krabice, vyp.řaz. "1" , rámečky a kabel, MÍSTNOST3,19 stropní svítidlo přisazené typ B , zásuvka 3ks, zás. přepěťová 1ks, vyp. řaz. "1" 1ks ,rámečky krabice a kabel, doběhové relé k ventilátorům 10ks
 ROZPOČET 2 doplnění rozvaděče R1 o třífázové digitální hodiny, doplnění o nulové můstky a řadové svorky pro připojení rez. vodičů,
 ROZPOČET 3 venkovní světla a čidla na vstupní rampu a a4ks NO na schodišti

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	81 259,56 Kč	81 259,56 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31. 10. 23	Podpis 
-----	---------------------	------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31. 10. 2023	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31. 10. 2023	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 ©

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410 SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 3N.P.
R:	D.1.1.002 Změnový list č. 10 - Elektroinstalace Rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7412	Ostatní				1 360,00
1	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 360,00	1 360,00
Díl:	7413	Rozvaděče NN a příslušenství				3 119,85
19	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	45,00000	33,33	1 499,85
11	210220452.B	Třífázové digit. Hodiny ELEMAN DTS 353L 80A	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00

4 479,85

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 @

WIDMANN
Tovární BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410 SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 3N.P.
R:	D.1.1.002 Změnový list č. 10 - Elektroinstalace 3.NP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7414	Kompletační materiál				7 218,59
27	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,00000	93,33	559,98
28	10.073.273	Spínač č.1 2mod, bílý	kus	6,00000	114,49	686,94
38	7414.R004	Pohybový detektor pro řízení spínání osvětlení na schodišti, vnitřní, stropní přisazený, 360° -, označení SM (master)	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00
45	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	19,00000	103,79	1 972,01
46	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky	kus	1,00000	1 476,60	1 476,60
49	10.070.998	Rámeček montážní pro zásuvky a vypínače	kus	5,00000	19,26	96,30
50	10.071.444	Rámeček jedn. Polar	kus	1,00000	23,54	23,54
51	10.071.138	Rámeček troj. Polar	kus	3,00000	52,43	157,29
53	1172594	Rámeček pětínásobný Polar	kus	1,00000	105,93	105,93
Díl:	7417	Elektroinstalační materiál				128,40
63	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	24,00000	5,35	128,40
Díl:	7419	Kabelové rozvody				2 295,47
79	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	2,00000	20,00	40,00
81	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	10,00000	26,67	266,70
86	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 (3J1,5)	m	10,00000	20,76	207,60
88	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	17,00000	26,67	453,39
89	10.811.816	1-CXKH-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d0 (3J2,5)	m	17,00000	29,64	503,88
91	.R002	krabice rozbočná pro připojení str. světla, n.o. Pohyb čidla	kus	5,00000	164,78	823,90
Díl:	7421	Svítilna				27 553,20
66	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	4,00000	400,00	1 600,00
106	7421.R05	Svítilna B viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	4,00000	1 958,10	7 832,40
113	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	4,00000	400,00	1 600,00
116	7421.R06	Svítilna C viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	4,00000	4 130,20	16 520,80
Díl:	7420	Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí				17 757,25
117	.R003	Montáž kabelů 4x2x0,75 pro termostat	m	105,00000	40,00	4 200,00
96	34111145	kabel 4x2x0,75	m	105,00000	76,45	8 027,25
99	R004	doběhové relé k ventilátoru	kus	10,00000	553,00	5 530,00


TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

54 952,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410 SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 3N.P.
R:	D.1.1.002 Změnový list č. 10 - Elektroinstalace Rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7414	Kompletační materiál				3 210,00
39	7414.R005	Pohybový detektor pro zvětšení dosahu SM detektoru pro spínání osvětlení na schodišti, vnitřní, stropní přisazený, 360° - označení S (slave)	kus	2,00000	1 605,00	3 210,00
Díl:	7421	Svítlidla				18 616,80
106	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	7,00000	400,00	2 800,00
107	7421.R01	Svítlidlo venkovní IP 44 PHILIPS Komplet, vč.příslušenství	kus	4,00000	1 750,00	7 000,00
121	7421.R09	Svítlidlo N3 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	4,00000	2 204,20	8 816,80

21 826,80



TIPA Telekom plus a.s.

Hrotopická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631



WIDMANN
Továrni BČ
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 11
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.11	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny


Na žádost investora bude provedeno nov lino v 1.PP místnost 0.02

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	47 934,60 Kč	47 934,60 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <i>31. 10. 22</i>	Podpis 
-----	---------------------	-------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <i>31. 10. 2023</i>	podpis <i>Hana</i>
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <i>31. 10. 2023</i>	podpis 

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 11 - Lino 1.PP místnost 0.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 346,60
59	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	26,00000	12,10	314,60
60	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	32,00000	88,00	2 816,00
24	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	32,00000	288,00	9 216,00

Díl:	776	Podlahy povlakové				35 588,00
88	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	32,00000	6,20	198,40
89	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	26,00000	90,00	2 340,00
90	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	32,00000	1 032,80	33 049,60

47 934,60


 Tovární BO
 588 22 Luka nad Jihlavou
 IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 12
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.12	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Dle požadavku AD bude v 1.PP vyzděna nová stěna pro osazení protipožárních dveří. V místě dle PD nebylo možné docílit dostatečné výšky pro otvor dveří kvůli stávajícím instalacím. Přeložky instalací rovněž nebyla možná

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	27 501,00 Kč	27 501,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <i>31. 10. 2023</i>	Podpis
-----	---------------------	---------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <i>31. 10. 2023</i>	podpis
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <i>31. 10. 2023</i>	podpis

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 12 - Stěna + protipožární podhled v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				8 993,00
R001	342256255R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	5,00000	1 150,00	5 750,00
R002	317121044RT1	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm	kus	1,00000	3 243,00	3 243,00

Nová položka

Nová položka

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 618,00
11	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	10,00000	55,80	558,00
16	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	10,00000	181,20	1 812,00
17	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	10,00000	224,80	2 248,00

Díl:	784	Malby				978,00
79	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	10,00000	80,40	804,00
82	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	12,00000	14,50	174,00

Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				12 912,00
R003	416026124R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm	m2	12,00000	1 076,00	12 912,00

Nová položka

27 501,00

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 ⑨

WIDMANN
Tovární BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25518992 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	13
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.13	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐		

Popis a zdůvodnění změny

Dle požadavku investora bude provedena nová omítka a malba stěn a stropů chodby 3.NP část B

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	117 360,55 Kč	117 360,55 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <u>31.10.23</u>	Podpis
-----	---------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <u>31.10.2023</u>	podpis
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <u>31.10.2023</u>	podpis

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel : 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 271-6631, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 13 - Omítky stěn a stropu chodba 3.NP část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				59 047,35
10	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, , ,	m2	78,50000	61,10	4 796,35
11	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	162,00000	55,80	9 039,60
13	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	78,50000	202,00	15 857,00
16	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	162,00000	181,20	29 354,40

Díl:	784	Malby				25 761,20
59	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	162,00000	32,50	5 265,00
79	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	240,50000	80,40	19 336,20
82	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	80,00000	14,50	1 160,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí				20 520,00
47	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	108,00000	161,20	17 409,60
48	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	108,00000	28,80	3 110,40

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 032,00
70	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	4,00000	630,40	2 521,60
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,00000	211,20	844,80
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	120,00000	20,00	2 400,00
75	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,00000	1 566,40	6 265,60

117 360,55



TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631


Továrni BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“ Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023 ZL č.14	Číslo změny stavby: 14
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Dle požadavku byla v místnostech 3.19, 3.32, 3.33 lokálně zapravena omítka po elektroinstalacích a celé místnosti byly vymalovány

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	17 406,99 Kč	17 406,99 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum <u>31. 10. 23</u>	Podpis 
-----	---------------------	-------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum <u>31. 10. 2023</u>	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum <u>31. 10. 2023</u>	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: C227746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	Změnový list č. 14 - Lokální omítky stěn, strop, malby v místnostech 3.32, 3.33, 3.19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 071,15
10	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezivní nátěr, dispersní s granulátem, . . .	m2	1,50000	61,10	91,65
11	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	7,50000	55,80	418,50
13	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	1,00000	202,00	202,00
16	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	7,50000	181,20	1 359,00

Díl:	784	Malby				15 335,84
79	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	161,60000	80,40	12 992,64
82	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	161,60000	14,50	2 343,20

17 406,99


TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
 IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631


WIDMANN
 Továrny BO
 588 22 Luka nad Jihlavou
 IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže“	Číslo změny stavby: 15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 10.7.2023	
ZL č.15	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Půda - světelný a zásuvkový obvod, přesun termostatů, úklidová místnost

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	11 998,94 Kč	11 998,94 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum 31.10.23	Podpis 
-----	---------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Hana Kašíková	datum 31.10.2023	podpis 
Zhotovitel	Roman Benáček	datum 31.10.2023	podpis 

TIPA Telekom plus a.s.
 Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
 tel: 568 834 311, fax: 568 840 101
 e-mail: info@tipa.cz, DIČ: CZ27746631

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410 SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1 Silnoproudá elektroinstalace
R:	D.1.1.002 Změnový list č. 15 - Elektroinstalace Půda, ukl. Místnost, termostaty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7414	Kompletační materiál				2 991,54
27	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,00000	93,33	93,33
28	10.073.273	Spínač č.1 2mod, bílý	kus	1,00000	114,49	114,49
38	7414.R004	Pohybový detektor pro řízení spínání osvětlení na schodišti, vnitřní, stropní přisazený, 360° -, označení SM (master)	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00
45	34555202	zásuvka přisazená jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,00000	220,00	220,00
53	1172594	Rámeček pětínásobný Polar	kus	4,00000	105,93	423,72
Díl:	7417	Elektroinstalační materiál				21,40
63	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4,00000	5,35	21,40
Díl:	7419	Kabelové rozvody				2 670,70
79	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm ²	m	10,00000	20,00	200,00
81	741122015R	přesun termostatu místnost 3.24 a 3.30 včetně kabeli SYKFY a KO68	ks	2,00000	850,00	1 700,00
86	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 (3J1,5)	m	10,00000	20,76	207,60
88	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	10,00000	26,67	266,70
89	10.811.816	1-CXKH-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d0 (3J2,5)	m	10,00000	29,64	296,40
Díl:	7421	Svítlidla				6 316,20
66	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	2,00000	400,00	800,00
106	7421.R05	Svítlidlo B viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	2,00000	1 958,10	3 916,20
113	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	4,00000	400,00	1 600,00

11 998,94

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotopická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 @

WIDMANN
Továrna BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92, DIČ: CZ25518992