

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
č.S957/2016/049

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. Igorem Kalixem, správním ředitelem

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, [REDACTED]

Petr Hapal, technický dozor stavebníka (stálý)

Mgr. Petr Mazúrek , technický dozor stavebníka, (občasný)

(dále jen „objednatel“)

a

**Ekostavby Brno a.s.**

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 1077/2 , Černovice , 618 00 Brno

statutární orgán : ing. Libor Vajík – předseda představenstva

ing. Jiří Pavlíček - místopředseda představenstva

Lydie Zájedová - místopředseda představenstva

zastoupený : ing. Liborem Vajíkem – předsedou představenstva

ing. Jiřím Pavlíčkem – místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ing. Libor Vajík , [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

### I. Předmět dodatku

- 1.1 **Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu provádění stavby**  
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a omezení provádění stavebních prací v zimním období ( 1.11. – 31.3. ), které jsou uvedeny v „Závazném stanovisku SCHKO Bílé Karpaty“ a ve „Vyjádření ŘSZK“ ,a jsou rovněž uvedeny v podmínkách stavebního povolení , se obě strany dohodly na úpravě časového a finančního harmonogramu .  
Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 1 tohoto dodatku .
- 1.2 **Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

### III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/049
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně, dne

*13.2.2017*


V .....

21-02-2017

dne .....




Za zhotovitele  
ing. Libor Vajtk,  
předseda představenstva



ing. Igor Kalix  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p. [26]  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Ekocentrum Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
DIČ: CZ46974687



místopředseda představenstva

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram provádění prací.

Harmonogram stavby "Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030"

Popis	Rok	2017														
	Kvartál	IV.			I.			II.			III.			IV.		
	Měsíc	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	
	Celk. cena	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	16 443 953,90															
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 112,50												206 067			
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00				-	44 820										
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,10															
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00			-		82 430										
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 057,60			-	-	-	450 000	504 057,60	150 000		250 000	250 000	250 000	-		
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,20	167 350		-	-	-						239 758	200 000			
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 030,60						222 031	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000	750 000	-		
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940	134 686,90															
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 530,00											144 530	350 000	-		
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00	12 650														
<b>celkem za měsíc:</b>		180 000	-	-	-	127 250	672 031	1 004 058	1 150 000	1 500 000	1 750 000	1 884 288	1 756 067	-	-	
<b>celkem za kvartál</b>		180 000			127 250			2 826 088			5 134 288			1 756 067		
<b>celkem za rok:</b>		<b>180 000</b>			<b>9 843 693</b>											

Popis	Rok	2018											
	Kvartál	I.			II.			III.			IV.		
	Měsíc	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	
	Celk. cena	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	16 443 953,90												
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 112,50				750 000	500 000	1 500 000	200 000				367 046	
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00												
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,10				150 000	141 178							
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00												
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 057,60				150 000								
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,20												
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 030,60				100 000	100 000						900 000	
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940	134 686,90				134 687								
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 530,00												
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00										50 000	377 350	
<b>celkem za měsíc:</b>		-	-	-	1 284 687	1 741 178	1 500 000	200 000	-	-	50 000	1 644 396	
<b>celkem za kvartál</b>					4 525 865			200 000			1 694 396		
<b>celkem za rok:</b>		<b>6 420 261</b>											

V Brně, dne 31.1.2017

**CELKEM**

**16 443 953,90**

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
DIČ: CZ40974607

Ing. Libor Vajík  
předseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Jiří Pavlíček  
místopředseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.