

**DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
č. S957/2016/110**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,
ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Michal Najman, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Miroslav Cháb, zástupce technického dozoru stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

ATELIER FONTES, s.r.o.

IČO: 63486466

DIČ: CZ63486466

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 21 395

sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatel společnosti

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento – **dodatek ke smlouvě o dílo**

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. S957/2016/110“ na zhotovení díla
„VN U Pily, k.ú. Žádlovice“
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. II, odst 1. předmětné smlouvy, řešící dobu plnění díla. Změna je navržena z důvodu potřeby podrobného biologického posouzení lokality, které je s ohledem na klimatické podmínky a z důvodu vývoje bioty možné provádět až v jarním období.
2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. I, odst 1., tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. S957/2016/110, se smluvní strany dohodly takto:

Text čl. II, odst 1.se tímto dodatkem nahrazuje textem:

Zahájení prací na projektové dokumentaci:

3. 10. 2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:

14. 7. 2017

k projednání v dokumentační komisi:

do 31. 5. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

do 135 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

k projednání v dokumentační komisi:

do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

II. Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
6. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2016/110 zůstávají nezměněny.
7. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace.

5. 7. 2017
[Redacted signature]

Ing. Tomáš Havlíček
jednatel společnosti ATELIER FONTES, s.r.o.

ATELIER FONTES, s.r.o.
[Redacted address]

11. 2. 2017
Ve V [Redacted signature]

Ing. Pavel Pernica
vedoucí ST – OPM Vsetín

Lesy České republiky, s.p. [061]
se sídlem Pánskýdůl 1105/13, Nový Hradec Pálavé
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa lesů – oblast povodí Morava
U Skláren 763, 755 01 Vsetín