

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

a

STRABAG AG - společník

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

STRABAG AG – odštěpný závod

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

1) **Úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 19 (dále také jen jako „ZL“).

a) **U ZL č. 19** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 19 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,12 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 19	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

b) **U ZL č. 19** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 19 činí [REDACTED], což představuje navýšení o cca 0,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozdíl mezi změnou závazku administrované Variace ZL č. 18 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl - 0,01 Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení programu ASPE u SO 51-51-01. Rozdíl mezi změnou závazku administrované Variace ZL č. 19 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl + 0,01 Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení programu ASPE u SO 91-10-01.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 19	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 19 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	+ 3 245 405,90 Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	- 1 551 732,01 Kč bez DPH
Doplnění zvýšení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE	+0,01 Kč
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	1 207 854 372,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činila	1 213 151 755,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činila	1 214 871 467,74 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí	1 216 565 141,64 Kč bez DPH

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 9*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – *znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – *znění ke dni podpisu Dodatku č. 7*
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 12 Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 9 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9*

V Praze

15.11.2023 14:21

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG

Digitálně podepsal

Digitální podpis:
31.10.2023 10:41

Datum: 2023.10.30
12:28:44 +01'00'

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.31
15:34:22 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
11:27:35 +01'00'

Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Podepsal

Datum: 2023.10.31 13:02:13 +01'00'

Vedoucí organizační složky
STRABAG AG

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Aspe

Firma: STRABAG Rail a.s.

Strana:

1

3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč]: 1 216 565 141,64

Objekt	Popis	OC
D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení		
PS 90-01-11	ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 91-01-21	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečo	
PS 92-01-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího zai	
D.2 - Železniční sdělovací zařízení		
PS 91-02-51	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)	
PS 91-02-53	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl kabel	
PS 91-02-54	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 91-02-91	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
D.3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT		
PS 91-03-61	Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 91-03-62	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 92-03-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT	
PS 92-03-12	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	
E.1.1.1 - Železniční svršek		
SO 91-10-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 91-14-01	Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati	
E.1.1.2 - Železniční spodek		
SO 91-11-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 91-11-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 91-11-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
E.1.10 - Protihlukové objekty		
SO 91-27-01	Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 91-27-02	Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
E.1.3 - Železniční přejezdy		
SO 91-13-01	Železniční přejezd v km 457,841	
E.1.4 - Mosty propustky, zdi		
SO 91-20-01	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 91-20-01.1	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 92-20-01	Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty		
SO 91-54-03	Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 91-55-03	Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 91-55-05	Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 91-55-06	Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 91-80-01	Příprava území	
SO 91-82-01	Terénní úpravy	
SO 91-83-01	Kácení a náhradní výsadba	
SO 91-84-02	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 91-84-03	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 45	
E.1.6 - Potrubní vedení		
SO 91-50-01	Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	1
SO 91-50-02	Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 91-50-03	Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 91-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s	5
SO 91-51-02.1	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-02.2	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-04	Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 45	2

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZR - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 216 565 141,64

Objekt	Popis	OC
SO 91-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
E 1.7 - Železniční tunely		
SO 91-25-01	Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský	
SO 91-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
E 1.8 - Pozemní komunikace		
SO 91-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE	
SO 91-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
E 2 - Pozemní stavební objekty		
SO 91-61-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4kV - stav.část	
SO 91-66-01	Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 92-61-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 6kV - stav. úpravy v km 4,068	
E 3.1 - Trakční vedení		
SO 91-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 91-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
E 3.4 - Ohřev výměn		
SO 92-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOv č.3	
E 3.6 - Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO 91-76-01	Železniční tunel km 458,363, rozvodny nn a osvětlení	
SO 91-76-02	Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků	
SO 91-76-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz	
SO 91-76-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
E 3.7 - Ukolejnění kovových konstrukcí		
SO 91-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstrukcí	
E 3.8 - Vnější uzemnění		
SO 91-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy		
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98 - Všeobecný objekt		
SO 98-98	Všeobecný objekt	