

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

na dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu: „DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření
č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2831/2019/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND: 511 372 0008

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 00 Kolín IV

číslo smlouvy: 196-PVO/2019
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.08.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu: „DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany“ ve znění jejích dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 13.08.2019 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	249 884 495,00 Kč
Dodatek č. 2:	+ 6 559 447,00 Kč
Cena Díla ve znění dodatku č. 2:	256 443 942,00 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek č. 5**“), jehož předmětem je **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **5 124 869,20 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválení změnového listu stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 5 je **6,67 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 18 Smlouvy a přílohy č. 1 Dodatku č. 5 (současně příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 5

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... ██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ██████████
Snížení Smluvní ceny dle Dodatku č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH - 5 124 869,20 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 2: 256 443 942,00 Kč

Celková změna Smluvní ceny dle Dodatku č. 5, bez DPH činí..... - 5 124 869,20 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činí 251 319 072,80 Kč

2) **Úprava přílohy č. 1 Smlouvy**

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 5 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Seznam příloh**

Ruší se v čl. 18 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele - pro účely této smlouvy se nepoužije

Příloha č. 7 Plná moc Ing. Petra Faltuse

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5*

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 8 Smlouvy): **Smluvní ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5**

Za objednatele:

V Praze

 
15.11.2023 14:20
Podepsáno elektronicky


.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Datum: 2023.11.14 12:13:13 + 01'00'

.....

obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Rekapitulace ceny

stavba:	SOD SŽ/AŽD		Dodatek č. 2 (ZL č. 1)	Dodatek č. 5 - ZL č. 2			Celkem SOD + dodatek č. 2, dodatek č. 5
	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Celková cena [Kč]
DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl. n. – Praha Vysočany		249 884 495,00				-5 124 869,20	251 319 072,80
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby							
OSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení						
POPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby						
Cena díla za autorský dozor							
Cena díla za zhotovení stavby							
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 101	CDP Praha Uhřetěves - Lysá n.L.						
PS 102	Pracoviště poh. výb. Praha Uhřetěves - Lysá n.L.						
PS 111	Úprava SŽD pro DOZ v úseku Praha Uhřetěves - Lysá n.L.						
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 201	Úprava a doplnění přenosového systému						
PS 202	Úprava telefonních zapojovaců						
PS 203	Dávková diagnostika technologických systémů ZDC						
PS 204	Úprava rozhlasového a informačního zařízení						
PS 205	Úprava rádiových systémů TRS, MRS						
PS 206	Úprava kamerového systému						
PS 207	Sbělivo: zařízení vevýhledu						
PS 208	Úprava a doplnění optické kabeláže						
PS 209	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu, Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany						
PS 210	CDP Praha, vybavení dispečerského pracoviště DZDC						
PS 211	Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany, PPV						
D.3 Dispečerská řídicí technika							
PS 301	Zd. Praha Vysočany, DRT						
PS 302	ED Praha Křenovka, doplnění DRT						
É Železniční stavební část							
SO 401	CDP Praha, stavební úpravy						
SO 501	ZST Praha Uhřetěves - úprava a doplnění EGV						
SO 502	Samostatný stavební úsek Praha Uhřetěves (včetně) - Praha hl.n. (včetně) - Odborka Skály (včetně), dleková železniční trať a osvětlení						
SO 503	Praha hl.n., osvětlovací věže - doplnění ovládací a diagnostiky osvětlení						
SO 504	úprava stavební úpravy, úprava řídicí diagnostiky přenosových zařízení						
Všeobecné konstrukce a práce							
SO 98.98	Všeobecný objekt						