

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Uzavřené dne 23.06.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby

**„Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad  
Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú.  
Hněvkovice u Týna nad Vltavou“**

č. smlouvy Objednatele:

č. smlouvy Zhotovitele: INV23SH003

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:** **Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13**  
Se sídlem: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou  
Zastoupený: Mgr. Milan Šnorek, ředitel  
IČ: 60076062  
(dále jen **objednatel**)

**2. Zhotovitel:** **Š + H Bohunice, s.r.o.**  
Se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín  
Zastoupený: Hana Hessová – jednatelka firmy  
IČ: 45022313  
DIČ: CZ45022313  
Telefon: 604 982 110  
E-mail: hessova@shbohunice.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

**VI.  
Doba provádění díla**

**A. čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:**

1. Dílčím postupovým milníkem je dokončení stavebních prací označených v dokumentaci jako část 1. Toto není nutné pro zajištění bezpečného provozu školy v době výuky.

Montáž technologie výtahu je možná v pozdějším termínu po dohodě s objednatelem. Tyto práce budou dokončeny do 110 dnů ode dne zahájení stavby.

Důvody změny jsou popsány v příloze č.1. Tyto důvody změnili postup prací a jejich návaznost na ostatní práce a dodávky.

#### **Závěrečná ujednání dodatku č. 1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel včetně příloh.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Týně nad Vltavou dne: 30.08.2023

V Temelíně dne: 30.08.2023

**za objednatele:**

**za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Milan Šnorek - ředitel

.....  
Hana Hessová – jednatelka