

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Uzavřené dne 23.06.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby

„Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“

č. smlouvy Objednatele:

č. smlouvy Zhotovitele: INV23SH003

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13**
Se sídlem: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
Zastoupený: Mgr. Milan Šnorek, ředitel
IČ: 60076062
(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel: **Š + H Bohunice, s.r.o.**
Se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín
Zastoupený: Hana Hessová – jednatelka firmy
IČ: 45022313
DIČ: CZ45022313
Telefon: 604 982 110
E-mail: hessova@shbohunice.cz
(dále jen **zhotovitel**)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Na základě Změnového listu č.1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

**IV.
Cena díla**

A. Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	3 670 226,35 Kč
DPH z celkové ceny:	770 747,53 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 440 973,88 Kč
Rekapitulace:	

Cena díla podle původní smlouvy o dílo:	3 695 892,94Kč bez DPH
Cena plnění podle Změnového listu č.1:	-25 666,59 Kč bez DPH
Cena díla ve znění všech dodatků:	3 670 226,35 Kč bez DPH

**VI.
Doba provádění díla**

B. Čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven na 10. července 2023.
Termín pro dokončení stavby: 149 kalendářních dní ode dne zahájení stavby

Závěrečná ujednání dodatku č. 2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel včetně příloh.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohou tohoto dodatku je podepsaný Změnový list č.1

V Týně nad Vltavou dne:

V Temelíně dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Šnorek - ředitel

.....
Hana Hessová – jednatelka