

áční opatření 2.etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou - MĚNĚPRÁCE

| Popis | Cena |
|----------------------------------|--------------------|
| S: Stavba | - 324 525 |
| SO_01: Stavební objekt 01 | - 263 766 |
| 001: Zemní práce | - 7 373 |
| 002: Základy | - 31 101 |
| 003: Svislé konstrukce | - 14 008 |
| 004: Vodorovné konstrukce | - 36 251 |
| 005: Komunikace | - 6 285 |
| 006: Úpravy povrchu | - 96 337 |
| 008: Trubní vedení | - |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | - |
| 021: Silnoproud | - |
| 033: Dopravní zařízení | - |
| 099: Přesun hmot HSV | - |
| 711: Izolace proti vodě | - 8 069 |
| 720: Zdravotní technika | - |
| 721: Vodovodní přípojka | - |
| 722: Čerpací stajnice | - |
| 723: Dešťová kanalizace 1.část | - 3 061 |
| 724: Dešťová kanalizace 2.část | - 9 183 |
| 725: Dešťová kanalizace 3.část | - 6 122 |
| 762: Konstrukce tesařské | - |
| 764: Konstrukce klempířské | - |
| 767: Konstrukce zámečnické | - 12 742 |
| 772: Podlahy z kamene | - 51 600 |
| 783: Nátěry | - |
| 784: Malby | - |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | - |
| Objekt: změna č.1 | - 60 758 |
| 006: Úpravy povrchu | - 26 751 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | - |
| 099: Přesun hmot HSV | - |
| 711: Izolace proti vodě | - 33 665 |
| 766: Konstrukce truhlářské | - 34 007 |
| 784: Malby | - |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | - |
| Celkem (bez DPH) | -324 524,70 |
| DPH | -68 150,19 |
| Celkem (včetně DPH) | -392 674,89 |