

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ/VZZR/2023/006

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie;
tel. 466 859 479, e-mail.: miroslav.cada@mmp.cz;
Ing. Janem Chvojkou, oddělení strategického plánu a projektového managementu ORS; tel. 466 859 435, e-mail.: Jan.Chvojka@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost pro ZŠ T. G. M. v Pardubicích
První společník: Energy Benefit Centre a.s.
Se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupen: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Tel: : e-mail: :
IČO: 29029210 DIČ: CZ 29029210
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
Bankovní spojení: :
číslo účtu: :
Druhý společník: JIKA - CZ s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem společnosti
Tel: . e-mail:
IČO: 25917234 DIČ: CZ 25917234
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. **OVZ/VZZR/2023/006** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace novostavby Základní školy T.G.M. v Pardubicích, která bude řešit návrh nových prostor pro I. a II. stupeň základní školy o celkové kapacitě 540 žáků na určeném území v areálu bývalých kasáren na pozemcích p. č. 2400/1, p. č. 2340, p. č. 2341, p. č. 2342, p. č. 2345, p. č. 5352, p. č. 2433/1 a p. č. 2580/4, vše v k.ú. Pardubice (dále jen „Dílo“).
2. Před započítáním prací na zhotovení dílčí části Díla - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se objevily okolnosti, které bylo potřeba dopředu mezi smluvními stranami vyjasnit.. Důvodem výše uvedené úpravy termínu je tak skutečnost, že upřesněné a odsouhlasené kompletní zadání předmětu Díla bylo Zhotoviteli ze strany Objednatele předloženo až ke dni 05.06.2023, a v důsledku této

skutečnosti tak nemohl Zhotovitel započít práce na dílčí části Díla dnem nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení dílčí části díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení dílčí části díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 týkající se termínu dokončení dílčí části díla - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně zajištění IČ, jež zní:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR):

Termín dokončení a předání: do 30 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

Zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně zpracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí:

do 42 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR):

Termín dokončení a předání: do 36 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

Zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně zpracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí:

do 48 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2023/006 ze dne 22.3.2023 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č.1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany tento dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Projednáno na poradě vedení dne 24.10.2023

V Pardubicích dne2023

V Praze dne2023

za objednatele **14 -11- 2023**

za zhotovitele **31 -10- 2023**



.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města



.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva Energy Benefit Centre a.s.

