

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. - o. z. Nemocnice Prostějov – ČOV“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: Sp. zn. C 15855 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311

Zastoupený: Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem,
na základě Pověření ze dne 8. 2. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 19. 04. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2023/01674/OI/DSM pod názvem akce „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov - ČOV“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování návrhu řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace a následná rekonstrukce provzdušňovací části technologie ČOV v areálu nemocnice AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 11. 07. 2023 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Odstranění stavební suti z kalojemu, ZL č. 2	64 200,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	64 200,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	64 200,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. III. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy o dílo	4 245 055,00 Kč	4 245 055,00 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	654 000,00 Kč	654 000,00 Kč
B) Realizace stavby	3 591 055,00 Kč	3 591 055,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	0,00 Kč	0,00 Kč
B) Realizace stavby	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2	64 200,00 Kč	64 200,00 Kč
C) Zpracování PD vč. výkonu IČ	0,00 Kč	0,00 Kč
D) Realizace stavby	64 200,00 Kč	64 200,00 Kč
Celková cena včetně dodatků	4 649 255,00 Kč	4 649 255,00 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	654 000,00 Kč	654 000,00 Kč
B) Realizace díla	3 995 255,00 Kč	3 995 255,00 Kč

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a 2 bez DPH slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet devět tisíc dvě stě padesát pět korun českých.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 8. 11. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2023 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Dodatek č.2 k SoD

ZL 2 - Odstranění stavební suti z kalojemu

Kód položky	Položka	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m ³	6,00	10 700,00 Kč	64 200,00 Kč
	Celkem bez DPH				64 200,00 Kč

Celkem bez DPH (smlouva o dílo)				4 245 055,00 Kč
Celkem bez DPH (dodatek č.1)				340 000,00 Kč
Celkem bez DPH (dodatek č.2)				64 200,00 Kč
Celkem bez DPH (smlouva o dílo a dodatek č.1 a č.2)				4 649 255,00 Kč