

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 UHŘICE, MOST 374-005

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupená

(společně na základě plných mocí)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- vzhledem ke zhoršenému stavebnímu stavu objízdné trasy bude provedena celoplošná oprava i úseku silnice II/374 od hranice kraje po křižovatku se sil. III/3743,
- z důvodu sjednocení druhů AHV na silnici u mostu a navazující opravě silnice II/374 dojde k úpravě položek, mění se souvrství obrusné a ložní vrstvy v rozsahu okolí mostu - položky nemodifikovaného asfaltu za modifikovaný,
- vzhledem k přívalovým srážkám na začátku stavby i vytrvalým deštům před závěrečnými fázemi stavby bylo nutné čerpat vodu nad rámec původně předpokládaný v rozpočtu stavby.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení stavby mimo objekt SO 180	do 01. 12. 2023
Dokončení a předání stavby (včetně objektu SO 180)	do 31. 5. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 29. 02. 2024

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**17 720 364,82 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce.

č. 2 – Plná moc pro [REDAKCE]

V Brně, dne 15. 11. 2023

V Brně, dne 15. 11. 2023

[REDAKCE]  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

**Bc. Roman Hanák**  
**ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

[REDAKCE]  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
*(společně na základě plných mocí)*

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE**

---