

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 412204

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.2.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

EVOSA spol. s r.o.

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Kamil Kříž
zástupce pro věci technické:
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ 18384501
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon:
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2. Článek III. Čas plnění se mění:

3.2 Dokončení stavby do: původní termín do 30.11.2023 dle Dodatku č.3
nový termín do 30.09.2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 8.11. 2023

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(25)

V

Zhotovitel:

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice

⑧ IČO: 183 34 501, DIČ: CZ183384501

Ing. Šmejda Leoš
jednatel společnosti
EVOSA spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2023	
Zhotovitel: EVOSA spol. s r.o. se sídlem Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 3.11.2023	
Název akce: JN 033 020 Velké Hamry, Bohdalovice – odstranění výustí JB 01 a JB45					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna umístění ČSOV1 včetně elektrorozvaděče byla u zpracovatele PD objednána ale PD nebyla dosud předána. IPČ na změnu PD včetně povolení změny se již projednává.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
Celkem 0,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.09.2024 153 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ani snížení rozpočtu.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
					.. Datum 1.11.2023
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena se nemění.					

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum 2.11.2023

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 3.11.2023

Datum 6.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.