

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-54701-24/ČJ-2023-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Mob:



(dále jen „objednatel“)

a

MIBORO, s.r.o.

Sídlo: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava

IČO: 25871986

DIČ: CZ25871986

Jejíž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Mob:



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 19. 05. 2023 smlouvu o dílo č. KRPT-54701-24/ČJ-2023-0700VZ, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v zateplení objektu OOP Hradec nad Moravicí, Lidická 316 (dále jen „smlouva“).

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 1, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 1.

Méněpráce: - 98.508,27 Kč
Vícepráce: + 215.945,58 Kč

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 1.821.946,- Kč bez DPH, tj. 2.204.555,- Kč vč. DPH, o **částku ve výši 97.055,63 Kč bez DPH, tj. 117.437,31 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši	1.919.001,63 Kč bez DPH
Celkem s DPH 21%	2.321.992,31 Kč

Slovy: dvamilióntyřístadvacetjednatisícdevědsedevadesátdvakoruntřicetjednahaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15 -11- 2023



náměstek ředitele pro ekonomiku

13 -11- 2023



prokura