

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2.
- 2.2.1.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 526 328,16 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	98 599 482,40 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	3 268 023,58 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 2</u>	<u>526 328 16 Kč bez DPH</u>
Cena SoD + dodatek 1,2	102 393 834,14 Kč bez DPH

2.2.1.2 čl. 1.2 zhotovitel stavby – změna názvu společnosti dle výpisu z OR, který je nedílnou přílohou dodatku č.2.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 03 a 04
2. Výkres D_1_15_IO03_OXID_PRIKOP_PUDORYS_ŘEZ
3. Výpis z OR

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

14-11-

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



V Ústí nad Labem dne 2.11.2023

Zhotovitel:

Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.

IR.C
www.irconstruction.cz

E info@irconstruction.cz
T +420 475 503 361

IR.Construction s. r. o.
Drážďanská 856 / 74b
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

IČO 25041738
DIČ CZ25041738

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2023	
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.10. 2023	
Název akce: LT002032 Bohušovice nad Ohří, ČOV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:		D 1.15. IO 03 Oxid. příkop_půdorys, řez – příloha č. 2			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 03 – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
01 Aktivační nádrž – při montáži výztuže byla zjištěna neshoda s PD výkres výztuže AN, kdy položka č. 20 je krátká a bude nutné ji doplnit o příložky délky 1,5 m. Současně bude nutné nahradit nevyhovující položku č. 35 na správný rozměr 0,97 m v počtu 250 ks.					
02 Venkovní kabelové žlaby – v rozpočtu u položky kabelových žlabů KZ1,KZ3 a KZ4 došlo k záměně měrné jednotky a bude nutné tuto položku nahradit správnou výměrou včetně spojek kabelových žlabů					
03 Oxidační příkop – v PD byl zjištěn nesoulad stávajících rozměrů základů pro osazení oxibunů, a proto bude nutné upravit rozměry základů na šířku 1300 mm. S touto změnou musí být upravena šířka kompozitních lávek na 1250 mm.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 188 240,16 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 99 379 679,04 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Cena dle SoD 98 599 482,40 Kč bez DPH					
ZL 01 591 956,02 Kč bez DPH					
ZL 03 188 240,62 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **188 240,62 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,19 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 188 240,62 Kč bez DPH, tj. 0,19 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 780 196,64 Kč bez DPH, tj. 0,79 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 82 578,81 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum 2.11.23

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 6.11.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 6.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

/ Datum 6. 11. 2023

Datum 6. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2023	
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.10. 2023	
Název akce: LT002032 Bohušovice nad Ohří, ČOV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 04 – příloha č.3					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>01 Aktivační nádrž a kalojem – rýha pro odvedení čerpaných vod z AN do šachty až za měrný objekt: Stávající šachta, která byla dle PD určena pro odvod čerpaných vod je nefunkční, a proto bude nutné odvést čerpanou vodu z objektu až za měrný objekt. Z tohoto důvodu bude nutné provést rýhu v betonové ploše, položit potrubí včetně všech souvisejících prací a po demontáži a odstranění opravit do původního stavu - změna podle § 5.</p>					
<p>02 Čerpací stanice kalu – oprava zkorodovaného potrubí v „Čerpací stanici „ pro provizorní výtlak: při kontrole byl zjištěn velmi špatný stav potrubí DN 100 pro napojení provizorního výtlaku. Bude nutné veškeré potrubí demontovat, nově pospojovat pro funkčnost čerpadel a provizorního výtlaku na oxidační příkop. Bude použito PE potrubí s elektro tvarovkami - změna podle § 6.</p>					
<p>03 Zpevněné plochy – úprava plochy pro demontáž štětovnic u aktivační nádrže: pro potřeby ukotvení a stability jeřábu se bude muset demontovat sedm plotových polí v délce 21 m a v šířce 2 m bude vytvořena štěrková plocha. Tato plocha bude po demontáži štětovnic odtěžena, terén uveden do původního stavu a plot bude opět namontován – změna podle § 5.</p>					
<p>04 Venkovní kabelové rozvody – kabeláž k RM1 a RM2: po průzkumu kopanými sondami v místě stavby byl zjištěn rozpor mezi dimenzí kabelu v PD a skutečností. Bude nutné provést pokládku nového napájecího kabelu mezi pojistkovou skříní umístěnou na provozní budově a novou kabelovou trasou k RM2. Dále bude nutná výměna NN kabelu ve společné rýze mezi pojistkovou skříní a RM1 – změna dle § 5</p>					
<p>05 Lapák písku – výměna potrubí v lapáku písku: po očištění bylo zjištěno stávající potrubí z vnější části zkorodované s výskytem děr, a proto bude nutné toto přítokové potrubí pro LPV 1200 DN 250 nahrazeno novým z nerez oceli DN 273*4 mm – změna podle § 6.</p>					
<p>06 Dosazovací nádrže – demontáž stávajících štětovnic u nádrže: pro založení nové dosazovací nádrže a výstavby rozdělovacího objektu mezi nádrží a oxidačním příkopem bude nutné v místě křížení odstranit původní stávající larseny postupným rozkrytím a odřezáním – změna podle § 6.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem + 338 087,54 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

102 393 834,14 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Cena dle SoD **98 599 482,40 Kč bez DPH**Dodatek č. 1 **3 268 023,58 Kč bez DPH**ZL 03 **188 240,62 Kč bez DPH**ZL 04 **338 087,54 Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **338 087,54 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,34 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 338 087,54 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 341 166,10 Kč bez DPH, tj. 3,39 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 327 011,00 Kč bez DPH, tj. 0,33 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 2.11.25

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi zařízeními zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum 6.11.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum 6.11.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Datum 6.11.2022

_____ Datum 6.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.