



II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 36233 oddíl C

Bankovní spojení: ČSOB Brno

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622013525 u Objednatele a č. 04/22 u Zhotovitele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí“ (dále jen „stavba“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 27. 03. 2023 (dále jen „dodatek č. 2“), dodatku č. 3 ze dne 13. 07. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 6. 10. 2023 (dále jen „dodatek č. 4“ a „smlouva“).
- 2) Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce spočívající v neprovedení položky č. 73 (11A – hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém v objemu – 171 885 Kč bez DPH), specifikované ve změnovém listu č. 5 ze dne 5. 11. 2022.
- 3) Smluvní strany se z důvodu administrativního pochybení dodatkem č. 4 duplicitně dohodly na zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce spočívající v neprovedení položky č. 73 (11A – hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém v objemu – 171 885 Kč bez DPH), specifikované ve změnovém listu č. 26 ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „položka č. 73“).
- 4) S ohledem na skutečnost, že došlo k duplicitnímu vypuštění neprováděné položky č. 73 z předmětu smlouvy, a to dodatkem č. 2 (blíže specifikované ve změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy) a dodatkem č. 4 (blíže specifikované ve změnovém listu č. 26, který tvoří přílohu č. 6 smlouvy) a tím k duplicitnímu odpočtu méněprací v objemu – 171 885 Kč bez DPH z ceny za zhotovení stavby, dohodly se smluvní strany na změně změnového listu č. 26 spočívající v odstranění duplicitního zúžení předmětu smlouvy o neprovedenou položku č. 73. Aktualizovaný změnový list č. 26 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku zadávanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:



1) Článek **II. Předmět smlouvy**, odst. II.12 se nahrazuje textem tohoto znění:

- II.12. - Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 21 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 23 ze dne 21. 09. 2023 a ve změnovém listu č. 24 ze dne 11. 09. 2023,
- Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 23 ze dne 21. 09. 2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 21. 09. 2023 a v aktualizovaném změnovém listu č. 26 ze dne 25. 10. 2023.

2) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**,

Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	47 385 038,96 Kč
DPH	9 950 858,18 Kč
cena celkem včetně DPH	57 335 897,14 Kč

3) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**

Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2022, dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 27. 3. 2023, dodatku č. 3 ze dne 13. 07. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 6. 10. 2023	47 198 153,96 Kč
<u>odstranění duplicitního odpočtu položky č. 73</u>	<u>171 885,00 Kč</u>
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 bez DPH	47 370 038,96 Kč
DPH	9 947 708,18 Kč
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 včetně DPH	57 317 747,14 Kč

4) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 2 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 3 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 4 ze dne 31.10.2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnového listu č. 5 ze dne 5.11.2022, změnového listu č. 6 ze dne 26.11.2022,



změnového listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnového listu č. 9 ze dne 9.1.2023, změnového listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnového listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a změnového listu č. 8 ze dne ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 11 ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 13 ze dne 27. 02. 2023, změnového listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnového listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023, změnového listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023, změnového listu č. 17 ze dne 21. 04. 2023, změnového listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023, změnového listu č. 19 ze dne 29. 05. 2023, které tvoří přílohy č. 5 této smlouvy, změnové listu č. 20 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 21 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 23 ze dne 21. 09. 2023, ve změnovém listu č. 24 ze dne 29. 08. 2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 21. 09. 2023 a v aktualizovaném změnovém listu č. 26 ze dne 25. 10. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

5) Článek **XVI. Ostatní ujednání,**

Text odst. XVI.13. se nahrazuje textem tohoto znění:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 20 ze dne 28. 08. 2023

Změnový list č. 21 ze dne 28. 08. 2023

Změnový list č. 22 ze dne 28. 08. 2023

Změnový list č. 23 ze dne 21. 09. 2023

Změnový list č. 24 ze dne 29. 08. 2023

Změnový list č. 25 ze dne 21. 09. 2023

Aktualizovaný změnový list č. 26 ze dne 25. 10. 2023

Aktualizovaná rekapitulace změnových listů č. 20 – č. 26

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 5 smlouvy je:

Příloha č. 1:

Aktualizovaný změnový list č. 26 ze dne 25. 10. 2023 včetně položkového rozpočtu změn.

Příloha č. 2:

Aktualizovaná rekapitulace změnových listů č. 20 – č. 26

Doložka:

Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/057 dne 1. 11. 2023.

V Brně dne
Za objednatele:

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2023.11.10
07:16:57 +01'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:

Zdeněk
Spáčil

Digitálně
podepsal Zdeněk
Spáčil
Datum:
2023.11.09
14:25:29 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Zdeněk Spáčil
jednatel