

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

smluvní strany, a to:

**Objednatel:**

**Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace,**

**Sídlo: Resslova 210/5, 400 01 Ústí nad Labem**

IČO: 00082201

DIČ: CZ00082201

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupena: Mgr. Bc. Jaroslavem Marešem, ředitelem školy

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Jan Lúčka**

**Sídlo: Opletalova 278, 403 31 Ústí nad Labem-Neštětice**

IČO: 08149399

DIČ: neplátce

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupena: Jan Lúčka, majitel firmy

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

**změna bodu I. Předmět smlouvy**

3) Změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) – smluvní strany se dohodly na doúčtování víceprací spojených s propojení osvětlení (pro připojení osvětlení je potřeba dvoufázového připojení) a s tím vznikly více náklady, které byly vyčísleny na celkovou částku 9.678,00 Kč.

V Ústí nad Labem dne ..... 1. 11. 2023 .....



za objednatele

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš  
ředitel školy



za zhotovitele

Jan Lúčka  
majitel firmy