

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.8.2023
č. objednatele ZZSPK 2183/2023

Smluvní strany

Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

REVIT projekt s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993

se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

zastoupený: Miroslavem Sládkem - jednatelem

IČ: 29104530

DIČ: CZ 29104530

bankovní spojení: KB Plzeň, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo „Zdravotně technická instalace v budově výjezdové základny Klatovy -
Výměna rozvodů ZTI“ ze dne 03.08.2023

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou provedeny v místě plnění:
- a) pořízení a instalace předmětů ZTI
 - b) úpravy obkladů – zednické práce
 - c) opláštění odpadního potrubí s izolací
- 1.2.** Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č.1. Smluvní strany dále dohodly, že provedení výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023.

II. Změna ceny za provedení díla

- 2.1.** Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla specifikovaných v čl. 1.1. tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 335.783,-Kč bez DPH, z toho cena za provedení jednotlivých prací činí:
- pořízení a instalace předmětů ZTI dle bodu 1.1.písm.a)ve výši 139.058,- Kč bez DPH
 - úpravy obkladů – zednické práce dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 105.725,-Kč bez DPH
 - opláštění odpadního potrubí s izolací dle bodu 1.1. písm. c) ve výši 91.000,- Kč bez DPH

Toto navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

- 2.2. Původní cena za dílo, která činila 1.200.000 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 1.535.783,- Kč bez DPH (slovy jedenmilionpětsetřicetpěttisícsedmsetosmdesát tři korun).
- 2.3. Cena za vícepráce je stanovena na základě položkového rozpočtu, který byl objednateli předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2023 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2023 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

IV. Přílohy


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací podle bodu 1.1. písm. a) + b) + c)

Objednatel


Zhotovitel

V Plzni, dne

V Plzni, dne



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička



pan Miroslav Sládek