

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO č 20-02-03

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice**
Sídlo: Chrlické náměstí 1/4, 643 00 Brno
zastoupené: Ing. Lukáš Fila, starosta
IČ: 44992785
bank. spojení: Fio Banka
č. účtu: 2001058182/2010
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Lukáš Fila, tel. 724 380 473, email: lukas.fila@mcchrlice.brno.cz
Ing. Alžběta Adámková, tel. 778 487 347, email: alzbeta.adamkova@mcchrlice.brno.cz

(dále jen "Objednatel ")

Zhotovitel : **VS-build, s.r.o.**
Sídlo/Místo podnikání : Družstevní 369, 66443 Želešice
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Vraňan, vranan@vsbuild.cz
K technickým věcem pověřen : Ing. Miloš Červený, 601 348 331, cerveny@vsingline.cz.cz

Bankovní spojení : 253798874/0300
IČ: 28312015
DIČ : CZ28312015

(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 5. 2020 jejíž předmětem je projektová dokumentace na akci „Kanalizace Nad nádražím, Brno-Chrlice“, takto:

1.

Čl. 4 Doba plnění odst. 4.4 věta druhá a třetí se ruší a nově znějí takto:

Zpracování výstupu dle písmene b) odst.3.3. smlouvy o dílo proběhne nejpozději do 30.4.2024

Zpracování výstupu dle písmene c) odst.3.3. smlouvy o dílo proběhne nejpozději do 31. 5. 2024

2.

Čl. 6. Zaplacení ceny odst. 6.2. b) se ruší a nově zní takto:

b) předání výstupu dle b) odstavce 3.3. smlouvy o dílo

c) předání výstupu dle c) odstavce 3.3. smlouvy o dílo

odstavec 6.2. c) je nově označen 6.2. d)

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy o dílo vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele
jedna pro Zhotovitele.

V Brně dne 15. 1. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Ing. Lukáš Fila, starosta
Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice

Ing. Jaroslav Vraňan
jednatel
VS-build, s.r.o.