



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"III/23511 Líšná – průtah, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001080  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 85000008127  
číslo smlouvy zhotovitele: 013/23/0468/1

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb. odst. 4, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561

vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jana Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 9. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/23511 Líšná – průtah, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k opravě přístupové trasy. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 558 673,80 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1 SOD

bez DPH: 3 725 004,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 558 673,80 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 5 183 250,14 Kč**

3.5. S ohledem na skutečnost, že součástí díla bude provedení opravy přístupové trasy, které může být provedeno až po uvedení do provozu komunikace III/23511, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2 SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2 SOD platný a účinný v následujícím znění:

***Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 7.12.2023***

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před

uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list vč. rozdílového výkazu výměr**

*objednatel::*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Jan Muzika  
ředitel závodu Plzeň  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil:



**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	III/23511 Líšná - průtah, oprava			
Objekt:	SO komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle			
TDS:	BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice			
Popis změny: § 222 zák. 136/2016 odst. 4 vícepráce - oprava přístupové trasy - po pochůzce na místě byla shledána poškozená komunikace III/23510 a rozhodnuto o její opravě				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	558 673,80 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	117 321,50 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	675 995,30 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 725 004,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 725 004,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 283 677,80 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	5 183 250,14 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	558 673,80 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	558 673,80 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu do 7.12.2023		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:		[redacted]	
	TDS:			
	Objednatel:			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

**Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1**

Název díla: IIV23511 Lišná - průtah, oprava

**MÉNĚPRÁCE**

poř. číslo pol.	položka	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
komunikace										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

**VÍCEPRÁCE**

poř. číslo pol.	položka	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
komunikace										
7	Pol7	Zalít styčné spáry komunikace (ZÚ, KÚ, napojení MK)	m	100,00	130,00	30,000	75,00	7 600,00	9 750,00	2 250,00
8	Pol8	Frézování povrchu s překážkami v trase, tl. 3 cm - reprofilace (vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem - PAU T1 )	m2	7 380,00	8 940,00	1 560,000	15,00	110 700,00	134 100,00	23 400,00
9	Pol9	Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot - extrahován	m2	7 380,00	8 940,000	1 560,000	2,00	14 760,00	17 880,00	3 120,00
10	Pol10	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 - extrahován	m2	7 380,00	8 940,000	1 560,000	6,50	47 970,00	58 110,00	10 140,00
11	Pol11	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 - extrahován	m2	7 380,00	8 940,000	1 560,000	6,50	47 970,00	58 110,00	10 140,00
12	Pol12	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl. 50mm z nemodifikovaného asfaltu, včetně očištění středové spáry a spáry napojení na stávající povrchy - extrahován	m2	7 380,00	8 940,000	1 560,000	230,00	1 697 400,00	2 056 200,00	358 800,00
13	Pol13	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ACD 11 v prům. tl. 30 mm - extrahován	t	576,00	698,000	122,000	1 017,00	585 792,00	709 866,00	124 074,00
14	Pol14	Sbřzení krajnic traktorovým rypadem, š. 0,25 m, tl. 100 mm včetně odvozu a skládkovného - extrahován	m2	820,00	898,000	178,000	40,00	32 800,00	39 820,00	7 120,00
16	Pol16	Dosypání krajnic vyfrézovaným materiálem - extrahován	m2	820,00	898,000	178,000	54,10	44 362,00	53 991,80	9 629,80
1X	1X	Zkoušky a ostatní měření	kpl	0,00	1,000	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										558 673,80
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										558 673,80