

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023-911

Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 11. 4. 2023 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem státního podniku

Fakturační adresa divize: ředitelství divize Hořovice
Sídlo: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Osoby zastupující
ve věcech ostatních:

ve věcech technických:

ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.
Sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
Zápis v obchodním rejstříku: C 41963 u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

Osoby zastupující
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ID datové schránky: dymcnus

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. Změnové listy jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy se zhotovitel zavazuje splnit i nadále, tak jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	562 179,36 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	115 936,08 Kč
celková cena včetně DPH činí	668 012,67 Kč
3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše méněprací se stanovuje takto:

cena bez DPH	-172 146,92 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	-36 150,85 Kč
celková cena včetně DPH činí	-208 297,77 Kč
4. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
5. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena dle smlouvy	6 707 276,00	1 408 527,96	8 115 803,96	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	322 739,46	67 775,29	390 514,75	4,81%
Méněpráce	-125 465,14	-26 347,68	-151 812,82	-1,87%
Cena ve znění dodatku č. 1	6 904 550,32	1 449 955,57	8 354 505,89	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ	7 155 480,60	1 502 650,93	8 658 131,53	6,68%
Ve znění dodatku č. 2				
Vícepráce	562 179,36	118 057,67	680 237,03	8,38%
Méněpráce	-172 146,92	-36 150,85	-208 297,77	-2,57%
Cena ve znění tohoto dodatku	7 294 582,76	1 531 862,38	8 826 445,14	5,82%
Kumulace za dodatek č. 1 a 2 (dle § 222/4 ZVZ max. 15 %)				12,50%

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
- Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací č. 9 až 16 včetně rekapitulace
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 9 až 16

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele 16.11.2023

Za Zhotovitele 14.11.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel státního podniku

.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš
jednatel

Dodatek č.2		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl ceny
ZL 9	Tesařské výměny degradovaných částí roubených stěn	28 990,86		
ZL 10	Výměna keramického obložení venkovního schodiště, otlučení ostění vstupních dveří	31 312,75		
ZL 11	Nucené větrání koupelny v podkroví	10 102,77		
ZL 12	Oplocení	73 897,23		
ZL 13	Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD	177 955,75	-100 505,92	77 449,83
ZL 14	Kotelna	148 318,00	-60 273,00	88 045,00
ZL 15	Elektroinstalace, hromosvod	46 327,13	-11 368,00	34 959,13
ZL 16	Střecha	45 274,87		
	rekapitulace	562 179,36	-172 146,92	390 032,44

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájozna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 9	Tesařské výměny degradovaných částí roubených stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 439,98	
1	279311115	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 <i>podbetonování dřevěné stěny : (2,03+0,18+1,77-0,6)*0,33*0,4</i>	m3	0,44616	7 050,00	3 145,43	RTS 23/ I
					<i>0,44616</i>		
2	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí <i>podbetonování dřevěné stěny : (2,03+0,18+1,77-0,6)*0,4*2</i>	m2	2,70400	1 040,00	2 812,16	cena z SoD
					<i>2,70400</i>		
3	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,70400</i>	m2	2,70400	178,40	482,39	cena z SoD
					<i>2,70400</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				270,66	
4	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,12774	240,00	270,66	cena z SoD
Díl: 762		Konstrukce tesařské				22 280,22	
5	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m <i>20</i>	m	20,00000	219,00	4 380,00	RTS 23/ I
					<i>20,00000</i>		
6	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod <i>13</i>	m	13,00000	519,00	6 747,00	RTS 23/ I
					<i>13,00000</i>		
7	762330911	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t - vyheverování stěn pro doplnění uhlíkových částí trámů	t	2,00000	901,00	1 802,00	RTS 23/ I
8	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,30000	1 528,00	458,40	cena z SoD
9	762837113	Celodřevěný plátový spoj, stropní trám, do 450 cm2	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	RTS 23/ I
10	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	209,87400	6,16	1 292,82	cena z SoD
Celkem bez DPH						28 990,86	

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 10	Výměna keramického obložení venkovního schodiště, otlučení ostění vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 006,89	
1	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,50000	322,00	483,00	RTS 23/ II
2	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,50000	349,26	523,89	cena z SoD
schodišťová zídka vedle schodiště zevnitř : 1,5				1,50000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 247,40	
3	632477127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	0,70000	1 782,00	1 247,40	RTS 23/ II
Zídka vedle schodiště - boky pod obkladem : (1,45+1,95+0,1)*0,2				0,70000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 722,07	
4	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	6,74090	357,50	2 409,87	RTS 23/ II
obroušení lepidla po vybourání keramického obložení schodiště							
podstupnice : 2,2*0,18*6				2,37600			
0,27*0,18				0,04860			
stupnice : 2,2*0,28*6				3,69600			
-0,43*2				-0,86000			
plocha podesty : 0,43*0,75				0,32250			
1,75*0,2				0,35000			
0,86*0,28				0,24080			
obklad zídky zhora : 1,45*0,1				0,14500			
1,95*0,2				0,39000			
0,1*0,32				0,03200			
5	967031142	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	1,76000	240,00	422,40	RTS 23/ II
0,4*2,2*2				1,76000			
6	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,74090	132,00	889,80	cena z SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,74090				6,74090			
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				301,15	
7	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,32359	286,00	92,55	cena z SoD
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,32359	251,20	81,29	cena z SoD
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,53031	10,96	49,65	cena z SoD
10	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,32359	240,00	77,66	cena z SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,43	
11	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,06013	240,00	14,43	cena z SoD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 020,81	
12	771275511	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	12,34000	709,37	8 753,63	Kalkul
2,2*6				13,20000			
-0,43*2				-0,86000			
13	771275521	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	13,47000	407,66	5 491,18	Kalkul
2,2*6				13,20000			
0,27				0,27000			
14	771445034	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm	m	2,47000	228,00	563,16	RTS 23/ II
0,35*5				1,75000			
0,18*4				0,72000			
15	781675111	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel	m	3,50000	247,50	866,25	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 10	Výměna keramického obložení venkovního schodiště, otlučení ostění vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		keramický obklad zhora zídky vedle schodiště : 1,45+1,95		3,40000			
		+0,1		0,10000			
16	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,74090	12,56	84,67	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,74090		6,74090			
17	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,74090	48,56	327,34	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,74090		6,74090			
18	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	2,64000	120,00	316,80	cena z SoD
		0,75+0,41+0,28+0,28+0,92		2,64000			
19	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	0,91330	546,40	499,03	cena z SoD
		0,43*0,75		0,32250			
		1,75*0,2		0,35000			
		0,86*0,28		0,24080			
20	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,11000	35,84	183,14	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,47000		2,47000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,64000		2,64000			
21	597642030	Dlažba Taurus TAA34061 Tunis 30x30	m2	5,74067	494,50	2 838,76	RTS 23/ II
		podstupnice : 2,2*0,18*6*1,3		3,08880			
		0,27*0,18*1,3		0,06318			
		stupnice : 2,2*0,28*6*1,3*0					
		-0,43*2*0					
		plocha podesty : 0,43*0,75*1,3		0,41925			
		1,75*0,2*1,3		0,45500			
		0,86*0,28*1,3		0,31304			
		sokl : 5,11*0,1*1,3		0,66430			
		obklad zídky zhora : 1,45*0,1*1,3		0,18850			
		1,95*0,2*1,3		0,50700			
		0,1*0,32*1,3		0,04160			
22	597642401	Taurus Granit TCA34061 schodovka tmavě béžová 30 x 30 cm	kus	50,00000	72,90	3 645,00	RTS 23/ II
23	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	235,68960	6,16	1 451,85	cena z SoD
Celkem bez DPH						31 312,75	

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 11	Nucené větrání koupelny v podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					3 500,00	
1	72101	Zřízení sifonu a připojení odkapu z ventilátoru do kanalizace	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Kalkul	
Díl: 728		Vzduchotechnika					5 580,67	
2	728115411	Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 100 mm	m	2,00000	181,00	362,00	RTS 23/ II	
3	728614212	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	kus	1,00000	279,50	279,50	RTS 23/ II	
4	72802	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	ks	1,00000	882,00	882,00	cena z SoD	
5	429148043	Ventilátor do koupelny s doběhem a žaluzií	kus	1,00000	2 920,40	2 920,40	Kalkul	
6	4298150140	Hadice ohebná tepelně izolovaná, 102 mm	m	2,00000	204,43	408,86	Kalkul	
7	998728202	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	48,52760	15,00	727,91	Indiv	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					705,60	
8	764315623	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm	ks	1,00000	705,60	705,60	cena z SoD	
				1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže					316,50	
9	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	5,00000	39,30	196,50	RTS 23/ II	
10	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	5,00000	24,00	120,00	RTS 23/ II	
Celkem bez DPH						10 102,77		

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 12	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					1 602,86	
1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	0,17919	239,20	42,86	cena z SoD	
		jamky pro sloupky oplocení : (3,9)*0,65*PI*0,15*0,15		0,17919				
2	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	3,90000	400,00	1 560,00	cena z SoD	
		2*3*0,65		3,90000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					14 127,75	
3	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,10000	729,00	11 736,90	RTS 23/ II	
		(7+32)*2*0,2		15,60000				
		odskoky : 0,5*0,2*5		0,50000				
4	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,10000	148,50	2 390,85	RTS 23/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,10000		16,10000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					38 286,00	
5	311112120	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm	m2	19,60000	1 283,00	25 146,80	RTS 23/ II	
		(7,2+32)*0,75/3		9,80000				
		(7,2+32)*0,5/3		6,53333				
		(7,2+32)*0,25/3		3,26667				
6	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	2,00000	360,00	720,00	cena z SoD	
7	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	ks	2,00000	640,00	1 280,00	cena z SoD	
8	55342261	Sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm	kus	2,00000	225,60	451,20	cena z SoD	
9	55342333	Branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	2,00000	5 344,00	10 688,00	cena z SoD	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					11 775,00	
10	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,00000	3 925,00	11 775,00	RTS 23/ II	
		původní základy						
		3		3,00000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot					5 583,84	
11	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	6,00000	286,00	1 716,00	cena z SoD	
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,00000	251,20	1 507,20	cena z SoD	
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,00000	10,96	920,64	cena z SoD	
14	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,00000	240,00	1 440,00	cena z SoD	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 521,78	
15	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,50740	240,00	2 521,78	cena z SoD	
Celkem bez DPH						73 897,23		

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájozna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 13	Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				43 384,34	
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výměna přívodní vodovodní trubky ze studny : 2*0,6*1,7	m3	2,04000	1 527,00	3 115,08	RTS 23/ II
				2,04000			
2	174101102	Zásyp ruční se zhutněním výměna přívodní vodovodní trubky ze studny : 2*0,6*1,4	m3	1,68000	576,00	967,68	RTS 23/ II
				1,68000			
3	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině - kolem plotu 0,5m z každé strany (31,6+15,3+22,1+28,2+44,2+11,4+36,4+13,4+7,2)*0,5*2	m2	209,80000	40,10	8 412,98	RTS 23/ II
				209,80000			
4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m výměna přívodní vodovodní trubky ze studny : 2*0,6*0,3	m3	0,36000	529,60	190,66	cena z SoD
				0,36000			
5	181300010	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm - kolem plotu 0,5m z každé strany Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 209,80000	m2	209,80000	145,50	30 525,90	RTS 23/ II
				209,80000			
6	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,36000*1,8	t	0,64800	265,50	172,04	RTS 23/ II
				0,64800			
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				15 071,02	
7	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm (0,9+0,9)*2,35	m2	4,23000	1 474,00	6 235,02	RTS 23/ II
				4,23000			
8	347015111	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol. - opláštění komínů obklad komínu u m.č. 2.01 a 2.02 a 2.07 : 6 obklad komínu v m.č. 2.03 : 3,4	m2	9,40000	940,00	8 836,00	RTS 23/ II
				6,00000			
				3,40000			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-953,10	
9	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 40 : -21,82000	m	-21,82000	43,68	-953,10	cena z SoD
				-21,82000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 799,38	
10	602031101	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn - mezi deskou RIGIDUR a lepidlem část stěny za krbem, celá stěna s dveřmi : (1,5+3,6)*2,7 -0,8*1,97	m2	12,19400	98,80	1 204,77	RTS 23/ II
				13,77000			
				-1,57600			
11	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,19400	m2	12,19400	322,00	3 926,47	RTS 23/ II
				12,19400			
12	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,19400	m2	12,19400	136,80	1 668,14	cena z SoD
				12,19400			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 609,13	
13	632477127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + penetrace dle VV : 21,82*(0,25+0,1)	m2	7,63700	1 782,00	13 609,13	RTS 23/ II
				7,63700			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 380,16	
14	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 rezerva pro případnou demontáž špatných krokví : -5,8*2*2	m	-23,20000	58,56	-1 358,59	cena z SoD
				-23,20000			
15	901	Utěsnění prostupu přípojky vody do sklepa	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	Kalkul

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 13	Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
16	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,50000	2 677,50	1 338,75	cena z SoD

přisávací otvor do sklepa : 0,5 0,50000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 102,44
----------------	---	-----------------

17	953946111	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000	151,50	454,50	RTS 23/ II
----	-----------	-----------------------------	-----	---------	--------	--------	------------

nasávací průduch do sklepa : 2 2,00000

odvětrání ze sklepa : 1 1,00000

18	429	Mřížka kruhová PVC průměr 125 mm	kus	1,00000	333,76	333,76	Kalkul
----	-----	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	--------

19	4291	Mřížka kruhová kovová průměr 125 mm	kus	2,00000	657,09	1 314,18	Kalkul
----	------	-------------------------------------	-----	---------	--------	----------	--------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	-4 992,48
----------------	---------------------------	------------------

20	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	-1,92000	351,20	-674,30	cena z SoD
----	-----------	--	----	----------	--------	---------	------------

2.NP :

okno 800x1200 mm : -0,8*1,2*2 -1,92000

21	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	-15,28000	200,80	-3 068,22	cena z SoD
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------------

1.NP :

okno 900x1200 mm : -0,9*1,2*3 -3,24000

okno 1000x1400 mm : -1*1,4*5 -7,00000

okno 1200x1500 mm : -1,2*1,5*2 -3,60000

2.NP :

okno 1200x1200 mm : -1,2*1,2*1 -1,44000

22	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-2,80000	308,00	-862,40	cena z SoD
----	-----------	---	----	----------	--------	---------	------------

1.NP :

vnější dveře 800x1970 : -0,8*2*1 -1,60000

2.NP :

vnější dveře 600x1970 : -0,6*2*1 -1,20000

23	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	-1,68800	229,60	-387,56	cena z SoD
----	-----------	---	----	----------	--------	---------	------------

suterén :

okno 600x400 mm : -0,6*0,4*1 -0,24000

okno 600x600 mm : -0,6*0,6*1 -0,36000

1.NP :

okno 300x600 mm : -0,3*0,6*3 -0,54000

okno 400x600 mm : -0,4*0,6*1 -0,24000

2.NP :

"okno 440x700 mm" 0,44*0,7*1 : -0,44*0,7*1 -0,30800

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 591,38
----------------	--	------------------

24	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-1,70998	286,00	-489,05	cena z SoD
----	-----------	--	---	----------	--------	---------	------------

25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,70998	251,20	-429,55	cena z SoD
----	-----------	---	---	----------	--------	---------	------------

26	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-23,93978	10,96	-262,38	cena z SoD
----	-----------	--	---	-----------	-------	---------	------------

27	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-1,70998	240,00	-410,40	cena z SoD
----	-----------	---	---	----------	--------	---------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	351,22
----------------	--------------------------------	---------------

28	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,46341	240,00	351,22	cena z SoD
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	------------

Díl: 713	Izolace tepelné	9 010,90
-----------------	------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 13	Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
29	713131130	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	45,00000	95,90	4 315,50	RTS 23/ II
30	63141184	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\rho=0,036-0,037$ tl 60mm	m2	45,00000	100,57	4 525,65	cena z SoD
31	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	88,41150	1,92	169,75	cena z SoD
Díl: 722		Vnitřní vodovod				7 000,00	
32	72201	Výměna potrubí přípojky vody ze studny do sklepa demontáž ocelového potrubí, zatažení nového plastového, spojení ve studni	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Kalkul
Díl: 760		Sádkartonové konstrukce				7 292,01	
33	595920012	Deska stavební RB (A), 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	-12,19400	122,00	-1 487,67	RTS 23/ II
		část stěny za krbem, celá stěna s dveřmi : $-(1,5+3,6)*2,7$				-13,77000	
		0,8*1,97			1,57600		
34	595920311	Deska sádrovláknitá pro tmelenou spáru Rigidur H, 2500 x 1245 x 12,5 mm	m2	24,38800	360,00	8 779,68	RTS 23/ II
		část stěny za krbem, celá stěna s dveřmi : $(1,5+3,6)*2,7*2$			27,54000		
		-0,8*1,97*2			-3,15200		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-42 202,07	
35	762333132	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-23,20000	238,00	-5 521,60	cena z SoD
		rezerva pro případnou demontáž špatných krokví :					
		-5,8*2*2			-23,20000		
36	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-85,50700	351,20	-30 030,06	cena z SoD
		-85,507			-85,50700		
37	60512130	Hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,40832	10 290,00	-4 201,61	cena z SoD
		rezerva pro případnou demontáž špatných krokví :					
		-5,8*2*2*0,16*0,1*1,1			-0,40832		
38	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-397,53270	6,16	-2 448,80	cena z SoD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-4 163,80	
39	764816140	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš do 400 mm lepení na nízkoexpanzní pěnu	m	6,30000	561,00	3 534,30	RTS 23/ II
		m.č. 1.01 : 0,9*3			2,70000		
		m.č. 1.08 : 1,2*2			2,40000		
		m.č. 1.03 : 0					
		m.č. 1.04 : 0					
		m.č. 1.05 : 0					
		m.č. 1.06 : 0					
		m.č. 1.07 : 0					
		chodba do sklepa : 0					
		m.č. 2.02 : 0					
		m.č. 2.04 : 0					
		m.č. 2.07 : 0					
		m.č. 2.03 : 1,2*1			1,20000		
		celkem 6ks parapetů :					
40	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-21,82000	352,80	-7 698,10	cena z SoD
		dle VV : -21,82			-21,82000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				38 007,34	

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 13	Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
41	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 7,34000	m	7,34000	239,00	1 754,26	RTS 23/ II
				7,34000			
42	766000003	D+M vnitřní dveře vč. obložkové zárubně vnitřní dveře 700x1800 - atyp : -1	ks	-1,00000	18 000,00	-18 000,00	cena z SoD
				-1,00000			
43	766000003*	D+M vnitřní dveře vč. obložkové zárubně dvířka do půdního prostoru - atyp vnitřní dveře do půdního prostoru - atyp : 1	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	Kalkul
				1,00000			
44	76601	Dodávka vnitřní plastové parapety m.č. 1.01 : 0,9*3*0 m.č. 1.08 : 1,2*2*0 m.č. 1.03 : 1*2 m.č. 1.04 : 1*2 m.č. 1.05 : 0,4*1*0 m.č. 1.06 : 0,3*2*0 m.č. 1.07 : 1*1 chodba do sklepa : 0,3*1 m.č. 2.02 : 0,8*1 m.č. 2.04 : 0,44*1 m.č. 2.07 : 0,8*1 m.č. 2.03 : 1,2*1*0 celkem 9ks parapetů :	bm	7,34000	700,00	5 138,00	Kalkul
				2,00000			
				2,00000			
				1,00000			
				0,30000			
				0,80000			
				0,44000			
				0,80000			
45	76602	Dodávka vnější dřevěné parapety m.č. 1.01 : 0 m.č. 1.08 : 0 m.č. 1.03 : 1*2 m.č. 1.04 : 1*2 m.č. 1.05 : 0,4*1 m.č. 1.06 : 0,3*2 m.č. 1.07 : 1*1 chodba do sklepa : 0,3*1 m.č. 2.02 : 0,8*1 m.č. 2.04 : 0,44*1 m.č. 2.07 : 0,8*1 m.č. 2.03 : 0 celkem 12ks parapetů :	bm	8,34000	1 400,00	11 676,00	Kalkul
				2,00000			
				2,00000			
				0,40000			
				0,60000			
				1,00000			
				0,30000			
				0,80000			
				0,44000			
				0,80000			
46	76603	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,34000	m	8,34000	712,12	5 939,08	Kalkul
				8,34000			
47	76604	D+M vnitřní dřevěné madlo	m	2,50000	1 400,00	3 500,00	Kalkul
48	76605	Příplatek za prosklení interiérových dveří 1.NP : 5 2.NP : 2	ks	7,00000	2 000,00	14 000,00	Kalkul
				5,00000			
				2,00000			
Díl: 778		Podlahy plovoucí				6 351,28	
49	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 13,00000	m2	13,00000	48,56	631,28	cena z SoD
				13,00000			
50	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m.č. 2.03 : 13	m2	13,00000	440,00	5 720,00	cena z SoD
				13,00000			
Díl: 781		Obklady keramické				2 722,93	
51	781121011	Nátěr penetrační na stěnu za kuch. linkou : 3,62*0,65	m2	2,35300	48,56	114,26	cena z SoD
				2,35300			

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 13	Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
52	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,35300	685,60	1 613,22	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,35300		2,35300			
53	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	2,58830	350,00	905,91	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,35300*1,1		2,58830			
54	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	26,33390	3,40	89,54	cena z SoD
Díl: 783		Nátěry				-21 729,49	
55	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-133,58900	3,95	-527,68	cena z SoD
		hospodářský objekt : -133,589		-133,58900			
56	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	-133,58900	162,40	-21 694,85	cena z SoD
		hospodářský objekt : -133,589		-133,58900			
57	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	7,63700	64,56	493,04	cena z SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,63700		7,63700			
Celkem bez DPH						77 449,83	

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 14	Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 731		Kotelny				88 045,00	
1	73101	Viz. samostatný list	kpl	1,00000	88 045,00	88 045,00	Kalkul

Celkem bez DPH	88 045,00
-----------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 15	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				34 959,13	
1	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	75,00000	137,00	10 275,00	RTS 23/ II
2	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	30,00000	149,00	4 470,00	RTS 23/ II
				30			
				30,00000			
3	210220361	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	-4,00000	815,00	-3 260,00	RTS 23/ II
4	00217	Trubka tuhá instal. 16 mm, vč. montáže a klipů	m	6,00000	120,00	720,00	Kalkul
5	00218	Trubka tuhá instal. 25mm, vč. montáže a klipů	m	18,00000	140,00	2 520,00	Kalkul
6	00403	Kabelový žlab Merkur 100/50, vč. montáže, spojek, nosníků	m	18,00000	800,00	14 400,00	Kalkul
7	01	Chráníčka KOPOFLEX 50	m	51,00000	30,11	1 535,61	cena z SoD
Měření :							
dle VV : -40							
-40,00000							
skutečnost : 45							
45,00000							
Hospodářská budova :							
dle VV : -20							
-20,00000							
skutečnost : 33							
33,00000							
ČOV :							
dle VV : -20							
-20,00000							
skutečnost : 35							
35,00000							
rozvody v hájovně : 18							
18,00000							
8	02	Kabel CYKY 4Bx10	m	10,00000	132,34	1 323,40	cena z SoD
dle VV : -40							
-40,00000							
skutečnost : 50							
50,00000							
9	03	Kabel CYKY 5Cx6	m	18,00000	107,84	1 941,12	cena z SoD
Hospodářská budova :							
dle VV : -20							
-20,00000							
skutečnost : 38							
38,00000							
10	04	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	20,00000	27,10	542,00	cena z SoD
ČOV :							
dle VV : -20							
-20,00000							
skutečnost : 40							
40,00000							
11	05	Trubka FML 25 INSET	m	-600,00000	8,92	-5 352,00	cena z SoD
rozvody : -600							
-600,00000							
12	06	Montážní práce	kpl	1,00000	8 600,00	8 600,00	Kalkul
13	35442085	Tyč zemnicí ZT 1,5 1500 mm	kus	-4,00000	689,00	-2 756,00	RTS 23/ II
Celkem bez DPH						34 959,13	

Položkový rozpočet

S:	2023/02	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájojna Slanina
O:	2	Kalkulace více a méněprací
R:	ZL 16	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				45 274,87	
1	764900001	D+M protisněhové zábrany	m	16,00000	1 080,00	17 280,00	cena z SoD
		JZ strana : 3*2		6,00000			
		SZ strana : 2*2		4,00000			
		SV strana : 3*2		6,00000			
2	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	16,02000	1 082,40	17 340,05	cena z SoD
		dle VV : -168,75		-168,75000			
		kladečský plán : 184,77		184,77000			
3	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,60000	477,00	2 194,20	cena z SoD
		4,6		4,60000			
4	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,26000	527,40	7 520,72	cena z SoD
		dle VV : -57,34		-57,34000			
		skutečnost : 71,6		71,60000			
5	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	443,34970	2,12	939,90	cena z SoD
Celkem bez DPH						45 274,87	

Změnový list č. 9

Tesařské výměny degradovaných částí roubených stěn

Stavba
(Název dle SoD)

Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby, jedná se o nepředvídatelné náklady. Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že některé dřevěné konstrukce jsou zcela zdegradované - uhnílé. Provedeno podezdění/podbetonování roubené stěny v prostoru koupelny a WC. Tesařské nastavení uhnílého stropního trámu a části roubené stěny v prostoru WC.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

Není potřeba.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce, +28.990,86,-
méněpráce -0,-
CELKEM +28.990,86,-

Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)


Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměřenl...)

Schválil za zhotovitele



Dne 01-11-20

Schválil za TDS


Dne 1.11.25

Schválil za GP

Dne 10.11.25

Schválil za objednatele

Dne 19.11.25



Změnový list č. 10

Výměna keramického obložení venkovního schodiště, otlučení ostění vstupních dveří

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt ---

Zpracoval 

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby a neobsažené ve výkazu výměr. Výměna keramického obložení vstupního schodiště, oprava schodišťové zídky, otlučení ostění kolem vstupních dveří pro možnost zateplení ostění.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti alp.)

Není potřeba.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce, +31.312,75,- méněpráce -0,- CELKEM +31.312,75,-	Kč bez DPH
------------------------------	--	------------


Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)

Schválil za zhotovitele



Dne 01.11.20

Schválil za TDS


Dne 1.11.25

Schválil za GP

Dne 10.11.

Schválil za objednatele

Dne 14.11.



Změnový list č. 11

Nucené větrání koupelny v podkroví

Stavba
(Název dle SoD)

Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby. Stávající dispozice neumožňovala realizace koupelny v navržené dispozici, kde okno nad schodištěm bylo součástí koupelny v podkroví. Nově navržená dispozice koupelny je bez okna. Provedeno doplnění ventilátoru do podhledu v koupelně, ovládání se světlem na časový doběh.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti alp.)

Ano, dispoziční úpravu zpracoval generální projektant

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce, +10.102,77,-
méněpráce -0,-
CELKEM +10.102,77,-

Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření ...)

Schválil za zhotovitele

Dne 01-11-20

Schválil za TDS

Dne 1.11.25

Schválil za GP

Dne

Schválil za objednatele

Dne 24.11.25

Změnový list č. 12

Oplocení

Stavba
(Název dle SoD)

Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby a neobsažené ve výkazu výměr. Bourání starého skrytého základu v zemi, doplnění 2ks branky, výškové dorovnání sklonu terénu tvárnicemi ze ztraceného bednění, vč. bednění odskoků v základovém pasu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopravuje, v jaké
podrobnosti atp.)

Není potřeba.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce, +73.897,23,-
méněpráce -0,-
CELKEM +73.897,23,-

Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměřen...)

Schválil za zhotovitele

Dne 01-11-20

Schválil za TDS

Dne 1.11.20

Schválil za GP

Dne 10.11.20

Schválil za objednatele

Dne 14.11.20

Změnový list č. 13

Nerealizované práce, dodatečné práce nad rámec PD

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt ---

Zpracoval [redacted]

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby, práce neobsažené ve výkazu výměr, odečet nerealizovaných prací a dodatečné práce nad rámec PD

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) Není potřeba.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce, +177.955,75,- méněpráce -100.505,92,- CELKEM +77.449,83,-	Kč bez DPH
------------------------------	--	------------

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (5 strana A4)

Schválil za zhotovitele [redacted]

Dne 01-11-2023

Schválil za TDS [redacted]

Dne 1.11.23

Schválil za GP [redacted]

Dne 12.11.23

Schválil za objednatele [redacted]

Dne 14.11.23

Změnový list č. 14

Kotelna

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt ...

Zpracoval 

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby, práce neobsažené ve výkazu výměr, odečet nerealizovaných prací a dodatečné práce nad rámec PD. Původní projekt topení uvažoval s jiným kollem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD Ano, změnu provedení kotelny vypracoval projektant topení
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce, +148.318,- méněpráce -60.273,- CELKEM +88.045,00,-	Kč bez DPH
------------------------------	---	------------

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele

Dne 01-11-2020

Schválil za TDS

Dne 1.11.20

Schválil za GP

Dne 10.11.20

Schválil za objednatele

Dne 24.11.20

Změnový list č. 15

Elektroinstalace, hromosvod

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina

Objekt ---

Zpracoval 

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby, práce neobsažené ve výkazu výměr, odečet nerealizovaných prací a dodatečné práce nad rámec PD. Změna provedení uzemnění, projekt řešil zemní tyče. Provedeno uzemnění kolem objektu zemnicím páskem. Doplněny kabelové žlaby v kotelně, dopočteny metry přívodních kabelů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) Není potřeba.

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce, +46.327,13,- méněpráce -11.368,- CELKEM +34.959,13,-	Kč bez DPH
------------------------------	---	------------

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO / NE
---	----------------------------------

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele

Dne 01-11-2023

Schválil za TDS

Dne 1.11.23

Schválil za GP









Dne 10.11.23

Schválil za objednatele

Dne 24.11.23

Změnový list č. 16

Střecha

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce 2 hájoven na divizi Hořovice - část VZ 2 Hájovna Slanina		
Objekt	---		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok - měsíc/rok)	Provedení prací nutných pro zdárné dokončení stavby. Požadavek na větší rozsah protisněhových zábran, skutečné výměry střechy a dešťových žlabů dle kladečského plánu.		
Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	Není potřeba.		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce, +45.274,87,- méněpráce -0,- CELKEM +45.274,87,-		Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
Komentář:			
Přílohy (souplis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) fotodokumentace, zaměření ...)			
Schválil za zhotovitele		Dne 01-11-20	
Schválil za TDS		Dne 1. 11. 20	
Schválil za GP		Dne 18. 11. 20	
Schválil za objednatele		Dne 24. 11. 20	