

## **Dodatek č. 1**

### ke Smlouvě o dílo

#### **„Rekonstrukce mostu ev. č. 2589-1 Medvědice-Pálečský potok“**

**O b j e d n a t e l:** **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem

██  
██

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** **KOMPLEX DC s.r.o.**

Se sídlem: Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05

IČ: 28687108

DIČ: CZ28687108

Zastoupený: Milošem Černoهورským, jednatelem společnosti

██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2023:

#### **I.**

Dne 4. 10. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **rekonstrukce mostu ev. č. 2589-1 Medvědice – Pálečský potok.**

#### **II.**

1. Dle čl. III. odst. 2. se smluvní strany dohodly, že se termín dodání díla prodlužuje z důvodů blížícího se zimního období. To by mělo za následek přerušování nutných technologických postupů na jejichž dodržení závisí kvalitativní dokončení díla.

2. Ustanovení čl. III. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení díla: 31. 8. 2024

### **III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Litoměřicích dne .....

V Děčíně dne .....

.....  
Za Objednatele  
**Ing. Libor Tačner**  
ředitel

.....  
Za Zhotovitele  
**Miloš Černožský**  
jednatel společnosti