

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasné řešení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasné řešení

 Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 705.1/001

 Číslo ZBV:

0105.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 705.1) na Nové Dukelské. Dle čl. 18.6 odstavce d) Zadávací dokumentace (viz vložený výňatek) budou změny v tomto objektu uvažovány jako Skupina 1 – vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	659 226,35	659 226,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____

datum _____

Správce stavby _____

datum 9.11.2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____

datum 9.11.2023

Zhotovitel _____

datum 24.10.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 31



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0105.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO. Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO. Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasné řešení								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasné řešení								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	272125.	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37											
4	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
5	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
6	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
7	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
Celkem								0,00	0,00	659 226,35	659 226,35	659 226,35	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

24 -10- 2023

Datum: