



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova – gastro“

číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

číslo smlouvy prodávajícího: ZAK-23014

číslo veřejné zakázky: 22188

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
sídlo: tř. 28. října 1477/12, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26366
zastoupený: Jaroslava Bystřická
ve věcech technických: Jaroslava Bystřická
IČO: 05513154
DIČ: CZ05513154
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 11. 4. 2023. Dodatek č. 1 byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 18. 7. 2023. Smlouva včetně všech dodatků je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu dodávky ☒
ceny dodávky ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny zařazené v § 222 odst. 4 ZZVZ

Při provádění díla bylo pro řádnou a úspěšnou realizaci díla nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci. Tyto změny jsou řádně zaznamenány ve stavebním deníku a byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a projektantem stavby.

Změny zařazené v § 222 odst. 6 ZZVZ

Při doměřování rozměrů nerezového nábytku po provedení stavebních úprav prostorů SO 02 kuchyně bylo zjištěno, že stůl se spodní policí, oz. 930, třídicí stůl, oz. 10A04 a mycí stůl se spodní policí a dřezem, oz. 1101 jsou delší než prostory, ve kterých mají být umístěny. Stoly byly dodány v upravených rozměrech tak, aby mohly být umístěny do příslušných prostorů dle projektové dokumentace. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku provedení nutných stavebních úprav dotčených prostorů v rámci veřejné zakázky č. 22187, které nemohl zadavatel ani s náležitou péčí předvídat a které bylo zároveň nutné provést, aby dílo mohlo být dokončeno a byl naplněn jeho účel. Bližší specifikace veškerých provedených změn je vymezena u jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku, plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena dodávky

1. Nabídková cena díla činí 6.851.447,- Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 14a, 14b, 15a, 16a) činí 6.911.922,00 Kč bez DPH.
3. K ceně díla ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud prodávající není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se prodávající stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži prodávajícího. Možnost změny ceny změny ceny dodávky podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb	6.851.447,00 Kč
Dodatek č. 1	00,00 Kč
Dodatek č. 2	60.475,00 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	352.007,00 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 280.829,00 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	89.471,00 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 100.174,00 Kč
Celková cena, vč. změn dle dodatku č. 2	6.911.922,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 14a, 14b, 15a, 16a.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 6. 11. 2023, č. 1428/2023.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Jaroslava Bystřická,
jednatelka
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.

Elektronicky podepsáno
Jaroslava Bystřická
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
15:15 15.11.2023
RSA/4096

Příloha č. 1

Změnové listy č. 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 14a, 14b, 15a, 16a

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 1a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 912a_1, Pol 290

Stůl skříňkový 2ks

Položka oz. 912, Pol. 191 byla zadána v projektové dokumentaci jako nekompletní. Bylo nutno doplnit 2 ks stolu pro vestavný zásobník na koše pro skleničky (oz. 912, Pol. 191), které nebyly součástí VV. Stoly byly vyrobeny dle skutečného zaměření stavebního výklenku.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 42 684 Kč bez DPH

Změnový list č. 1a celkem: 42 684 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

podpis prodávajícího

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JAKUB
jméno: SLEZACE
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Stavba: aktualizace - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JIDELNY - GASTRO
Objekt: **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Datum*

Zadavatel:	Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1.2	Projektant:	Ing. Karel Štěrba, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel:	GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 684,00
o D1		9. - VARNA A VÝDEJ					42 684,00
8a	K	Pol290	Stůl skříňkový, boční opláštění, uzamykatelná dvířka, odkapní vanička vestavná, otvor pro vestavný zásobník na koše, ZL, PL, LL, čelní a boční sokly, spodní police	ks	2 000	21 342,00	42 684,00

P oz.912a 1

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 2a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☐
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 913_1, Pol 294

Celonerezová vykrývací stěna, 2800x350x900 2ks

Změna délky položky. Po vytvoření stavebního prostoru pro výdej byl přesně doměřen prostor pro nerezovou výdejovou sestavu. Úprava rozměrů nerezového nábytku sestavy hlavního výdeje dle skutečného zaměření stavby. Konstrukce celonerezová vč. nerezového opláštění

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 45 628,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 2a celkem: 45 628,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023



podpis prodávajícího

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (5)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: DALVOX
jméno: SLEZÁK
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23.10.423

podpis
podpis
podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 2a

Objekt **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1, 2

Projektant INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 628,00

D D1 9. - VARNA A VÝDEJ 45 628,00

9_1	K	Pol294	Nerez výdejní vykrývací stěna	ks	2.000	22 814,00	45 628,00
-----	---	--------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P oz. 913_1

*Poznámka k položce - deska nerez - bez lemu - příprava na kotvení
pojezdové dráhy - ve výdejní části smaltované oplechování - 3x zasklípa
230V - příprava pro kotvení galerie pozice 913_1 - celonerezová
2800x350x900*

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 2b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☐

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 913_1, Pol 192

Nerez výdejní vykrývací stěna 1815x350x900

2ks

Odpocet původní položky. Po vytvoření stavebního prostoru pro výdej byl přesně doměřen prostor pro nerezovou výdejovou sestavu a původní položka byla nahrazena novou.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 45 628,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 2b celkem: - 45 628,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

podpis prodávajícího

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (5)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: *OXENIA*
jméno: *SLA2M*
jméno: *PERŽINA*

datum:
datum:
datum: *23.10.2023*

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 2b

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-45 628,00
D D1 9. - VARNA A VÝDEJ							-45 628,00
9	K	Pol192	Nerez výdejní vykrývací stěna	ks	-2,000	22 814,00	-45 628,00

P. oz. 913

Poznámka k položce

- deska nerez - bez lemu - příprava na kotvení pojízdové dráhy - ve výdejní čistič snímatelné oplechování - 3x zásuka 230V - příprava pro kotvení galerie pozice 914 - interierový obklad lamina - provedení v ita
nách s nerez navrhávacím soklem 1815x350x900

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 3a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☐
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 914_1, Pol 295

Skleněná hyg. galerie nad vykrývací stěnu 2ks

Změna celkové délky skleněné hygienické galerie. Po vytvoření stavebního prostoru pro výdej byl přesně doměřen prostor pro nerezovou výdejovou sestavu – sestavu nerezových stolů. Skleněná hyg. galerie byla zaměřena a vyrobena tak, aby kopírovala nové vykrývací stěny.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH


Vícepráce: 42 309,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 3a celkem: 42 309,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
8. října 12 | 370 01 České Budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (5)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JANKOVÁ
jméno: SLOZAR
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 3a

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1.2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 309,00

0	D1		9. - VARNA A VÝDEJ				42 309,00
---	----	--	--------------------	--	--	--	-----------

10_1	K	Pol295	Skleněná hyg. galerie nad vykrávací stěny	ks	2,000	21 154,50	42 309,00
------	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Poz. 914_1

Poznámka k položce

- koleno do výdeje vykrávací stěny pozice 913_1 - provedení s
plným čelním a vrchním kaleným sklem - spoj skel s mezerou pro
odvod páry zabraňující rosení a kondenzaci neta 2600x300x350

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 3b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☐
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 914, Pol 193

Skleněná hyg. galerie nad vykrývací stěnu 1200x300x350 3ks

Změna celkové délky skleněné hygienické galerie.

Odpočet původních položek.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 42 309,00 Kč bez DPH


Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 3b celkem: - 42 309,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 OFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JAMÍDA
jméno: SLCZTL
jméno: PEŘEINA

datum: podpis:
datum: podpis:
datum: 23.10.2023 podpis:

**Soulad s VOP:**

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 3b

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1.2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

Hrdějovice

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 309,00
D D1 9. - VARNA A VÝDEJ							-42 309,00
10	K	Pol193	Skleněná hyg. galerie nad vykrávací stěny	ks	-3,000	14 103,00	-42 309,00

P oz. 914

Poznámka k položce

- koleno do výdešň vykrávací stěny pozice 913 - provedení "L" s
plným čelním a vrchním kaleným sklem - spoj skel s mezerou pro
odvod páry zabraňující rosení a kondenzaci cca 1200x300x350

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 4a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 921_1, Pol 296

Ruční sprcha 2ks

Na žádost uživatele dodání ruční sprchy ke každému nápojovému stolu 922a_1. Ruční sprcha je umístěna ve vnitřním prostoru stolu a nezabírá prostor na pracovní desce. Obsluha ji může flexibilně použít pro napouštění nápojových barelů, vířičů, apod.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 2 194,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 4a celkem: 2 194,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České Budějovice | CZ
Email: info@gastroprofis.cz (5)
055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JAKUB
jméno: SLEZÁK
jméno: PERŽIVA

datum: podpis
datum: podpis
datum: 23. 10. 2023 podpis



Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 4a

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 194,00
	o	D1	9. - VARNA A VÝDEJ				2 194,00
13_1	K	Pol296	Ruční sprcha	ks	2.000	1 097,00	2 194,00
	P	oz. 921_1					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 4b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 921_1, Pol 200

Napouštěcí baterie 1ks

Odpočet původní položky. Na žádost uživatele nebyla dodána napouštěcí baterie. Její umístění na pracovní ploše stolu by limitovalo pracovní plochu. Nebylo by možné její celoplošné využití.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 2 194,00 Kč bez DPH


Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 4b celkem: - 2 194,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023


GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
podpis prodávajícího www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: JALOS

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: SLOVAK

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: PERŽINA

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 4b

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

Hrdějovice

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 194,00
	D	D1	9. - VARNA A VÝDEJ				-2 194,00
13	K	Pol200	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	-1,000	2 194,00	-2 194,00
P oz. 921			Poznámka k položce - stolní rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 150 mm - 1/2"				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 5a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 922a_1, Pol 291

Nerezový stůl na nápoje 2ks

Položka 922 (Zásobník na horké nápoje) je ve výkazu výměr zadána jako nekompletní, tj. bez stolu, kam by bylo možné zásobníky umístit. Nápojový stůl byl vyroben podle skutečného zaměření stavby.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 40 988,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 5a celkem: 40 988,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2022

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
il: info@gastroprofis.cz (5)
5 13 154 / DIČ: CZ05513154
podpis prodávajícího www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: DAVIDA
jméno: SLAŠKA
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23.10.2023

podpis:
podpis:
podpis:

**Soulad s VOP:**

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JIDELNY - GASTRO - ZL 5a

Objekt **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 988,00
D D1 9 - VARNA A VÝDEJ							40 988,00
14a	K	Poi291	Stůl nerezový na nápoje	ks	2,000	20 494,00	40 988,00

P oz. 922a_1
vestavní odkapní vanička, prolamovaná pracovní deska opláštěná
ze 3 stran 1000x700x900

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 6a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 930_1, Pol 297

Nerezový stůl se spodní policí 2100x700x900 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že stůl oz. 930 je delší než prostor, kde měl být umístěn. Bylo nutno zkrátit jeho délku. Stůl byl dodán v upravených rozměrech.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH


Vícepráce: 20 790,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 6a celkem: 20 790,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 OFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: DANOKA

datum:

podpis

projektant (autorský dozor)

jméno: SLONÁK

datum:

podpis

investiční technik

jméno: PEZĚNAdatum: 23.10.2023

podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 6a

Objekt: SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II, Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel:

Hrdějovice

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 790,00
D D1 9 - VARNA A VÝDEJ							20 790,00
21_1	K	Poi297	Nerez stůl se spodní polici, košem a umyvadlem	ks	1,000	20 790,00	20 790,00

P OZ. 930_1

Poznámka k položce

- 1x spodní police - vpravo výsuvný koš nerez kolejnič - šlapačka - nad košem umyvadlo 300x240 - otvor na baterii vč. podlépu - lokální prols košem umyvadla 2100x700x900

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 6b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 930, Pol 209

Nerezový stůl se spodní polici 2350x700x900 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že stůl oz. 930 je delší než prostor, kde měl být umístěn. Původní stůl je tímto změnovým listem odečten.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 22 440,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 6b celkem: -22 440,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 INTERNATIONAL s.r.o.
01 České budějovice | CZ
fo@gastroprofis.cz (5)
154 / DIČ: CZ05513154
podpis prodávajícího | www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: DANOTA
jméno: SLEZAL
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 6b

Objekt: SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-22 440,00
D	D1		9. - VARNA A VÝDEJ				-22 440,00
21	K	Pol209	Nerez stůl se spodní polici, košem a umyvadlem	ks	-1.000	22 440,00	-22 440,00
<i>Poznámka k položce</i>							
- 1x spodní police - vpravo výsuvný koš - nerez kolejnice - klapáčka - nad košem umyvadlo 300x240 - otvor na batani ve podlepu - lokální protis kolem umyvadla - 2x roh desky R25 - levý bok plný - zadní lam v=50 mm - provedení na nohách 2350x700x900							
P	OZ	930					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 7b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 942, Pol 220

Napouštěcí baterie ½“ - stolní 1ks

Na základě požadavku provozovatele nebyla dodána vodovodní napouštěcí baterie, pro kterou neměl provozovatel využití.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 2 387,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 7b celkem: -2 387,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 INTERNATIONAL s.r.o.
01 České budějovice | CZ
o@gastroprofis.cz (S)
54 / DIČ: CZ05513154
gastroprofis.cz
podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JANOK
jméno: SLEZAL
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis
podpis
podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 7b

Objekt: **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 387,00
D1 9. - VARNA A VÝDEJ							-2 387,00
30	K	Pol220	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	-1.000	2 387,00	-2 387,00
P OZ. 942				Poznámka k položce otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm x 1/2"			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 8a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☐
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 911_1, Pol ...

Výdejní vozík na GN 2/1 1ks

Výdejní vozík nebyl uveden ve výkazu výměr. Omylem byl ve výkazu výměr uveden „Nerez výdejní stůl s teplou vanou GN 2/1 a přípravou na vestavbu podávací šachty na mycí koše“.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 18 095,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 8a celkem: 18 095,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
70 01 České Budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: JANKA

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: ŠIBZDA

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: PERŽINA

datum: 23. 10. 2025

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Stavba

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Misto

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II, Č.1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 095,00
D	D1	9. - VARNA A VÝDEJ					18 095,00
40_1	K	Pol...	Výdejní vozík GN 2/1 se spodní polici a ovládáním a madlem na děláč straně	ks	1,000	18 095,00	18 095,00
		OZ.911 1					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 8b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☐
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D1 – 9 – VARNA A VÝDEJ

Oz. 911, Pol ...

Nerez výdejní stůl s teplou vanou GN 2/1 a přípravou na vestavbu podávací šachty na mycí koše 1 ks

Ve výkazu výměr byl omylem uveden „Nerez výdejní stůl s teplou vanou GN 2/1 a přípravou na vestavbu podávací šachty na mycí koše“. Tímto změnovým listem je chybná položka odečtena.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: -18 095,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 8b celkem: - 18 095,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz
podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JALDA
jméno: SLEVA
jméno: PEREINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 8b
Objekt: SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1, 2
Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-18 095,00
D D1 9. - VARNA A VÝDEJ							-18 095,00
40	K	Pol...	Nerez výdejní stůl s teplou vanou GN 2/1 a přípravou na vestavbu podávací šachty na mycí koše	ks	-1,000	18 095,00	-18 095,00
OZ.911			- vlevo vevařená vodní lázeň - vana GN2/1				
			- rozsah teplot: +30°C až +90°C				
			- pevný přívod vody a odpadu				
			- manuální termostát				
			- instalační šachta vlevo vč. ovládání				
			- interiér, obklad (lamino)				
			- 2x roh desky R25				
			- příprava pro kování trubkového pojezdu				
			- příprava pro vestavnou podávací šachtu na koše 500x500				
			- spodní plná police				
			- bez lemů				
			- provedení na nohách s nerez nacvakávacím soklem				
			- příkon (230 V): 1,7 kW				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 9a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D3 – 10A – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.

Oz. 10A04_1, Pol. 298

Nerezový třídící stůl 1650x1150x900 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že stůl oz. 10A04 je delší než prostor, kde měl být umístěn. Bylo nutno zkrátit jeho délku. Stůl byl dodán v upravených rozměrech.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 37 465,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 9a celkem: 37 465,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023


GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
České Budějovice | CZ
gastroprofis.cz (5)
IČ: CZ05513154
podpis prodávajícího www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: DANON
jméno: SLCZOL
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ UPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 9a

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1.2

Projektant

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 465,00
D D3 10A - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.							37 465,00
58_1	K	Pol298	Nerez třídící stůl na nádobí s dráhami pro koše	ks	1,000	37 465,00	37 465,00

P OZ.10A04_1

Poznámka k položce

- vpravo dleha napejena na vstupní vanu poz. 1006 - kapacita min
2x mycí kot 500x500 mm - spodní tmož - nerez obklad - nerez sokl
v=150 mm ze strany pojezdu - vpravo zvýšený lem v=150 mm - 1x
roh desky R25 - příprava pro pojezd na pochyty - provedení na
nohou 1650x1150x900

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 9b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D3 – 10A – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.

Oz. 10A04, Pol. 251

Nerezový třídící stůl 2315x1150x900 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že stůl oz. 10A04 je delší než prostor, kde měl být umístěn. Původní stůl je tímto změnovým listem odečten.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 42 529,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 9b celkem: -42 529,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023



GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
na 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz
O: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154 (S)
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JANOVA
jméno: SLETAČ
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23.10.2013

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 9b

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 529,00
	D	D3	10A. - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ II.				-42 529,00
58	K	Pol251	Nerez třídicí stůl na nádobí s dráhami pro koše	ks	-1.000	42 529,00	-42 529,00
<i>Poznámka k položce</i>							
<i>- vpravo dráha napojena na vstupní vanu poz. 1006 - kapacita min</i>							
<i>2x nízko koš 500x500 mm - vč. odnímatelné stěšky na talíře - odpad</i>							
<i>DN70 s vyjímatelným košem - spodní tmoz - nerez obklad - nerez</i>							
<i>sokl v=150 mm ze strany jezdce - vpravo zvyšeny lem v=150 mm</i>							
<i>1x roh desky R25 - příprava pro jezdce na podnožky - provedení na</i>							
<i>nohou 2345x1150x900</i>							
	OZ	10A04					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 10a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D4 – 11 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
Oz. 1101_1, Pol. 299

Nerezový mycí stůl se spodní policí a dřezem 1950x700x900 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že stůl oz. 1101 je delší než prostor, kde měl být umístěn. Bylo nutno zkrátit jeho délku. Stůl byl dodán v upravených rozměrech.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 31 216,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 10a celkem: 31 216,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 30.10.2023

podpis prodávajícího

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
Příjma 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (5)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: DANĚL
jméno: ŠTĚPÁN
jméno: PERŽIKA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 10a

Objekt **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Misto ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 216,00
D D4 11. - UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ							31 216,00
68_1	K	Pol299	Nerez mycí stůl se spodní polici a dřezem	ks	1,000	31 216,00	31 216,00

● OZ. 1101_1

Poznámka k položce
- prolomená pracovní deska - spodní plná police - vlevo připevněná
pracovní deska cca 600 mm nad odpadkovým košem - uprostřed 2x
dřez 500x500x100 KOA - 2x otvor na baterii vč. podlépu - zadní a levý
zvýšený lem v=150 mm - provedení na nohou 1950x700x900

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 10b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D4 – 11 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

Oz. 1101, Pol. 261

Nerezový mycí stůl se spodní policí a dřezem 2855x700x900 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že stůl oz. 1101 je delší než prostor, kde měl být umístěn. Původní stůl je tímto změnovým listem odečten.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 35 205,00 Kč bez DPH


Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 10b celkem: - 35 205,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
tel: info@gastroprofis.cz (5)
5 13 154 / DIČ: CZ05513154
podpis prodávajícího | www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: JAVON	datum:	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: SLAZAR	datum:	podpis: 
investiční technik	jméno: PERŽINA	datum: 23.10.2023	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 10b

Objekt: **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 205,00
D	D4		11. - UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ				-35 205,00
68	K	Pol261	Nerez mycí stůl se spodní polici a dřezem	ks	-1,000	35 205,00	-35 205,00

P OZ. 1101

poznámka k položce

- prolomená pracovní deska - spodní plná police - vlevo přetáčená
pracovní deska cca 600 mm nad odpadkovým košem - uprostřed 2x
dřez 600x500x300 KOA - 2x otvor na baterii ve podlaží - zední n. levý
zvyšeny lam v=150 mm - provedení na nohou 2855x700x750

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 11a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1204_1, Pol. 300

Nerezový trubkový pojezd na podnosy – mycí centra I A II. 6200mm 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že pojezdovou dráhu je nutno zkrátit na délku 6200 mm. Původní délka 7000 mm je příliš dlouhá a dráha by vyčnívala do okolního prostoru a průchodů. Tímto změnovým listem je dodána zkrácená pojezdová dráha.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 28 594,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 11a celkem: 28 594,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JAWDA
jméno: SLOVAK
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis
podpis
podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 11a

Objekt: **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 594,00
	D	D5	12. - JÍDELNA				28 594,00
80_1	K	Pol300	Nerez trubkový pojazd na podnosy - mycí centra I. A II.	ks	1,000	28 594,00	28 594,00

P OZ 1204_1

Poznámka k položce
- kruhové trubky D30 mm - včetně kování pro uchycení na nerez stoly
- 1x radius délka 6200 mm, více řad pro posuv tácu levá i prava
strana

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 11b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1204, Pol. 274

Nerezový trubkový pojezd na podnosy – mycí centra I A II. 7000mm 1ks

Při doměřování nerezového nábytku bylo zjištěno, že pojezdovou dráhu je nutno zkrátit na délku 6200 mm. Původní délka 7000 mm je příliš dlouhá a dráha by vyčnívala do okolního prostoru a průchodů. Tímto změnovým listem je odečtena původní pojezdová dráha.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 32 285,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 11b celkem: - 32 285,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: DAVÍD
jméno: SIEZAL
jméno: DERŽINA

datum: podpis:
datum: podpis:
datum: 23. 10. 2023 podpis:

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 11b

Objekt: SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-32 285,00
D	D5	12. - JÍDELNA					-32 285,00
80	K	Pol274	Nerez trubkový pojezd na podnosy - mycí centra I. A II.	ks	-1,000	32 285,00	-32 285,00
<i>Poznámka k položce</i>							
» kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly							
» 1 » radius délka cca 7000 mm více řad pro posuv řadu, levá i pravá strana							
P	OZ. 1204						

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 12a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1205_1, Pol. 301

Nerezový trubkový pojezd na podnosy – 14000mm 1ks

Na přání uživatele byla zkrácena a upravena pojezdová dráha. na podnosy Důvodem je lepší průchodnost jídelny v prostoru před výdejem stravy. Tímto změnovým listem je dodána zkrácená pojezdová dráha.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH


Vícepráce: 67 530,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 12a celkem: 67 530,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
na 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (5)
O: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JAWORA
jméno: SLEZAK
jméno: PERZINA

datum:
datum:
datum: 23.10.2023

podpis
podpis
podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 12a

Objekt: **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1,2

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 530,00
D D5 12. - JÍDELNA							67 530,00
81_1	K	Pol301	Nerez trubkový pojezd na podnosy - výdej, levá a pravá strana	ks	1,000	67 530,00	67 530,00

P OZ. 1205_1

Poznámka k položce
- kruhové trubky Ø30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly
- 3 x radius délka cca 14000 mm - více řad pro posuv táci - levá i pravá strana

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 12b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1205, Pol. 275

Nerezový trubkový pojezd na podnosy – 19000mm 1ks

Na přání uživatele byla zkrácena pojezdová dráha na podnosy. Důvodem je lepší průchodnost jídelny v prostoru před výdejem stravy. Tímto změnovým listem je odečtena původní pojezdová dráha.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: -91 657,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 12b celkem: - 91 657,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023


GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
12 | 370 01 České budějovice | CZ
mail: info@gastroprofis.cz (5)
055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JAVIOTA
jméno: SLETA
jméno: PEZZIUA

datum:
datum:
datum: 23.10.2025

podpis
podpis
podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ UPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 12b

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-91 657,00
D	D5	12. - JÍDELNA					-91 657,00
81	K	Pol275	Nerez trubkový pojezd na podnosy - výdej, levá a pravá strana	ks	-1,000	91 657,00	-91 657,00

Poznámka k položce

P OZ. 1205

*- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolů pro uchycení na nerez stoly
- 3 x radius délka cca 19000 mm - více řad pro posuv táci levá i pravá strana*

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 13a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu dodávky) ☒

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒

H (změna prodávajícího) ☐

K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1206, Pol. 276

Nerezový vozík na příbory a plata 2ks

Z důvodu lepší manipulace a obslužnosti před výdejovým oknem byl na základě požadavku provozovatele navýšen počet vozíků na příbory a plata o 2 kusy.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 17 848,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 13a celkem: 17 848,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 FIS INTERNATIONAL s.r.o.
70 01 České budějovice | CZ
info@gastroprofis.cz (5)
3 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JANDA
jméno: SLETA
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 4. 2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 13a

Objekt: **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1,2

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 848,00
	D5		12. - JÍDELNA				17 848,00
82	K	Pol276	Nerez vozík na příbory a plát	ks	2,000	8 924,00	17 848,00
OZ. 1206			Poznámka k položce: - horní nástavba na příbory - 4x skleně GN s plexi - spodní plát police na táci - 4x otočné kolečko (2x brzděné) 750x630x1200				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 14a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1210_1, Pol. 302

Nerezové zábradlí k výdejní části 6000mm 1 ks

Na žádost provozovatele bylo zkráceno zábradlí. Důvodem je lepší průchodnost prostoru. Tímto změnovým listem je dodáno zkrácené zábradlí.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 23 137,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 14a celkem: 23 137,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023



poupis prodávajícího

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
370 01 České budějovice | CZ
mail: info@gastroprofis.cz (5)
65 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: JANISA

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: SKETEL

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: PERZINA

datum: 23.10.2023

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 14a

Objekt **SO - 10 - GASTRO - kompletně**

Místo ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2
Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 137,00
D D5 12. - JÍDELNA							23 137,00
84	1	K	Pol302	Nerez zábradlí k výdejní části	ks	1,000	23 137,00
P OZ. 1210_1				Poznamena k položce - celonerezové provedení - trubka d=40 mm - včetně kolevních částí 6000mm (2 x 3000 mm)			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 14b

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D5 – 12 – JÍDELNA

Oz. 1210, Pol. 380

Nerezové zábradlí k výdejní části 12000mm 1ks

Na žádost provozovatele bylo zkráceno zábradlí. Důvodem je lepší průchodnost prostoru. Tímto změnovým listem je odečteno původní zábradlí.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: - 46 274,00 Kč bez DPH

Vícepráce: Kč bez DPH

Změnový list č. 14b celkem: - 46 274,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
e-mail: info@gastroprofis.cz (5)
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: J. KLÍSK
jméno: SUG252
jméno: PERŽINA

datum:
datum:
datum: 23. 10. 2023

podpis
podpis
podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 14b

Objekt: SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č.1,2
Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Projektant: INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-46 274,00
D D5 12. - JÍDELNA							-46 274,00
84	K	Pol280	Nerez zábradlí k výdejní části	ks	-1,000	46 274,00	-46 274,00
P OZ. 1210			Poznámka k položce: • celonerezové provedení - trubka d=40 mm - včetně kotvících tmů cca 12000 mm x 2				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 15a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,,

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, D4 – 11 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

Oz. 52_1, Pol. 292

Kombinovaná výlevka – mytí provozního nádobí 1ks

Položka nebyla součástí dodávky gastro. Původní keramické umyvadlo bylo ve specifikaci ZTI. Umyvadlo by však bránilo průchodu do denní místnosti personálu kuchyně. Z tohoto důvodu bylo tímto změnovým listem dodáno umyvadlo na ruce s výlevkou, když původní umyvadlo bylo odečteno z dodávek ZTI v rámci stavebních prací, které byly realizovány samostatnou smlouvou.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH


Vícepráce: 11 500,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 15a celkem: 11 500,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
České budějovice | CZ
@gastroprofis.cz (5)
4 / DIČ: CZ05513154
gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JANDAX
jméno: SLGZAL
jméno: PEREINA

datum:
datum:
datum: 23.10.2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 15a

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 500,00
D	D4		11. - UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ				11 500,00
	K	Pol292	Kombinovaná výlevka - mytí provozního nádobí	ks	1.000	11 500,00	11 500,00
P		OZ_52_1					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 16a

Číslo smlouvy kupujícího: 2023000279

Akce (název veřejné zakázky): „Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova-gastro,“

Kupující: Statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Prodávající: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. IČ: 05513154

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu dodávky) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna prodávajícího) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

SO – 10 – GASTRO – kompletně, MÍSTNOST – PŘÍPRAVNA MASA

Oz. 52_1, Pol. 293

Kombinovaná výlevka – mytí provozního nádobí 1ks

Položka nebyla součástí dodávky gastro. Původní keramická výlevka byla ve specifikaci ZTI. Na základě požadavku KHS bylo nutno v této místnosti umístit umyvadlo na ruce, které bylo tímto změnovým listem dodáno, když původní keramická výlevka byla odečtena z dodávek ZTI v rámci stavebních prací, které byly realizovány samostatnou smlouvou.

Vyčíslení změny:

Méněpráce: Kč bez DPH

Vícepráce: 11 500,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 16a celkem: 11 500,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny dodávky: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny:

Datum: 20.10.2023

 PROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
2 | 370 01 České budějovice | CZ
Email: info@gastroprofis.cz (5)
055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

podpis prodávajícího

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: JANKA
jméno: JUREK
jméno: PERZINA

datum:
datum:
datum: 23.10.2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU KUCHYNĚ A JÍDELNY - GASTRO - ZL 16a

Objekt

SO - 10 - GASTRO - kompletně

Místo

ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE

Datum:

Zadavatel

Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1,2

Projektant

INPROPO, s.r.o.

Okružní 237, 373 61

Hrdějovice

Zhotovitel

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 37001

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 500,00
D	D7		OSTATNÍ: PŘÍPRAVNÁ MASA				11 500,00
	K	Pol293	Kombinovaná vylevka - přípravná masa	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
P	OZ	52_1					