

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2023/31/24 ze dne 10.07.2023 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████
číslo účtu: ████████████████████
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801- Obec
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta MČ Brno-střed
Zastoupený ve věcech technických: **Odbor školství sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed:**
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru
Soňa Mrkvicová, investiční referent

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
bankovní spojení: ██████████ ██████████
číslo účtu: ████████████████████
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Roman Kocúrek**
1. místopředseda představenstva
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Radim Machula**,
ředitel pro oblast Brno, Divize Morava
vedený u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, spisová značka B 695
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 smlouvu o dílo na akci „**ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu**“ – č.j. MCBS/2020/0183798/SYRM, ve znění dodatku č. 1 ze

dne 30.3.2022 - č.j. MCBS/2022/0043085/SYRM a ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.11.2022 - č.j. MCBS/2022/0165344/MRKS (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací a odpočtu méněprací, které jsou zahrnuty ve změnových listech č. **02, 03, 04, 07, 08, 10, 12 až 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 až 52, 54 až 61**. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V článku VII. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla:

Cena bez DPH	58 542 214,06 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>12 293 864,96 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	70 836 079,02 Kč

Cena díla se skládá:

<i>Smlouva o dílo</i>	<i>49 398 002,20 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>1 027 132,14 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	<i>3 272 816,98 Kč</i>
<u><i>Dodatek č. 3</i></u>	<u><i>4 844 262,74 Kč</i></u>
<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>58 542 214,06 Kč</i> “

2. V článku VII. odst. 2. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek **Soupisu prací** (dále jen **Rozpočet**), který je **přílohou č. 1** této smlouvy, oceněných položek uvedených ve změnových listech č. 05, 09 a 11, jejichž soupisy prací jsou **přílohou č. 5** této smlouvy a oceněných položek uvedených ve změnových listech č. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 36, jejichž soupisy prací jsou **přílohou č. 6** této smlouvy a oceněných položek uvedených ve změnových listech č. **02, 03, 04, 07, 08, 10, 12 až 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 až 52, 54 až 61**, jejichž soupisy prací jsou **přílohou č. 7** této smlouvy.“

3. V článku XVI. odst. 11. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 6 doplňuje text v tomto znění:

„**Příloha č. 7 / Soupisy prací změnových listů č. 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12 až 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 až 52, 54 až 61**“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.

2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 2, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
4. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je i **Příloha č. 1** (Příloha č. 7 smlouvy o dílo) – Soupisy prací změnových listů č. 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12 až 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 až 52, 54 až 61.
7. Tímto dodatkem č. 3 jsou všechny změnové listy uzavřeny, cena díla je konečná.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 31. schůzi RMČ Brno-střed dne 10.07.2023, č. usnesení RMČ/2023/31/24.

Příloha:

- 1) Příloha č. 7 - Soupisy prací změnových listů č. 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12 až 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 až 52, 54 až 61

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 14.08.2023

V Brně dne 31.07.2023

.....
Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

.....
OHLA ŽS, a.s.
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva