

Změnový list č. 1 ze dne 19.10.2023

Název stavby:	Modulové stavby Jezero Most a Matylda - vybavení gastro		
Číslo smluvního vztahu:	99/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):	Občerstvení Jezero Matylda		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	GASTRO Klimatech s.r.o.		
Radniční 1	Chebská 270/85		
434 69 Most	360 06 Karlovy Vary		
IČO: 00266094	IČO: 25228803		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/12.4/12.5 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nástěnná digestoř s ventilátorem:</u>			
V zadávací projektové dokumentaci nebylo navrženo dodání a montáž nástěnné digestoře a venkovního ventilátoru s příslušenstvím pro dodávanou fritézu.			
<u>Pracovní nerezový stůl:</u>			
V zadávací projektové dokumentaci je navrženo dodání pracovního nerezového stolu s policí - atyp o rozměrech 1150x600x900 mm.			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Nástěnná digestoř s ventilátorem:</u>			
Dodávka a montáž nové nástěnné digestoře a venkovního ventilátoru.			
<u>Pracovní nerezový stůl:</u>			
Úprava nerezové desky pracovní desky na nové rozměry 1150x585x900 mm.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<u>Nástěnná digestoř s ventilátorem:</u>			
Pro provoz rychlého občerstvení v novém objektu je nutné dodat technologické zařízení pro odvod páry z přípravy teplých pokrmů. Dodáním nové digestoře budou rovněž splněny požadavky krajské hygienické stanice.			
<u>Pracovní nerezový stůl:</u>			
Vyrobený pracovní stůl je nutné upravit na rozměry dle skutečného prostoru pro jeho umístění.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 182 300,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	133 713,83 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3 316 013,83 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha č. 1: Rekapitulace stavby
Rozpočet

Rekapitulace stavby - změnový list č. 1

Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Dodávka digestoře včetně odtahového ventilátoru	103 431,30 Kč	125 151,87 Kč
Výměna pracovní desky	7 076,00 Kč	8 561,96 Kč
Cena celkem	110 507,30 Kč	133 713,83 Kč

Vypracoval:

Dne: 19.10.2023

cenový rozpočet - vícepráce č.1

Číslo: N191/23/DS

Akce: Statutární město Most - Bufet jezero Matylida

Část: Dodávka digestoře včetně odtahového ventilátoru a příslušenství

Zpracoval: [redacted]

uvedené rozměry se rozumí v mm (délka x hloubka x výška)

Datum: 24.7.2023

Pozice	Typ zařízení, popis	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
1	<u>Materiál</u>						
1.1	Nástěnný odsávací zákryt nerez - atyp - 2300x1100x450 - včetně 4ks tukových filtrů 495x495 - včetně zářivkového osvětlení - bez odtahového ventilátoru - určený k napojení na rozvod VZT - celonerezové svařované provedení - 230V / 0,1kW (osvětlení)	1	51 879,00 Kč	21%	51 879,00 Kč	62 773,59 Kč	
1.2	Zvukově izolovaný radiální ventilátor CVAB/4-1400/250N + konzole pro osazení ventilátoru	1	31 343,00 Kč	21%	31 343,00 Kč	37 925,03 Kč	zajistí stavba
1.3	Regulátor otáček REB 1 N	1	3 006,00 Kč	21%	3 006,00 Kč	3 637,26 Kč	
1.4	Venkovní stříška CSC 250	1	1 389,00 Kč	21%	1 389,00 Kč	1 680,69 Kč	
1.5	Filtrační kazeta MFL 250 + filtrační vložka MFRR 250	1 1	2 452,00 Kč 356,00 Kč	21% 21%	2 452,00 Kč 356,00 Kč	2 966,92 Kč 430,76 Kč	
1.6	Spojovací manžeta VBM 250	2	246,00 Kč	21%	492,00 Kč	595,32 Kč	
1.7	Výfukový kus VKS 250	1	434,00 Kč	21%	434,00 Kč	525,14 Kč	
1.7	Montážní materiál - komplet - kotvící, spojovací, těsnící	1	960,00 Kč	21%	960,00 Kč	1 161,60 Kč	
materiál celkem bez DPH :					92 311,00 Kč		
poskytnutá sleva :					-8 299,70 Kč		
materiál celkem po slevě bez DPH					84 011,30 Kč		
2	<u>Práce</u>						
2.1	Montáž, instalace - komplet	1	15 600,00 Kč	21%	15 600,00 Kč	18 876,00 Kč	
2.2	Elektropráce, zprovoznění	1	2 320,00 Kč	21%	2 320,00 Kč	2 807,20 Kč	
3	<u>Doprava</u>						
3.1	Nákladní / osobní	1	1 500,00 Kč	21%	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	
celkem bez DPH :					103 431,30 Kč		
DPH 21% :					21 720,57 Kč		
celkem s DPH :					125 151,87 Kč		

Poznámka:

Veškeré stavební práce (bourání a čištění otvorů) a elektropráce (přívod kabelů apod.)
včetně venkovní konzole a prostupu budovounějsou součástí cenové nabídky = zajistí objednavatel.

cenový rozpočet - vícepráce č.2

Číslo: N191/23/DS

Akce: Statutární město Most - Bufet jezero Matylda

Část: Výměna pracovní desky z důvodu obložení

Zpracoval: [redacted]

uvedené rozměry se rozumí v mm (délka x hloubka x výška)

Datum: 24.7.2023

Pozice	Typ zařízení, popis	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
1	Pracovní deska nerez - 1150x585x40 - pracovní deska nerez, rovná - levý lem výšky 40mm - podlepení - lamino, bílá - celonerezové provedení - včetně montážního materiálu pro přichycení ke stávající nerezové kostře	1	4 416,00 Kč	21%	4 416,00 Kč	5 343,36 Kč	
2	<u>Práce</u>						
2.1	Montáž, instalace - komplet	1	1 160,00 Kč	21%	1 160,00 Kč	1 403,60 Kč	
3	<u>Doprava</u>						
3.1	Nákladní / osobní	1	1 500,00 Kč	21%	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	

celkem bez DPH :	7 076,00 Kč
DPH 21% :	1 485,96 Kč
celkem s DPH :	8 561,96 Kč

Poznámka:

Veškeré stavební práce (bourání a čištění otvorů) a elektropráce (přívod kabelů apod.) včetně venkovní konzole a prostupu budov jsou součástí cenové nabídky = zajistí objednatel.