



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I. Smluvní strany

1. Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: [REDACTED] – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED]  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

2. Zhotovitel: PORR, a.s.  
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 1091107720/5500  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací, číslo smlouvy objednatele: 079/OI-Ut/23-Ře a číslo smlouvy zhotovitele: 09-0780a23, „Rekonstrukce křižovatky silnic II/477 x III/48425 v obci Baška a navazujících úseků komunikace“ v rozsahu dle:
- projektové dokumentace vyhotovené firmou UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728 702 00 Ostrava, IČ: 25893076
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy

- dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 079/OI-Ut/23-Ře
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce a méněpráce bez vlivu na kompletnost díla v nepodstatném finančním objemu.
- Stručná charakteristika změn:
- Méněpráce: na stavbě nedošlo k vytrhání a dodání žulových kostek v plném rozsahu, rovněž nedošlo k osazení silniční obruby v plném rozsahu. Z důvodu požadavků obce Baška nedošlo k ošetření trávníku a dodání osiva. Z důvodu již osazeného SDZ nedošlo k osazení značení v plném rozsahu. Ze zaměření skutečného provedení stavby byl zjištěn nedoměrky asfaltové plochy.
- Vícepráce: z důvodu nutnosti převedení hromadné dopravy po MK obce Baška byla zřízena náhradní autobusová doprava minibusem.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SOD	1 951 958,55
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-86 121,50
Vícepráce dle Dodatku č. 1	113 640,00
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	1 979 477,05
DPH dle Dodatku č. 1	415 690,18
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1	2 395 167,23

### IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv

zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

[Redacted name]

obchodně-investiční náměstek

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted name]

ředitel organizace

V Ostrav dne 16.11.2023

[Redacted signature]

ředitel

na základě plné moci

na základě plné moci

V Ostrav dne 13.11.2023