

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce hokejových šaten na středisku Multifunkční areál Ostrava
Poruba“
č. sml. objednatele: 23SMTU0100000008

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **OSA-SANEX s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 63791
ID datových schránek: vqpaex
se sídlem: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupena ve věcech smluvních: Lubor Chválek - jednatel
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 04485581
DIČ: CZ04485581
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: +420 737 114 002, info@osa-sanex.cz

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000008, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce hokejových šaten na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba**“. Tímto dodatkem č. 1 k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:

- Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 01 - č. 03. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 1 SOD.
- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani zhotovitel při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI., se původní odst. 1 nahrazuje novým textem takto:

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a následné písemné výzvě objednatele, práce v místě plnění budou zahájeny po předání staveniště. Skutečný termín zahájení prací na místě oznámí zhotovitel min. 2 dny předem.

Kompletní dokončení díla a předání díla

nejpozději do 15.11.2023

Článek IV. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnových listů č. 01 - č.03 je stanovena takto:

		Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		5 387 060,60,- Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 01	ZL 01 VCP a MPC – ZTI – m.č. 124,128,130	128 165,98 Kč
ZL 02	ZL 02 VCP a MPC – Stavební	233 030,64 Kč
ZL 03	ZL 03 - Elektroinstalace	68 970,62 Kč
Cena dodatečných prací dle ZL		430 167,24 Kč
		Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 1 celkem bez DPH		5 817 227,84 Kč

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny,
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnové listy č. 01 – 03

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Lubor Chválek
jednatel společnosti*