

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2212A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 99-100 – řešení vlhkosti a odvětrání - PD**

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: xxx
ID datové schránky rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Ing. Jiří Kodýtek**
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx
IČ: 48639605
není plátce DPH
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace, se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 1. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu požadavků OPP MMHK týkajících se doplnění stavebně historického průzkumu před vydáním stanoviska, laboratorního rozboru omítek (vlhkost, zasolení) a nemoci zástupce OPP MMHK.

II.

Původní text čl. IV. odst. 1 věta druhá „Doba plnění“

Zhotovitel provede a předá kompletní dílo včetně stavebního povolení ve lhůtě do **30. 11. 2023**.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel provede a předá kompletní dílo včetně stavebního povolení ve lhůtě do **31. 1. 2024**.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 13. 11. 2023

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kodýtek

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vypracovala: xxx.

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 13. 11. 2023