

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-602/22-D2
Číslo zakázky: 21400922
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022320/20/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu provedení více prací nutných k dokončení díla, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací předvídat.

Smluvní strany se dále dohodly na konečném zúčtování více prací způsobených zjištěným nevyhovujícím stavem kapalinové pojistky u vyhnivací nádrže č.2. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 2/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01/2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.12.2023**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	5 000 339,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	451 585,20 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	135 138,00 Kč
Celková cena bez DPH	5 587 062,20 Kč
DPH 21 %	1 173 283,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 760 345,26 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2)**, uzavřené dne 9.1.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2)**, uzavřené dne 9.1.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2)**, uzavřené dne 9.1.2023.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **16. 10. 2023**
OBJEDNATEL

Ve Hranicích dne **16. 10. 2023**
ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti