



Smlouva o dílo č. 0503/2023 DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0503/2023

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strana

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Datová schránka: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Adresa: Lubina 449

Zastoupen: Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti

IČO: 25824783

DIČ: CZ25824783

Datová schránka: jb2dim3

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Hydroizolace bytového domu ul. Alšova 1143/9 v Kopřivnici**“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:
- Bourací práce základových konstrukcí a odstranění původních přípojek inženýrských sítí
 - Odstranění a zpětná montáž vstupního schodiště včetně základové konstrukce a částí dlažby
 - Přeložka dešťové kanalizace
 - Instalace nového hromosvodu

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: **162 594,59 Kč bez DPH**

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
Smlouva o dílo	978 858,26	205 560,23	1 184 418,49
Dodatek č. 1	162 594,59	34 144,86	196 739,46
Celkem	1 141 452,85	239 705,09	1 381 157,95

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi dne 07.11.2023 usnesením č.800.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Položkové rozpočty víceprací – stavební práce, schodiště, dešťová kanalizace, hromosvod
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne 16.11.2023

V Kopřivnici dne 16.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta města

Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti