

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 208/001Číslo ZBV:

0040.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Ve SKUPINĚ 1 dochází v rámci tvorby RDS k doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 873,86	0,00	-2 873,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Vladimír Vařeka	datum 31-10-2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno Mgr. David Fiala

datum 10-11-2023 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Vojtěch Michálek

datum 19-07-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0040.1

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	39,343	35,978	-3,365	238,33	9 376,62	-801,98	0,00	8 574,64	-801,98	-8,55
32	87615.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	110,824	110,700	-0,124	71,09	7 878,48	-8,82	0,00	7 869,66	-8,82	-0,11
33	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	111,000	110,700	-0,300	223,27	24 782,97	-66,98	0,00	24 715,99	-66,98	-0,27
31	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	110,824	110,460	-0,364	5 278,43	584 976,73	-1 921,35	0,00	583 055,38	-1 921,35	-0,33
39	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	110,824	110,360	-0,464	161,06	17 849,31	-74,73	0,00	17 774,58	-74,73	-0,42
Celkem								644 864,11	-2 873,86	0,00	641 990,25	-2 873,86	-0,45

Za Zhotovitele:

Datum:

19-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

02-11-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 208/001	Číslo ZBV: 0040.4
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD byly provedeny změny spočívající ve změně konstrukčního systému zdi, kdy dochází k nahrazení armované zeminy úhlovou železobetonovou zdí.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.



První změnou je přesun zemních prací ze stavebního objektu 208 do přílehlého stavebního objektu 100.1 z důvodu zpřehlednění zemních prací.

V důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 118 614,30	12 532 714,22	-1 585 900,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bajer	datum	31-10-2023	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Vladimír Vařeka	datum	31-10-2023	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Mgr. David Fiala	datum	10-11-2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Vojtěch Michálek	datum	19-07-2023	podpis	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize					Číslo paré:	

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0040.4

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	808,000	152,000	-656,000	549,84	444 270,72	-360 695,04	0,00	83 575,68	-360 695,04	-81,19
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	808,000	0,000	-808,000	595,03	480 784,24	-480 784,24	0,00	0,00	-480 784,24	-100,00
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	808,000	152,000	-656,000	20,77	16 782,16	-13 625,12	0,00	3 157,04	-13 625,12	-81,19
40	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	534,123	0,000	-534,123	787,28	420 504,36	-420 504,36	0,00	0,00	-420 504,36	-100,00
5	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 029,990	0,000	-4 029,990	760,15	3 063 396,90	-3 063 396,90	0,00	0,00	-3 063 396,90	-100,00
36	17980.	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3 303,555	0,000	-3 303,555	1 248,73	4 125 248,24	-4 125 248,24	0,00	0,00	-4 125 248,24	-100,00
34	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	6,927	9,986	3,059	3 321,23	23 006,16	0,00	10 159,64	33 165,80	10 159,64	44,16
7	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	357,179	0,000	-357,179	62,20	22 216,53	-22 216,53	0,00	0,00	-22 216,53	-100,00
41	23217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	102,300	0,000	-102,300	12 956,14	1 325 413,12	-1 325 413,12	0,00	0,00	-1 325 413,12	-100,00
42	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	102,300	0,000	-102,300	2 399,28	245 446,34	-245 446,34	0,00	0,00	-245 446,34	-100,00
8	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	29,097	0,000	-29,097	6 223,09	181 073,25	-181 073,25	0,00	0,00	-181 073,25	-100,00
9	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	171,167	261,835	90,668	7 286,78	1 247 256,27	0,00	660 677,77	1 907 934,04	660 677,77	52,97
10	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	17,837	57,890	40,053	28 880,40	515 139,69	0,00	1 156 746,66	1 671 886,36	1 156 746,66	224,55
11	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	1,822	0,000	-1,822	28 880,28	52 619,87	-52 619,87	0,00	0,00	-52 619,87	-100,00
12	28995.	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	3 930,717	0,000	-3 930,717	196,53	772 503,81	-772 503,81	0,00	0,00	-772 503,81	-100,00
13	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	331,290	591,430	260,140	399,88	132 476,25	0,00	104 024,78	236 501,03	104 024,78	78,52
15	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	60,957	87,453	26,496	26 249,06	1 600 063,95	0,00	695 495,09	2 295 559,04	695 495,09	43,47
16	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	7,242	8,731	1,489	28 880,28	209 150,99	0,00	43 002,74	252 153,72	43 002,74	20,56
30	32813.	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M	M2	438,804	0,000	-438,804	6 483,96	2 845 187,58	-2 845 187,58	0,00	0,00	-2 845 187,58	-100,00

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0040.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	451123.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20	M3	8,282	0,000	-8,282	8 238,17	68 228,52	-68 228,52	0,00	0,00	-68 228,52	-100,00
35	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	13,853	0,000	-13,853	4 509,46	62 469,55	-62 469,55	0,00	0,00	-62 469,55	-100,00
17	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	22,086	119,994	97,908	4 809,96	106 232,78	0,00	470 933,56	577 166,34	470 933,56	443,30
18	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,570	0,750	0,180	5 047,76	2 877,22	0,00	908,60	3 785,82	908,60	31,58
19	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	99,387	177,429	78,042	1 235,07	122 749,90	0,00	96 387,33	219 137,24	96 387,33	78,52
20	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUHNĚNÍ ID DO 0,9	M3	130,529	269,740	139,211	1 151,58	150 314,59	0,00	160 312,60	310 627,19	160 312,60	106,65
21	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,880	4,792	-4,088	1 247,48	11 077,62	-5 099,70	0,00	5 977,92	-5 099,70	-46,04
22	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,140	1,500	0,360	10 457,73	11 921,81	0,00	3 764,78	15 686,60	3 764,78	31,58
23	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	242,946	1 069,080	826,134	539,84	131 151,97	0,00	445 980,18	577 132,15	445 980,18	340,05
37	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	242,946	1 069,080	826,134	71,98	17 487,25	0,00	59 465,13	76 952,38	59 465,13	340,05
24	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,310	0,080	-0,230	222 156,00	68 868,36	-51 095,88	0,00	17 772,48	-51 095,88	-74,19
26	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,000	49,700	13,700	5 376,18	193 542,48	0,00	73 653,67	267 196,15	73 653,67	38,06
27	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	111,000	66,000	-45,000	511,25	56 748,75	-23 006,25	0,00	33 742,50	-23 006,25	-40,54
29	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	20,000	70,000	50,000	610,93	12 218,60	0,00	30 546,50	42 765,10	30 546,50	250,00
Nové položky													
102	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	152,000	152,000	2 482,59	0,00	0,00	377 353,68	377 353,68	377 353,68	100,00
103	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B	T	0,000	13,167	13,167	24 992,55	0,00	0,00	329 076,91	329 076,91	329 076,91	100,00

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0040.4

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	264241.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	0,000	250,000	250,000	2 954,67	0,00	0,00	738 667,50	738 667,50	738 667,50	100,00
105	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	274,260	274,260	21 403,07	0,00	0,00	5 870 005,98	5 870 005,98	5 870 005,98	100,00
106	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	37,730	37,730	28 880,28	0,00	0,00	1 089 652,96	1 089 652,96	1 089 652,96	100,00
107	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	0,000	166,050	166,050	11,10	0,00	0,00	1 843,16	1 843,16	1 843,16	100,00
108	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000	44,280	44,280	167,57	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	100,00
109	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	4,000	4,000	21 660,21	0,00	0,00	86 640,84	86 640,84	86 640,84	100,00
110	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	24,000	24,000	833,09	0,00	0,00	19 994,16	19 994,16	19 994,16	100,00
Celkem								18 738 429,83	-14 118 614,30	12 532 714,22	17 152 529,77	-1 585 900,08	-8,46

Za Zhotovitele:

Datum:

19-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

02-11-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 211/001

Číslo ZBV:

0055.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Ve Skupině 1 dochází v rámci tvorby RDS k doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	24 078,01	24 078,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby	jmeno Ing. Vladimír Vařeka	datum 31-10-2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jmeno Mgr. David Fiala	datum 10-11-2023	podpis
Zhotovitel	jmeno Ing. Vojtěch Michálek	datum 25-07-2023	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0055.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	10,678	11,303	0,625	3 321,23	35 464,09	0,00	2 075,77	37 539,86	2 075,77	5,85
9	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	413,854	415,270	1,416	7 286,78	3 015 663,05	0,00	10 318,08	3 025 981,13	10 318,08	0,34
38	87615.b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	170,850	171,000	0,150	71,09	12 145,73	0,00	10,66	12 156,39	10,66	0,09
39	87633.b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	172,740	187,700	14,960	223,27	38 567,66	0,00	3 340,12	41 907,78	3 340,12	8,66
33	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	151,100	167,400	16,300	511,25	77 249,88	0,00	8 333,38	85 583,25	8 333,38	10,79
Celkem								3 179 090,41	0,00	24 078,01	3 203 168,41	24 078,01	0,76

Za Zhotovitele:

Datum:

25-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

10-11-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 211/001

Číslo ZBV:
0055.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí





Popis Změny:

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.
Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď.
Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.
Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídou na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.
V důsledku dochází k vzájemně provázaným změnám na objektech SO 211 a SO 102.
Dále z důvodu zpřehlednění zemních prací dochází k přesunu položek z SO 211 do SO 102 a 100.1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-20 028 111,57	19 615 568,97	-412 542,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bajer	datum	31-10-2023	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Vladimír Vařeka	datum	31-10-2023	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	Mgr. David Fiala	datum	10-11-2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Vojtěch Michálek	datum	25-07-2023	podpis	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize					Číslo paré:	



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0055.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 554,000	421,146	-2 132,854	549,84	1 404 291,36	-1 172 728,44	0,00	231 562,92	-1 172 728,44	-83,51
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 554,000	0,000	-2 554,000	594,99	1 519 604,46	-1 519 604,46	0,00	0,00	-1 519 604,46	-100,00
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 554,000	421,146	-2 132,854	20,77	53 046,58	-44 299,38	0,00	8 747,20	-44 299,38	-83,51
4	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	703,164	62,730	-640,434	787,28	553 586,95	-504 200,88	0,00	49 386,07	-504 200,88	-91,08
22	17760.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	9,610	0,000	-9,610	2 053,07	19 730,00	-19 730,00	0,00	0,00	-19 730,00	-100,00
5	17980.	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5 799,295	0,000	-5 799,295	1 248,73	7 241 753,65	-7 241 753,65	0,00	0,00	-7 241 753,65	-100,00
7	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1 181,768	0,000	-1 181,768	62,20	73 505,97	-73 505,97	0,00	0,00	-73 505,97	-100,00
44	23217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	87,920	33,114	-54,806	12 955,88	1 139 080,97	-710 059,96	0,00	429 021,01	-710 059,96	-62,34
45	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	87,920	33,114	-54,806	2 399,28	210 944,70	-131 494,94	0,00	79 449,76	-131 494,94	-62,34
8	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	40,604	0,000	-40,604	6 223,37	252 693,72	-252 693,72	0,00	0,00	-252 693,72	-100,00
10	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	21,748	76,200	54,452	28 880,28	628 088,33	0,00	1 572 589,01	2 200 677,34	1 572 589,01	250,38
11	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	2,694	0,000	-2,694	28 880,28	77 803,47	-77 803,47	0,00	0,00	-77 803,47	-100,00
12	28995.	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	9 338,329	0,000	-9 338,329	196,53	1 835 261,80	-1 835 261,80	0,00	0,00	-1 835 261,80	-100,00
13	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	518,220	397,295	-120,925	399,88	207 225,81	-48 355,49	0,00	158 870,32	-48 355,49	-23,33
14	31112.	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	270,943	0,000	-270,943	20 346,88	5 512 844,71	-5 512 844,71	0,00	0,00	-5 512 844,71	-100,00
15	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	157,576	157,280	-0,296	25 576,00	4 030 163,78	-7 570,50	0,00	4 022 593,28	-7 570,50	-0,19
16	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	16,749	24,363	7,614	28 880,28	483 715,81	0,00	219 894,45	703 610,26	219 894,45	45,46
17	431325.	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	12,083	0,000	-12,083	19 760,83	238 770,11	-238 770,11	0,00	0,00	-238 770,11	-100,00
18	431365.	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI I0505, B500B	T	2,500	0,000	-2,500	27 214,11	68 035,28	-68 035,28	0,00	0,00	-68 035,28	-100,00



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0055.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	451123.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20	M3	13,335	0,000	-13,335	8 238,17	109 856,00	-109 856,00	0,00	0,00	-109 856,00	-100,00
40	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	21,357	0,000	-21,357	4 509,46	96 308,54	-96 308,54	0,00	0,00	-96 308,54	-100,00
19	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	37,650	180,179	142,529	4 809,96	181 094,99	0,00	685 558,79	866 653,78	685 558,79	378,56
20	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	155,466	119,189	-36,277	1 496,72	232 689,07	-54 296,51	0,00	178 392,56	-54 296,51	-23,33
21	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	189,733	325,880	136,147	1 151,58	218 492,73	0,00	156 784,16	375 276,89	156 784,16	71,76
23	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,088	25,110	13,022	1 247,48	15 079,54	0,00	16 244,68	31 324,22	16 244,68	107,73
24	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	180,180	1 025,040	844,860	539,84	97 268,37	0,00	456 089,22	553 357,59	456 089,22	468,90
41	711509.	ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	180,180	1 435,480	1 255,300	71,98	12 969,36	0,00	90 356,49	103 325,85	90 356,49	696,69
25	76799.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	T	0,870	0,160	-0,710	222 156,00	193 275,72	-157 730,76	0,00	35 544,96	-157 730,76	-81,61
26	78383.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	M2	57,002	68,433	11,431	238,33	13 585,29	0,00	2 724,35	16 309,64	2 724,35	20,05
43	86658.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M	9,200	0,000	-9,200	11 996,05	110 363,66	-110 363,66	0,00	0,00	-110 363,66	-100,00
28	87615.a	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	M	3,000	0,000	-3,000	71,09	213,27	-213,27	0,00	0,00	-213,27	-100,00
29	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	32,000	12,000	-20,000	171,06	5 473,92	-3 421,20	0,00	2 052,72	-3 421,20	-62,50
30	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	8,000	20,000	12,000	223,27	1 786,16	0,00	2 679,24	4 465,40	2 679,24	150,00
32	9112A1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,530	0,000	-2,530	5 109,59	12 927,26	-12 927,26	0,00	0,00	-12 927,26	-100,00
34	93650.	NÍVOLAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KG	514,332	257,166	-257,166	94,42	48 563,23	-24 281,61	0,00	24 281,61	-24 281,61	-50,00
35	93656.		KUS	32,000	135,000	103,000	610,93	19 549,76	0,00	62 925,79	82 475,55	62 925,79	321,88



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0055.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
106	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,000	62,730	62,730	239,68	0,00	0,00	15 035,13	15 035,13	15 035,13	100,00
101	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	421,146	421,146	2 482,59	0,00	0,00	1 045 532,85	1 045 532,85	1 045 532,85	100,00
102	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	52,822	52,822	24 992,55	0,00	0,00	1 320 156,48	1 320 156,48	1 320 156,48	100,00
103	264241.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	0,000	662,000	662,000	2 954,67	0,00	0,00	1 955 991,54	1 955 991,54	1 955 991,54	100,00
117	317325.b	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,000	66,470	66,470	26 731,33	0,00	0,00	1 776 831,51	1 776 831,51	1 776 831,51	100,00
107	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	251,640	251,640	21 403,07	0,00	0,00	5 385 868,53	5 385 868,53	5 385 868,53	100,00
116	327325.b	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	115,750	115,750	22 896,09	0,00	0,00	2 650 222,42	2 650 222,42	2 650 222,42	100,00
108	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	55,100	55,100	28 880,28	0,00	0,00	1 591 303,43	1 591 303,43	1 591 303,43	100,00
109	434125.	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	0,000	6,352	6,352	22 655,75	0,00	0,00	143 909,32	143 909,32	143 909,32	100,00
110	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	0,000	491,972	491,972	11,11	0,00	0,00	5 465,81	5 465,81	5 465,81	100,00
111	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000	96,982	96,982	167,57	0,00	0,00	16 251,27	16 251,27	16 251,27	100,00
112	87633.c	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	168,800	168,800	223,27	0,00	0,00	37 687,98	37 687,98	37 687,98	100,00
113	87634.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	62,100	62,100	318,00	0,00	0,00	19 747,80	19 747,80	19 747,80	100,00
104	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	15,000	15,000	21 660,21	0,00	0,00	324 903,15	324 903,15	324 903,15	100,00
105	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	73,000	73,000	833,09	0,00	0,00	60 815,57	60 815,57	60 815,57	100,00
Celkem								26 919 644,33	-20 028 111,57	19 615 568,97	26 507 101,72	-412 542,60	-1,53



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0055.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

25-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

02-11-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 210/001

Číslo ZBV:

0058.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Ve SKUPINĚ 1 dochází v rámci tvorby RDS k doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-160 880,96	0,00	-160 880,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

Ing. Vladimír Vařeka

datum

31-10-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

Mgr. David Fiala

datum

10-11-2023

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Vojtěch Michálek

datum

24-07-2023

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0058.1

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	38,806	33,020	-5,786	26 248,64	1 018 604,72	-151 874,63	0,00	866 730,09	-151 874,63	-14,91
25	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	23,972	22,038	-1,934	238,33	5 713,25	-460,93	0,00	5 252,32	-460,93	-8,07
33	87615.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	70,250	68,100	-2,150	71,09	4 994,07	-152,84	0,00	4 841,23	-152,84	-3,06
30	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	70,250	67,900	-2,350	223,27	15 684,72	-524,68	0,00	15 160,03	-524,68	-3,35
35	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	70,250	69,000	-1,250	5 278,43	370 809,71	-6 598,04	0,00	364 211,67	-6 598,04	-1,78
26	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	69,900	67,810	-2,090	511,25	35 736,38	-1 068,51	0,00	34 667,86	-1 068,51	-2,99
34	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	70,250	69,000	-1,250	161,06	11 314,47	-201,33	0,00	11 113,14	-201,33	-1,78
Celkem								1 462 857,32	-160 880,96	0,00	1 301 976,34	-160 880,96	-11,00

Za Zhotovitele:

Datum: 24-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

2023-11-02

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 210/001

Číslo ZBV:
0058.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD byly provedeny změny spočívající ve změně konstrukčního systému zdi, kdy dochází k nahrazení armované zeminy úhlovou železobetonovou zdí.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných požárů opravy. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

První změnou je přesun zemních prací ze stavebního objektu 210 do přilehlého stavebního objektu 100.1 a 102 z důvodu zpřehlednění zemních prací.

V důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 433 133,54	13 406 418,47	4 973 284,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Bajer datum 31-10-2023 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno Ing. Vladimír Vařeka datum 31-10-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno Mgr. David Fiala datum 10-11-2023 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Vojtěch Michálek datum 24-07-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0058.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	842,000	286,976	-555,024	549,84	462 965,28	-305 174,40	0,00	157 790,88	-305 174,40	-65,92
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	842,000	0,000	-842,000	594,99	500 981,58	-500 981,58	0,00	0,00	-500 981,58	-100,00
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	842,000	286,976	-555,024	20,77	17 488,34	-11 527,85	0,00	5 960,49	-11 527,85	-65,92
4	17411.	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	379,788	0,000	-379,788	787,28	298 999,50	-298 999,50	0,00	0,00	-298 999,50	-100,00
29	17980.	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 668,214	0,000	-2 668,214	1 248,73	3 331 878,87	-3 331 878,87	0,00	0,00	-3 331 878,87	-100,00
6	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	4,391	6,103	1,712	3 321,23	14 583,52	0,00	5 685,95	20 269,47	5 685,95	38,99
7	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	570,880	0,000	-570,880	62,20	35 508,74	-35 508,74	0,00	0,00	-35 508,74	-100,00
8	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	16,344	0,000	-16,344	6 223,37	101 714,76	-101 714,76	0,00	0,00	-101 714,76	-100,00
9	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	108,965	283,590	174,625	7 286,78	794 003,98	0,00	1 272 453,96	2 066 457,94	1 272 453,96	160,26
10	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	11,112	34,957	23,845	28 880,28	320 917,67	0,00	688 650,28	1 009 567,95	688 650,28	214,59
11	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	1,202	0,000	-1,202	28 880,28	34 714,10	-34 714,10	0,00	0,00	-34 714,10	-100,00
12	28995.	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	4 692,915	0,000	-4 692,915	196,53	922 298,58	-922 298,58	0,00	0,00	-922 298,58	-100,00
13	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	206,070	339,050	132,980	399,88	82 403,27	0,00	53 176,04	135 579,31	53 176,04	64,53
16	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B	T	4,628	6,104	1,476	28 880,28	133 657,94	0,00	42 627,29	176 285,23	42 627,29	31,89
14	32813.	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M	M2	405,660	0,000	-405,660	6 725,84	2 728 404,25	-2 728 404,25	0,00	0,00	-2 728 404,25	-100,00
32	451123.	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20	M3	5,273	0,000	-5,273	8 238,17	43 439,87	-43 439,87	0,00	0,00	-43 439,87	-100,00
31	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	8,781	0,000	-8,781	4 509,46	39 597,57	-39 597,57	0,00	0,00	-39 597,57	-100,00
17	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	14,060	81,764	67,704	4 809,96	67 628,04	0,00	325 653,53	393 281,57	325 653,53	481,54
18	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,577	0,250	-0,327	5 048,20	2 912,81	-1 650,76	0,00	1 262,05	-1 650,76	-56,67
19	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	61,821	97,646	35,825	1 235,07	76 353,26	0,00	44 246,38	120 599,65	44 246,38	57,95



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0058.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	99,765	222,980	123,215	1 151,58	114 887,38	0,00	141 891,93	256 779,31	141 891,93	123,51
21	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,520	10,172	4,652	1 247,48	6 886,09	0,00	5 803,28	12 689,37	5 803,28	84,28
22	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,154	0,500	-0,654	10 457,73	12 068,22	-6 839,36	0,00	5 228,87	-6 839,36	-56,67
23	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	154,660	619,960	465,300	539,84	83 491,65	0,00	251 187,55	334 679,21	251 187,55	300,85
36	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	154,660	778,870	624,210	71,98	11 132,43	0,00	44 930,64	56 063,06	44 930,64	403,60
24	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,350	0,080	-0,270	222 156,00	77 754,60	-59 982,12	0,00	17 772,48	-59 982,12	-77,14
27	93650.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	220,742	110,371	-110,371	94,42	20 842,46	-10 421,23	0,00	10 421,23	-10 421,23	-50,00
28	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	18,000	84,000	66,000	610,93	10 996,74	0,00	40 321,38	51 318,12	40 321,38	366,67
Nové položky													
103	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	300,960	300,960	2 482,59	0,00	0,00	747 160,29	747 160,29	747 160,29	100,00
104	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	45,321	45,321	24 992,55	0,00	0,00	1 132 687,36	1 132 687,36	1 132 687,36	100,00
105	264241.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	0,000	472,000	472,000	2 954,67	0,00	0,00	1 394 604,24	1 394 604,24	1 394 604,24	100,00
106	317325.R	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	20,540	20,540	27 403,97	0,00	0,00	562 877,54	562 877,54	562 877,54	100,00
107	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	178,810	178,810	21 403,07	0,00	0,00	3 827 082,95	3 827 082,95	3 827 082,95	100,00
108	327325.b	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	75,080	75,080	22 896,72	0,00	0,00	1 719 085,74	1 719 085,74	1 719 085,74	100,00
109	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	29,016	29,016	28 880,28	0,00	0,00	837 990,20	837 990,20	837 990,20	100,00
110	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	0,000	101,715	101,715	11,10	0,00	0,00	1 129,04	1 129,04	1 129,04	100,00
111	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000	13,562	13,562	167,57	0,00	0,00	2 272,58	2 272,58	2 272,58	100,00
112	87633.b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	69,700	69,700	223,27	0,00	0,00	15 561,92	15 561,92	15 561,92	100,00



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0058.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	87634.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	24,700	24,700	318,00	0,00	0,00	7 854,60	7 854,60	7 854,60	100,00
114	899115.R	POKLOPY Z KOMPOZITU	KUS	0,000	1,000	1,000	8 219,77	0,00	0,00	8 219,77	8 219,77	8 219,77	100,00
116	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	9,000	9,000	21 660,21	0,00	0,00	194 941,89	194 941,89	194 941,89	100,00
117	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	46,000	46,000	833,09	0,00	0,00	38 322,14	38 322,14	38 322,14	100,00
Celkem								10 348 511,50	-8 433 133,54	13 406 418,47	15 321 796,45	4 973 284,93	48,06

Za Zhotovitele:

Datum: 24-07-2023

Za Objednatele:

Datum: 02-11-2023