

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice III/2023“

Číslo dodatku objednatele: 05232400030/1

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, **městská část Brno-Židenice**
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice
Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* [REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* [REDAKCE]

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.**
Sídlo: Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Romanem Musilem, jednatelem
Společnost zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Ing. Roman Musil, jednatel
tel: +420 777 179 556, e-mail: musil@izolservis.cz

b) *ve věcech technických:* *dtto*

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění doba plnění, č. smlouvy objednatele 05232400030, uzavřená dne 26. 6. 2023 a uveřejněná v registru smluv dne 17. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“). Tímto dodatkem se mění doba plnění, kdy hlavním důvodem je, že po odkrytí skutečných podlahových konstrukcí vznikla potřeba dalších stavebních prací, majících vliv na dobu provádění díla. Dále došlo i ke změnám v projektové dokumentaci.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. V návaznosti na důvody popsané v čl. I tohoto dodatku se tímto dodatkem ruší obsah čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit celé dílo do 30.11. 2023.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/26., bod XX., konaném dne 06.11. 2023.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – *Žádost o prodloužení termínu realizace díla*

V Brně dne 15. 11. 2023


V Brně dne 10. 11. 2023

za objednatele:
Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice
(podepsáno elektronicky)

za zhotovitele:
Ing. Roman Musil
jednatel spol. Izolservis, spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)



Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

MÍSTO A DATUM ODESLÁNÍ
V Brně, dne 2.10.2023

VĚC:

Žádost o prodloužení termínu realizace díla: „Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice III/2023“

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení díla: **Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice III/2023 do 30.11.2023** z důvodu změn v projektové dokumentaci (elektroinstalace, kuchyňské linky a kuchyňské spotřebiče). Těmito změnami vzniklo prodloužení termínu subdodávek. V důsledku odkrytí skutečných podlahových konstrukcí vznikly další stavební práce a tím celkové prodloužení termínu dokončení díla.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.



Ing. Roman Musil
Jednatel
Izolservis, spol. s r.o.

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ©

612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

