

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 207/001	Číslo ZBV: 0065.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Popis Změny: V rámci tvorby RDS dochází doměření položek.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 448,43	3 715,23	1 266,80
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	
Správce stavby	datum 31-10-2023	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 10-11-2023 po	
Zhotovitel	datum 19-07-2023 po	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré: 1



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0065.1

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30											
21	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
22	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC											
25	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
32	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
26	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								84 499,81	-2 448,43	3 715,23	85 766,61	1 266,80	1,50

Za Zhotovitele:

19-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

2-11-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 207/001

Číslo ZBV:
0065.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD byly provedeny změny spočívající ve změně konstrukčního systému zdi, kdy dochází k nahrazení armované zeminy úhlovou železobetonovou zdí.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

První změnou je přesun zemních prací ze stavebního objektu 208 do přilehlého stavebního objektu 100.1 z důvodu zpřehlednění zemních prací.

V důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 277 756,39	10 140 945,13	4 863 188,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 31-10-2021

Supervize

datum

Správce stavby

datum 31-10-2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 10-11-2023_{po}

Zhotovitel

datum 19-07-2023_{po}

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

[illegible]

3.6.21.9

[illegible]



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0065.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	24,000	24,000	833,09	0,00	0,00	19 994,16	19 994,16	19 994,16	100,00
Celkem								8 259 751,18	-5 277 756,39	10 140 945,13	13 122 939,91	4 863 188,74	58,88

Za Zhotovitele:

Datum:

19-07-2023

Za Objednatele:

Datum:

02-11-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 209/001

Číslo ZBV:

0068.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci vypracování RDS dochází k dopřesnění (doměření) položek č.: 1, 3, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 34, 30, 26, 31.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-200 246,44	66 416,36	-133 830,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

p

Správce stavby

datum

31-10-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10-11-2023

Zhotovitel

datum

31-10-2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0068.1

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
15	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
16	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B											
18	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30											
21	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
22	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC											
25	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
34	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
30	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 112 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
26	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
31	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2											
Celkem								2 341 764,61	-200 246,44	66 416,36	2 207 934,52	-133 830,08	-5,71

Za Zhotovitele:

Datum: 22-09-2023

Za Objednatele:

Datum:

22-11-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 209/001

Číslo ZBV:
0068.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD byly provedeny změny spočívající ve změně konstrukčního systému zdi, kdy dochází k nahrazení armované zeminy úhlovou železobetonovou zdí.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

První změnou je přesun zemních prací ze stavebního objektu 209 do přilehlého stavebního objektu 100.1 z důvodu zpřehlednění zemních prací.

V důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 448 191,33	15 495 058,45	8 046 867,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum **31-10-2023**

Supervize

datum _____ pod _____

Správce stavby

datum **31-10-2023** pod _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s touto Změnou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum **10-11-2023** pod _____

Zhotovitel

datum **31-10-2023** pod _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: **11**

Skupina Změn: 4

trž SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

[illegible]

[illegible]

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0068.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	69,000	69,000	833,09	0,00	0,00	57 483,21	57 483,21	57 483,21	100,00
Celkem								9 482 337,94	-7 448 191,33	15 495 058,45	17 529 205,07	8 046 867,12	84,86

Za Zhotovitele

Datum:

31-10-2023

Za Objednatele:

Datum:

02-11-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 212/001

Číslo ZBV:

0072.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Ve Skupině 1 dochází v rámci tvorby RDS k doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 355,88	52 001,98	42 646,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

pc

Správce stavby

datum

31-10-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

10-11-2023

datum

podp:

Zhotovitel

datum

16.6.2023

podp:

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

11

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0072.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
31	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
27	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
32	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2											
Celkem								841 763,90	-9 355,88	52 001,98	884 410,00	42 646,10	5,07

Za Zhotovitele:

Datum:

26.6.2023

Za Objednatele:

Datum:

02-11-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 212/001

Číslo ZBV:
0072.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkládkou na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.

V důsledku dochází k vzájemně provázaným změnám na objektech SO 212, SO 103 a SO 100.1.

Dále z důvodu zpřehlednění zemních prací dochází k přesunu položek z SO 212 do SO 103 a 100.1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 932 295,21	16 628 530,58	-303 764,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 31-10-2023 pc

Supervize

datum pc

Správce stavby

datum 31-10-2023 pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 10-11-2023 podpi

Zhotovitel

datum 26.6.2023 podpi:

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 11

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0072.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tr SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tr SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0072.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tr SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nové položky

119	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU
101	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
102	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
103	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S, B500B
104	228122.	ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ
105	264241.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM
109	317325.b	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
110	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
111	327325.b	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
112	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S, B500B
113	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
114	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
115	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
116	87633.b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
117	87634.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
107	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH
108	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0072.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								24 237 567,54	-16 932 295,21	16 628 530,58	23 933 802,92	-303 764,63	-1,25

Za Zhotovitele:

Datum: 26.6.2023

Za Objednatele:

Datum: 02-11-2023