



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	██████████ – ředitel organizace
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	██████████ – obchodně-investiční náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) ██████████ – vedoucí střediska Nový Jičín 2) ██████████ – pracovník střediska Nový Jičín 2) ██████████ – pracovník střediska Nový Jičín 3) ██████████ – pracovník ředitelství
<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>EUROVIA CS, a.s.</b>
Se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 Praha 4
Zastoupen:	██████████, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Zapsán v obch. rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 190580105/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	██████████ obchodní referent, bez podpisového práva
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	██████████ hlavní stavbyvedoucí ██████████ ██████████ stavbyvedoucí

#### II.

1. Při provádění stavby Silnice III/04737 – rekonstrukce mostu ev. č. 04737-4 přes Kletenský potok před obcí Kletné definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 090/OI-Mo/23-Za ze dne 17.8.2023 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

dotatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 27.10.2023.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	4 750 352,22
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 298 382,29
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	71 242,56
<b>Nová cena bez DPH</b>	5 977 491,95
<b>DPH</b>	1 255 273,31
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>7 232 765,26</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 30. 10. 2023




za objednatele



ředitel organizace

V Ostravě dne



za zhotovitele



, dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava

