

1. Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 47673168
DIČ: CZ47673168
společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
bankovní spojení: 373791183/0300

zastoupena:

ve věcech smluvních Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva

ve věcech technických

jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

se sídlem: Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305,
bankovní spojení:

zastoupena:

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., proděkan pro rozvoj

jako „zhotovitel“ na straně druhé,

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. června 2023

**I.
Úvodní ustanovení**

1. Dne 15. června 2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na vytvoření Studie proveditelnosti tramvajového spojení Ostrava – Havířov a aktualizaci technického řešení úseku Karviná, doly - Karviná (dále jen „Smlouva“) s termínem plnění do 20. listopadu 2023.
2. Z důvodu potřeby zapracování připomínek města Karviná a Moravskoslezského kraje, které byly vneseny při projednání rozpracovaného návrhu, se strany dohodly na prodloužení lhůty dodání díla do 8. prosince 2023. Tyto připomínky nebyly objednateli při zadání zakázky známy. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku

okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu závazku, avšak jsou nezbytné k dokončení díla. V souladu s čl. VII, odst. 2. Smlouvy se proto smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem se mění článek II. Termíny vyhotovení díla, předání díla odst. 1. Smlouvy následovně:
 2. *Zhotovitel provede a objednateli řádně provedené dílo předá nejpozději do 8. prosince 2023.*
3. Dále se v příloze č. 1 Smlouvy „Rozsah díla“ mění termín odevzdání následovně:
Konečný termín odevzdání kompletního díla: 8.12.2023
4. V ostatním se Smlouva o dílo ze dne 15. června 2023 nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, které nejsou Dodatkem výslovně dotčeny, zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento Dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě bude uzavřen v elektronické podobě a účastníky podepsán elektronicky

V Ostravě dne
Za objednatele

V Ostravě dne
Za zhotovitele

Ing. Václav Palička

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Mgr. Petr Birklen